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UMOWA

na zaprojektowanie, dostawe oraz wybudowanie w formule generalnego wykonawstwa
»Zaprojektuj i wybuduj” nowego zrédta wytwarzania ciepla i energii elektrycznej
w uktadzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy do 20 MW wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng — EC Stoneczna w ramach Stupskiego Klastra
Bioenergetycznego

Stupsk, ..... 2019r.
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Umowa

na zaprojektowanie, dostawe oraz wybudowanie w formule generainego wykonawstwa
»zaprojektuj i wybuduj” nowego zrodia wytwarzania ciepta i energii elektrycznej w
uktadzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy do 20 MW wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng — EC Stoneczna w ramach Stupskiego Klastra
Bioenergetycznego

zawartaw Stupskuw dniu .................... 2019 r. (dalej ,Umowa”) pomiedzy:

ENGIE EC Slupsk Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w Stupsku,
ul. Koszalinska 3D, 76-200 Stupsk, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdarnisk - Pétnoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000094197, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 57.055.500 zt, NIP 839-
000-77-28, REGON 770528220, zwang dalej ,Zamawiajacym’, reprezentowang przez:

a

................................... z siedzibg w Ul e,
............................... , wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy ......oeeiiiiiiiniits ) eeeeene Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nt KRS ... , wysoko$¢ kapitalu zakfadowego .................. zt, NIP
.................... ,REGON ................., zZwang dalej ,\Wykonawcgq’, reprezentowang przez:

Zamawiajgcy lub Wykonawca w dalszej cze$ci Umowy bgda zwani osobno ,Strong”, a tacznie
- ,Stronami”.

ZWAZYWSZY, ZE:

— Zamawiajgcy zamierza wybudowaé i eksploatowaé na terenie nieruchomosci w
Stupsku, przy ul. Stonecznej, do ktorej Zamawiajacy posiada prawo uzytkowania
wieczystego, nowe zrodio wytwarzania ciepta i energii elektrycznej w uktadzie
wysokosprawnej kogeneracji o mocy do 20 MW opalane paliwem gazowym wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng (EC Stoneczna) w ramach ,Stupskiego Klastra
Bioenergetycznego”,

- Zamawiajacy zawart w dniu 31 grudnia 2018 r. z Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej umowe o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-
0015/18-00 Projektu ,Rozbudowa systemu cieptowniczego w Stupsku poprzez budowe
wysokosprawnego zrodia gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach
,Stupskiego Klastra Bioenergetycznego” realizowanego przez ENGIE EC Stupsk Sp. z
0.0. w Stupsku nr POIS.01.06.01-00-15/18 w ramach Dziatania 1.6 Promowanie
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wykorzystywania wysokosprawnej kogeneraciji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o
zapotrzebowanie na cieplo uzytkowe, Poddziatanie 1.6.1. Zrédla wysokosprawne;
kogeneracji, o$ priorytetowa i Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020,

Zamawiajacy przeprowadzit postgpowanie o udzielenie zamoéwienia pod nazwa;
,Rozbudowa systemu cieptowniczego w Stupsku poprzez budowe wysokosprawnego
zrodta gazowego w kogeneracji o0 mocy do 20 MW w ramach Stupskiego Klastra
Bioenergetycznego” w formule generalnego wykonawstwa ,zaprojektuj i wybuduj”
prowadzonego w trybie i na zasadach okreslonych w Procedurze zawierania umow w
ramach Programu Operacyjnego i Srodowisko 2014 — 2020; OS Priorytetowa | —
Zmniejszenie emisyjnego gospodarki; Dziatanie 1.6 — Promowanie wykorzystywania
wysokosprawnej kogeneraciji ciepta i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie
na ciepto uzytkowe; Poddziatanie 1.6.1 Zrédta wysokosprawnej kogeneradiji,

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania zostata wybrana
oferta Wykonawcy na realizacje zaméwienia,

Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej Umowy zawrze z Zamawiajgcym odrebng
umowe, na mocy ktérej zobowigze sie do serwisowania wybranych urzadzen
wybudowanego na mocy Umowy Zrodia wytwarzania ciepta i energii elekirycznej w
okresie gwarancji oraz w okreslonym czasie po jego zakonczeniu, ,

Wykonawca dysponuje stosowng technologia, kwalifikacjami oraz doswiadczeniem w
zakresie projektowania, produkgji, eksploatacji instalacji o parametrach podobnych do
zrédia wytwarzania budowanego na mocy Umowy,

Wykonawca dysponuje wszelkimi prawami niezbednymi do wybudowania Zzrodia
wytwarzania okreslonego w Umowie oraz zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci
jego peinej eksploatacji bez naruszania praw osob trzecich,

Wykonawca zapewnia, Ze poziom techniczny, jako$¢ technologii, urzadzen, instalacji,
wyposazenia, materiatow, z jakich bedzie korzystat przy realizacji Umowy, bedzie
zgodny z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, najlepszymi dostepnymi
praktykami inzynieryjnymi oraz najlepszymi dostepnymi technikami i pozwoli na
osiggniecie gwarantowanych parametrow okreslonych w Umowie,

STRONY ZAWIERAJA NINIEJSZA UMOWE, | POSTANAWIAJA, CO NASTEPUJE:

[N

DEFINICJE

O ile kontekst nie wskazuje inaczej, nastepujace pojgcia uzyte w Umowie lub w jego
zatacznikach majg znaczenie ponizej okreslone, bez wzglgdu na uzytg liczbe
pojedyncza lub mnoga lub pisownig wielkg lub matg litera:

,BIOZ” — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracowany przez Wykonawce i przekazany
Zamawiajacemu zgodnie z pkt 9.2.1.3, zgodny z
przepisami Prawa Budowlanego;

»Czas Reakcji” — ma znaczenie okreslone w pkt 10.2.1.3;



,Dokumentacja” — wszelka dokumentacja oraz projekty, w tym
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Projekt
Powykonawczy, Dokumentacja Powykonawcza,
rysunki, schematy, opisy, zestawienia, procedury,
BIOZ, PZJ, plany kontroli i badan, specyfikacje,
instrukcje eksploatacji, obstugi, konserwaciji, jak
réwniez wszelkie inne dokumenty dotyczace
Elektrocieptowni, jej wybudowania, uruchomienia,
eksploatacji, konserwacji i remontéw, ktore
Wykonawca zobowigzany jest opracowad,
uzyskac i przediozy¢é Zamawiajgcemu zgodnie z
warunkami okreslonymi w Umowie;

»Dokumentacja — dokumentacja powykonawcza dla
Powykonawcza” Elektrocieptowni opracowana przez Wykonawce
zgodnie z pkt 12.12;

»,Dostawy” — wszelkie urzadzenia, instalacje, Wyposazenie,
materiaty, prawa i inne elementy niezbedne do
realizacji Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ w ramach Prac, z
wyjatkiem Sprzetu;

»Dzien Odstapienia” — ma znaczenie okreslone w pkt 20.4.3;

»,Dzien Roboczy” — kazdy dzien kalendarzowy z wyjatkiem sobét oraz
dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu

ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z p6zn. zm.),

»Dzien Wejscia — ma znaczenie okreslone w pkt 5.1;

w Zycie”

»Dzien Wygasniecia” — ma znaczenie okreslone w pkt 19.1;

»dzien”, ,tydzien”, -~ dzien, tydzien, miesigc, rok wedtug kalendarza
»miesigc”, ,rok” gregorianskiego, chyba ze z kontekstu wynika

inaczej. Tydzien oznacza 7 (siedem) kolejnych dni
kalendarzowych;

»Elektrocieptownia” — kompletne Zzrédio wytwarzania ciepta i energii
elektrycznej w  ukiadzie  wysokosprawnej
kogeneracji o mocy do 20 MW opalane gazem
ziemnym symbol E (GZ-50) z wykorzystaniem
silnikow  spalinowych, wraz z budynkami,
niezbednymi uktadami pomocniczymi i
infrastrukturg techniczno-uzytkowa, zewnetrzng i
towarzyszacg, w tym GPZ EC Stupsk i linia
kablowa 110 kV, tworzgce funkcjonalng catosc i
pozwalajgce na jego komercyjng eksploatacje po
Przejeciu  Elekirocieptowni do  Eksploatagiji.
Elektrocieptownia bedzie spetniata wymagania
niniejszej Umowy i obowigzujgce w dniu
podpisania Protokolu Przejecia Elektrocieptowni




»Etap Realizacji”

»FAT”

»forma pisemna”

,Gwarancja Jakosci”

,Owarantowane
Parametry Techniczne”

,Gwarantowany Termin
Przejecia

>
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do Eksploatacji przepisy prawa i

techniczne;

normy

czes¢  Przedmiotu Umowy opisana w
Harmonogramie Realizacji, ktérej realizacja, a
nastepnie odebranie przez Zamawiajacego
potwierdzone  Protokolem  Odbioru  Etapu
Realizacji, stanowi podstawe do wystawienia
przez Wykonawce faktury VAT za te czesé
Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym;

Factory Acceptance Test — testy i badania
fabryczne modutéw kogeneracyjnych bedacych
przedmiotem Dostaw w ramach Umowy, ktérych
przeprowadzenie przez producenta tych urzadzen
zgodnie z zakresem i warunkami okreslonymi w
Zatgczniku 12 (Procedury odbiorowe) z wynikiem

pozytywnym, potwierdzajacym spetnienie
wszystkich wymaganych warunkéw, w tym
osiagniecie przez moduly  kogeneracyjne
wskazanych  Gwarantowanych  Parametrow
Technicznych okreslonych dla tych modutow w
Zataczniku 1 (Gwarantowane  Parametry

Techniczne), tj. moc elektryczna modutu ,,Pecrpy’,
sprawnos¢ elektryczna modutu ,neCHPn)" oraz
zweryfikowanie przez Zamawiajgcego i Inzyniera
Kontraktu stanowi warunek Dostawy urzadzenia
do Zamawiajgcego i odbioru Etapu Realizagji
zawierajgcego Dostawe tego urzadzenia;

zZtozenie o$wiadczenia, wymiana informacji lub
korespondencji na podstawie lub w zwigzku z
Umowa zapisanej recznie, w formie drukowanej
lub w formie elektronicznej z podpisem osoby
uprawnionej do ztozenia takiego oswiadczenia lub
przekazania danej informacji, z oznaczeniem daty,
znaku pisma i osoby podpisujacej;

ma znaczenie okreslone w pkt 10.1.1;

parametry gwarantowane okreslone w Zataczniku
1 (Gwarantowane Parametry Techniczne), z

wyjatkiem gwarantowanej dyspozycyjnosci
instalacji kogeneracji gazowej w roku ,tsg”
okre$lonej w pkt 15 tego Zatacznika 1

(Gwarantowane Parametry Techniczne), ktérych
osiggniecie w ramach odbioréw FAT, lub -
odpowiednio - w czasie Pomiaréw Gwarancyjnych
jest warunkiem Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacii;

gwarantowany przez  Wykonawce  termin
udostepnienia Elektrocieptowni Zamawiajgcemu



Elektrocieptowni
do Eksploataciji”

,Harmonogram
Realizacji”

,Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy”

,informacje Poufne”

do Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii, tj.
termin, w trakcie ktérego Wykonawca zrealizuje
Przedmiot Umowy — 30 czerwca 2022 r;

harmonogram realizacji Umowy, zawierajacy
szczegotowy zakres Prac i Etapow Realizacji oraz
termindw ich realizacji, stanowigcy Zatacznik 5
(Harmonogram Realizacji) do Umowy,
opracowany przez Wykonawce w terminie
okreslonym w pkt 5.2.4 Umowy oraz zatwierdzony
przez Zamawiajgcego;

harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajgcy
szczegdtowo poszczegoine Etapy Realizacji, daty
wystawienia i pfatnosci faktur za poszczegoélne
Etapy Realizacji, stanowigcy Zatacznik 4
(Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) do
Umowy, opracowany przez Wykonawcg w
terminie okreslonym w pkt 5.2.5 Umowy oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego;

wszelkie informacje handiowe i techniczne
ujawnione w czasie obowigzywania niniejszej
Umowy. Informacje poufne, w formie pisemnej,
ustnej lub elektronicznej, obejmuja migdzy innymi
wykazy, dane, informacje cenowe, raporty,
specyfikacje, know-how i/lub nowe rozwigzania
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Niezaleznie od powyZszego, Informacje Poufne
nie obejmujg informacji ujawnionych zgodnie z
niniejszg Umowa lub w zwigzku z nig;

(i) ktore sa, byty lub stang sig ogélnie dostepne
w sposoéb inny niz wskutek ujawnienia przez
Strone otrzymujaca lub jakakolwiek osobg z
naruszeniem niniejszej Umowy; lub

(i)  ktore sa, byly lub stang sie dostepne dla
Strony otrzymujacej w sposob
niepodlegajacy zobowigzaniu do
zachowania poufnosci ze zrédfa innego niz
druga Strona ujawniajaca lub jej odpowiedni
Przedstawiciele, pod warunkiem Ze takie
zrédio nie podlegato zakazowi ujawniania
takich informacji na podstawie
zobowigzania prawnego lub umownego
badz obowigzku powierniczego wobec
Strony ujawniajacej lub jakiejkolwiek innej
osoby; lub

co do ktorych Strona otrzymujaca jest w stanie
wykazaé (za pomocg pisemnych dowodow), ze
znajdowaly sie w posiadaniu takiej Strony lub jej
Przedstawicieli juz przed ich ujawnieniem Stronie



»instytucja
Wdrazajaca”

»inspektor Nadzoru
Inwestorskiego”

»Inzynier Kontraktu”

»IRIESD”

»Kierownik Budowy”

,Kwota Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania
Umowy I”

»Kwota Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania
Umowy II”

»Nieruchomosé¢”

,Oferta”

,»Okres Gwarancji”

otrzymujgcej przez Strong ujawniajaca lub jej
odpowiednich Przedstawicieli;

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej;

osoba posiadajaca wymagane przepisami prawa
uprawnienia, sprawujgca funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséow
Prawa Budowlanego, zatrudniona przez Inzyniera
Kontraktu;

konsorcjum ECM Group Polska S.A. (lider
konsorcjum) oraz Grzegorz Wegrzyk PROFIT,
Nadzor, projekty, zarzadzanie w budownictwie
(partner konsorcjum), wybrane przez
Zamawiajgcego na inZyniera kontraktu, dziatajacy
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przy realizacji
Umowy;

obowigzujgca Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej elektroenergetycznej OSDe Iub
odpowiednio Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej gazowej OSDg wprowadzane do
stosowania zgodnie z Prawem Energetycznym,;

wskazana przez Wykonawce osoba fizyczna,
posiadajaca wymagane przepisami prawa

uprawnienia, sprawujgca funkcjge kierownika
budowy w rozumieniu przepisow Prawa
Budowlanego;

ma znaczenie okreslone w pkt 8.2.1;

ma znaczenie okreslone w pkt 8.2.2;

nieruchomo$¢ zlokalizowana w miejscowosci
Stupsk, gmina  Stupsk, powiat stupski,
wojewddztwo pomorskie, kraj Polska, na dziatce
nr 291/9 przy ul. Stonecznej, obrgb ewidencyjny
12, jednostka ewidencyjna miasto Stupsk, bedaca
w uzytkowaniu wieczystym Zamawiajgcego, na
ktorej znajduje sie Teren Budowy;

oferta ztozona przez Wykonawcg w ramach
prowadzonego przez Zamawiajgcego
Postepowania, wybrana przez Zamawiajgcego
jako najkorzystniejsza stanowigca Zatgcznik 6
(Oferta);

okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
Gwarancji Jakosci  dla Elektrocieptowni



,»Okres Umowy”

,Operator”
»,OSDe”

»OSDg”

.Personel”

,PFU”

»Podmiot Powigzany”

,Podwykonawca”

s '
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wynoszacy 24 (dwadziescia cztery) miesiace od
Przejecia Elektrocieptowni do Eksploataciji;

okres obowigzywania Umowy, rozpoczynajacy sie
w Dniu Wejscia w Zycie i koficzacy sie w Dniu
Wygasniecia;

OSDe lub OSDg odpowiednio lub facznie;

operator sytemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego wilasciwy dla miejsca
przytgczenia Elektrocieptowni do sieci
elektroenergetycznej (ENERGA Operator S.A.)
lub inny podmiot wyznaczony przez Prezesa
Urzedu Regulacji Energetyki na operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

operator sytemu dystrybucyjnego gazu ziemnego
wiasciwy dla miejsca przytaczenia
Elektrocieptowni do sieci gazowej (Polska Spotka
Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Koszalinie) lub inny podmiot
wyznaczony przez Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki na operatora systemu dystrybucyjnego
gazu ziemnego;

pracownicy i inne 0soby zaangazowane przez
Strone w zwigzku z wykonaniem Umowy, w tym
Podwykonawca;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, szczegdtowo
okreslajgcy  zakres  Przedmiotu Umowy,
stanowigcy cze$C¢ SIWZ, opracowany przez
Zamawiajacego i stanowigcy Zatacznik 11 do
SIWZ;

jakikolwiek podmiot, kiéry bezpos$rednio lub
pos$rednio kontroluje, jest kontrolowany lub
znajduje sie pod wspolng kontrola z innym
podmiotem; dla celéw niniejszej definicji przez
,Kontrolg” rozumie sie posiadanie bezposrednio
lub posrednio ponad piecdziesigt procent (50%)
praw gtosu w takim podmiocie lub uprawnien do
kierowania lub  powodowania  kierowania
zarzadzaniem w takim podmiocie lub zasadami
obowigzujacymi w nim;

podmiot bedacy przedsigbiorca w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 6 marca 2018 r. — Prawo
przedsigbiorcéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze
zm.), ktéremu Wykonawca powierza wykonanie
jakiejkolwiek czesci Prac, tj. cze$ci Dostaw, Robot
Budowlanych lub Ustug, jak réwniez nastgpca
prawny takiego podmiotu oraz kazdy dalszy
podwykonawca realizujgcy czg8¢ Prac na mocy
umowy z Podwykonawcg Iub  dalszym



,Pomiary
Gwarancyjne”

»Postepowanie”

»Pozwolenie
na Budowe”

,Pozwolenie na
Uzytkowanie”

,.Prace”

,Prawo Budowlane”

»Prawo Energetyczne”

JPZJ"

podwykonawca. Lista podstawowych
Podwykonawcow stanowi Zalgcznik 7
(Podwykonawcy) do Umowy;

pomiary przeprowadzane w Rozruchu
Technologicznym w  celu potwierdzenia
osiggniecia przez Elektrocieptownie
Gwarantowanych Parametrow Technicznych,
wykonywane przez Wykonawcg Pomiarow
zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt 9.3.1.4
oraz Zatgczniku 12 (Procedury odbiorowe);

przeprowadzone przez Zamawiajgcego
postepowanie o udzielenie zaméwienia pod
nazwa: ,Rozbudowa systemu cieptowniczego w
Stupsku poprzez budowe wysokosprawnego
zrédta gazowego w kogeneracji 0 mocy do 20 MW
w ramach Stupskiego Klastra Bioenergetycznego”
w formule generalnego wykonawstwa ,zaprojekiuj
i wybuduj” prowadzonego w trybie i na zasadach
okreslonych w Procedurze zawierania umoéw w
ramach Programu Operacyjnego i Srodowisko
2014 — 2020; OS Priorytetowa | — Zmniejszenie
emisyjnego gospodarki; Dziatanie 1.6 —
Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneraciji ciepta i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na cieplo uzytkowe;
Poddziatanie 1.6.1 Zrodta wysokosprawnej
kogeneracji, w ktérym Wykonawca zlozyt Ofertg
wybrang przez Zamawiajgcego jako
najkorzystniejsza;

decyzja administracyjna wydana na podstawie
Prawa Budowlanego zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie Robét Budowlanych dla
Elektrocieptowni, celem budowy Elektrocieptowni i
umozliwienia Elektrocieptowni do Eksploataciji;

decyzja administracyjna wydana na podstawie
Prawa Budowlanego zezwalajaca na
przystapienie do uzytkowania Elektrocieptowni;

wszelkie Dostawy, Ustugi, Roboty Budowlane, do
ktérych realizacji zobowigzany jest Wykonawca
zgodnie z Umowa;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. Uz 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.),

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 755 z pozn.
zm.);

plan zachowania jako$ci opracowany przez
Wykonawce i przekazany Zamawiajgcemu
zgodnie z pkt 9.2.1.3;
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»Projekt Budowlany”

»Projekt
Powykonawczy”

»Projekt Wykonawczy”

,Protokét Odbioru
Etapu Realizacji”

,Protokét
Pogwarancyjny”

., Protokot Przejecia
Elektrocieptowni do
Eksploataciji”

,,Protokot Przekazania
Terenu Budowy”

stanowiacy peinobranzowe projekty
wykonany przez

projekt
architektoniczno-budowlane,
Wykonawce zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, polskimi normami i innymi
obowigzujacymi przepisami prawa, w celu
uzyskania Pozwolenia na Budoweg dla
Elektrocieptowni i realizacji Przedmiotu Umowy;

egzemplarz Projektu Budowlanego
zatwierdzonego Pozwoleniem na Budoweg, na
ktérym naniesione zostaly nieistotne zmiany do
Projektu Budowlanego wprowadzone w czasie
Prac przed uzyskaniem Pozwolenia na
Uzytkowanie;

projekt opracowany przez Wykonawce w oparciu
o Projekt Budowlany oraz warunki okreslone w pkt
12, zawierajacy opisy, schematy, rysunki i inne
dokumenty, w stopniu szczegbtowosci
umozliwiajgcym zaprojektowanie, wybudowanie
Elektrocieptowni i umozliwienie Przejecia
Elektrocieplowni do Eksploatacji, okreslajacy
jednoznacznie przyjete rozwigzania techniczne,
jakie bedg miaty zastosowanie przy realizacji
Elektrocieptowni oraz obligatoryjne uzgodnienia
projektow wykonawczych sieci i przylaczy
zewnetrznych; wymagania odnosnie Projektu
Wykonawczego majg zastosowanie réwniez w
przypadku konieczno$ci opracowania Projektu
Budowlanego zamiennego przez Wykonawce;

protokdt podpisany przez Zamawiajgcego, w tym
Inzyniera Kontraktu i Wykonawce potwierdzajacy
wykonanie danego Etapu Realizacji, ktorego
szczegbtowy zakres i warunki podpisania
okres$lajg pkt 9.1 7.1; podpisany Protokét Odbioru
Etapu Realizacji stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT
tytutlem Wynagrodzenia za ten Etap Realizacji;

protokét podpisany przez Zamawiajgcego zgodnie
z pkt 9.5, po zakonczeniu Okresu Gwarangji,
potwierdzajacy wywigzanie si¢ Wykonawcy ze
wszystkich zobowigzann Umowy, w tym z
obowigzkéw w zakresie Gwarancji Jakosci ;

protokét podpisany przez Zamawiajacego zgodnie
z pkt 9.4, po spetnieniu warunkéw okreslonych w
pkt 9.4.1, na podstawie ktdérego nastegpuje
Przejecie Elektrocieptowni do Eksploatacji przez
Zamawiajgcego;

ma znaczenie okreslone w pkt 9.2.2;

] = it 1
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»Przedmiot Umowy”
,Przedstawiciele Stron”

»Przejecie
Elektrocieptowni do
Eksploatacji”

»Reprezentanci”

»Roboty Budowlane”

»Rozruch”

»Rozruch
Mechaniczny”

»Rozruch
Technologiczny”

ma znaczenie okreslone w pkt 3.1.1;

— ma znaczenie okreslone w pkt 4.5;

ma znaczenie okreslone w pkt 9.4.3;

(i) kazdy z Podmiotéw Powigzanych Strony
otrzymujace;j i/lub (ii) cztonkdw organdw, cztonkéw
kadry kierowniczej, pracownikéw i doradcow (w
tym doradcow prawnych, finansowych i do spraw
rachunkowos$ci oraz ich odpowiednich czionkéw
organdow, czionkéw kadry kierowniczej i
pracownikow) strony otrzymujacej lub jej Podmiotu
Powigzanego;

wszelkie Prace stanowigce roboty budowlane lub
budowlano-montazowe lub montazowe, o ile
objete = sg  odpowiedzialnoscig  solidarng
Zamawiajgcego, na podstawie art. 647" k.c., ktére
Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i
wykonaé w celu wykonania Przedmiotu Umowy i
udostepniania Zamawiajgcemu Elektrocieptowni
do Przejecia Elektrocieptowni do Eksploataciji
zgodnie Umowsg;

testy i badania Elektrocieptowni i jej
poszczegdlnych elementéw odbywajace sig na
terenie Placu Budowy (SAT — Site Acceptance
Test) po zakonczeniu wszystkich Prac, w tym
Robét Budowlanych, Dostaw i Ustug innych niz
procedury zmierzajace do Przejecia
Elektrocieptowni do Eksploatacji, sktadajace sig z
faz Rozruchu Mechanicznego oraz Rozruchu
Technologicznego, ktérego zakres okresla pkt
9.3.1 i Zatacznik 12 (Procedury odbiorowe);

dziatania, proby maszyn i urzadzen wchodzacych
w skiad Elektrocieptowni ,na zimno”, zmierzajgce
do zweryfikowania zrealizowanych rozwigzan
projektowych, do sprawdzenia jakosci,
poprawnos$ci montazu oraz ich dziatania oraz
osiagniecia pozadanych warto$ci dostarczonych i
zainstalowanych maszyn, urzadzen, aparatury,
wyposazenia, ktérego zakres okresla pkt 9.3.1.2
oraz Zatacznik 12 (Procedury odbiorowe);

Cze$¢ Rozruchu nastepujaca po Rozruchu
Mechanicznym, w trakcie ktérej Wykonawca
przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania jego
urzadzen i uktadéw technologicznych do Przejecia
Elektrocieptowni do Eksploatacji w ramach testow
i badan wykonywanych ,na gorgco”, w tym wykona
uruchomienie, optymalizacje oraz Ruch Prébny,



»Ruch Prébny” -

»Sita Wyzsza” -
»SIWZ” -

uSPert” -

»1eren Budowy” -

»UDT” -

,Umowa” -

,Umowa Serwisowa” -

sUmowa z Instytucja -
Wdrazajaca”

ktérego szczegdlowy zakres okresla pkt 9.3.1.3
oraz Zatgcznik 12 (Procedury odbiorowe)

faza Rozruchu Technologicznego, w ktérym
Wykonawca wykona 72-godzinng
(siedemdziesieciodwugodzinng) probg ruchowg
Elektrocieptowni, okreslony w pkt 9.3.1.3 (c) oraz
Zataczniku 12 (Procedury odbiorowe);

ma znaczenie okreslone w pkt 17.1.1;

cato§é dokumentacji opracowanej i przekazanej
Wykonawcy jako specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia dla realizacji Przedmiotu Umowy w
ramach Postepowania, w wyniku ktérego Oferta
Wykonawcy zostata wybrana przez
Zamawiajacego jako  najkorzystniejsza w
Postepowaniu, stanowigca Zatacznik 3 (SIWZ) do
Umowy;

wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne
rzeczy, ktorymi postuguje sig Wykonawca celem
realizacji Prac. Sprzet nie jest czg$cig Prac;

przestrzen na terenie Nieruchomos$ci, ktora
zostata protokolarnie przekazana Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, w ktorej wykonywane sg Prace, wraz z
przestrzenia  zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy; teren budowy w rozumieniu art.
3 pkt 10 Prawa Budowlanego;

Urzad Dozoru Technicznego zgodnie z ustawg z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 667 ze zm.);

niniejsza umowa na zaprojektowanie, dostawe
oraz wybudowanie w formule generalnego
wykonawstwa ,zaprojektuj i wybuduj” nowego
zrédta wytwarzania ciepta i energii elekirycznej w
uktadzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o
mocy do 20 MW wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng — EC Stoneczna w ramach Stupskiego
Klastra Bioenergetycznego, wraz ze wszelkimi
mozliwymi zmianami i zatgcznikami;

umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
podpisana wraz z podpisaniem niniejszej Umowy,
ktorej przedmiotem jest zapewnienie przez
Wykonawce serwisu wybranych urzadzen
Elektrocieptowni w ustalonym w takiej umowie
okresie;

umowa z dnia 31 grudnia 2018 r. zawarta przez
Zamawiajacego z Instytucja Wdrazajacg o
dofinansowanie nr PQIS.01.06.01-0015/18-00
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,Ustugi”

,Ustawa o Promowaniu
Kogeneracji”

,usterka”

»Usterka Limitujgca”

Projektu ,Rozbudowa systemu cieptowniczego w
Stupsku poprzez budowe wysokosprawnego
Zrédta gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW
w ramach ~otupskiego Klastra
Bioenergetycznego” realizowanego przez ENGIE
EC Stupsk Sp. z 0.0. w Stupsku nr POIS.01.06.01-
00-15/18 w ramach Dziatania 1.6 Promowanie
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneraciji
ciepta i energii elekirycznej w oparciu o
zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe,
Poddziatanie 1.6.1. Zrodta wysokosprawnej
kogeneracji, 0$ priorytetowa i Zmniejszenie
emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020; kopia
Umowy z Instytucja Wdrazajacg wraz z
zatacznikami nr 3, 4, 7, 12 i 16 stanowi Zatacznik
14 (Umowa z Instytucjg Wdrazajaca);

wszelkie Prace stanowigce czynnosci, dziatania,
$wiadczenia (prace) niezbedne w celu nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in.
opracowanie, uzyskanie i przedtozenie
Zamawiajagcemu Dokumentacji, ktore nie sg
Robotami Budowlanymi ani Dostawami;

ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. 0 promowaniu
energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 ze zm.),

cze$¢  Elektrocieptowni, innego  elementu
Przedmiotu Umowy, w tym Dostaw, Ustug, Robét
Budowlanych, ktéra z jakichkolwiek powodow
innych niz wynikajace z Sity Wyzszej lub winy
Zamawiajacego (i) nie zostata zrealizowana przez
Wykonawce w terminach okre$lonych w Umowie
lub (ii) powoduje, ze Elektrocieptownia lub inny
element Przedmiotu Umowy nie spetnia warunkéw
okreslonych w Umowie lub powoduje pogorszenie
wykonania Elektrocieptowni. Usterkami sg w
szczegodlnosci (ale nie wytacznie) wszelkie usterki,
defekty, wady fizyczne lub prawne
Elektrocieptowni, Przedmiotu Umowy lub ich
elementy lub czesci, niedordbki, niezgodnosci,
brak Dostawy, Ustugi lub Rob6t Budowlanych;

Usterka, ktéra zaleznie od Etapu Realizacji:

(a) uniemozliwia dokonanie odbioru  Etapu
Realizacji, ktérej wystgpienie nie gwarantuje
poprawnosci dziatania danego przedmiotu odbioru
lub jego czesci lub uniemozliwia bezpieczne
przeprowadzenie Rozruchu i Przejecie
Elektrocieptowni do Eksploataciji, lub
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»Usterka Nielimitujaca”
,Usuniecie Usterki”

»Wykonawca
Pomiaréw”

»Wynagrodzenie”
,Wyposazenie”

~Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania
Umowy”

~Zawiadomienie
o Usterce”

LZmiana”
~Zmiana Prawa”

(b) uniemozliwia peing, prawidtowg, bezpieczng i
niezawodng eksploatacje Elektrocieptowni
zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym powoduje
niezgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa,
niedotrzymanie Gwarantowanych Parametréw
Technicznych zgodnie z warunkami okreslonymiw
Umowie;

Usterka nie bedaca Usterka Limitujaca;

naprawa, wymiana, Dostawa uzupetniajaca lub
inne dziatania Wykonawcy okres$lone w Umowie
powodujace usuniecie Usterki i doprowadzenie
Elektrocieptowni, innego elementu Przedmiotu
Umowy lub ich elementu do stanu zgodnego z
Umowa;

podmiot wybrany | =zaangazowany przez
Zamawiajacego, ktéremu Zamawiajgcy zleci na
swoj koszt (wylacznie w przypadku pierwszej
proby Pomiaréw Gwarancyjnych, za$ kazde
kolejne  préby  Pomiaréw  Gwarancyjnych
wykonywane wobec nieosiggniecia w trakcie
pierwszej proby Pomiaréw Gwarancyjnych
wszystkich Gwarantowanych Parametréw
Technicznych wykonywane bedga na koszt
Wykonawcy) przeprowadzenie Pomiarow
Gwarancyjnych, posiadajacy odpowiednie wiedze,
doswiadczenie i uprawnienia do dokonywania
pomiaréw urzadzen kogeneracyjnych podobnych
do Elektrocieptowni;

ma znaczenie okresione w pkt 6.1;

wszystkie czesci skladowe i przynaleznosci
Elektrocieptowni, w tym m.in. maszyny, aparaty i
inne urzadzenia oraz czesci i elementy, ktére majg
byé dostarczone w ramach Dostawy przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy
(z wyjatkiem Sprzetu), jak roéwniez usunigcia
Usterek, ktore stajg sie czescig Elektrocieptowni i
stajg sie wlasnoscig Zamawiajgcego;

ma znaczenie okreslone w pkt 8.1;

ma znaczenie okreslone w pkt 10.2.1.1;

ma znaczenie okreslone w pkt 18.1;

wejécie w zycie przepiséw prawa powodujacych
zmiang lub wprowadzenie nowych bezwzglednie
obowigzujgcych przepiséw prawa (w tym prawa
polskiego, prawa Unii Europejskiej i organizacii



2.1.
21.1.

2.2
2.21.

Frie !

miedzynarodowych, ktérych Polska jest strong),
kodeksow i norm technicznych, ekologicznych
obowigzujacych na  mocy  bezwzglednie
obowigzujgcego prawa, zmiang decyzji
administracyjnych wydanych w zwigzku z
realizacjag Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, z wyjatkiem przepiséw
prawa, ktére zostaly nalezycie ogloszone przed
dniem zawarcia Umowy. Zmiang Prawa nie jest
zmiana wysokosci obcigzen publiczno-prawnych,
jak réwniez wprowadzenie nowych norm w danym
obszarze, jezeli dotychczasowe normy moga by¢
nadal stosowane zgodnie 2z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA OGOLNE

Interpretacja

W Umowie, oprécz sytuacji, w ktorej kontekst wymaga inaczej:

(1) stowa okreslajagce jeden rodzaj, obejmujg wszelkie rodzaje,

(2) stowa okreslajace liczbe pojedynczg obejmujg rowniez liczbe mnoga, a
stowa okreslajace liczbe mnoga obejmujg rowniez liczbe pojedyncza,

(3) postanowienia zawierajace stowa ,uzgodni¢”, ,uzgodniony” lub
,uzgodnienie” wymagajg uzgodnienia w formie pisemne;j,

4) postanowienia zawierajace stowa ,powiadomienie”, ,zezwolenie”,
,zatwierdzenie”, ,$wiadectwo”, instrukcja”, ,zgoda”, ,ustalenie”
wydawane przez jakgkolwiek osobe, wymagajg dokumentu w formie
pisemnej.

(5) Tytuty nagtébwkéw nie beda brane pod uwage przy interpretacii
postanowief Umowy.

Korespondencja

Z zastrzezeniem odmiennych postanowiern Umowy wszelka korespondencja, w tym
zawiadomienia, o$wiadczenia, pomigdzy Stronami bedzie:

(1)

(2)

—

w formie pisemnej, z wyjatkiem korespondencji wymienianej przez
Personel Stron w ramach procedur roboczych, dotyczacej biezgcego
zarzgdzania realizacjg Umowy, ktéra nie musi mie¢ formy pisemnej i
moze by¢ wymieniana za pomoca poczty elektronicznej, oraz

dostarczona, przestana lub transmitowana na adres odbiorcy podany w
Umowie. Jednakze:
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

(a) jezeli odbiorca przekazuje zawiadomienie o innym adresie, to
korespondencja bedzie odtad dostarczana odpowiednio do
zawiadomienia,

(b) jezeli odbiorca proszac o =zatwierdzenie lub zgode nie
poinformowat inaczej, to korespondencja moze by¢ wystana pod
adres, z ktérego prosba zostata wystosowana,

(3) do wykazania, ze korespondencja zostata doreczona, nalezy posiadac:

(a)  w przypadku dorgczenia osobistego, w tym za pomoca kuriera lub
listu poleconego — potwierdzenie otrzymania korespondencji przez
osobe upowazniong do odbierania korespondencji adresowanej
do Strony lub potwierdzenie dostarczenia korespondencji pod
podany w niej adres wystawione przez Kkuriera lub stuzby
pocztowe,

(b)  w przypadku doregczenia w formie poczty elektronicznej (e-mail) —
potwierdzenie od adresata wygenerowane nieautomatycznie,
potwierdzajgce, ze wiadomo$¢ zostata dorgczona w sposob
pozwalajacy adresatowi na odczytanie jej tresci;

(4) korespondencja bedzie uznana za dorgczong z chwilg, w ktorej adresat
mogt sie z nig zapoznad.

Zatwierdzenia, $wiadectwa, zgody lub okre$lenia nie bedg bez uzasadnienia
wstrzymywane lub opdzniane.

Kazda Strona zobowigzana jest powiadomié¢ druga Strong na pi$émie o zmianie
swojego adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej
przeznaczonych do przekazywania i odbierania korespondencji. W razie
zaniechania powiadomienia, za skuteczne uznaje sie dorgczenie na adres, jaki
ostatnio zostat wskazany przez Strone.

Wszelkie komunikaty, o ktorych mowa w pkt 2.2.1, bedg przekazywane na
nastepujgce adresy Stron:

(1) Adres Zamawiajgcego:

ENGIE EC Stupsk Sp. z o.0.
ul. Koszaliniska 3D

76-200 Stupsk

Pan/Pani: ....................

(2) Adres Wykonawcy:



2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4,

2.4.1.

2.4.2.

24.3.

Kazda ze Stron uprawniona jest do zmiany danych okreslonych powyzej,
powiadamiajac drugg Strone w formie pisemnej z wyprzedzeniem 14 (czternastu)
dni, a zmiana taka nie bedzie wymagata zmiany Umowy.

Prawo i jezyk

Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Umowie
zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz innych
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Jezykiem Umowy, w tym wszelkiej dokumentacji, komunikatow kierowanych na
podstawie lub w zwigzku z Umowa, jest jezyk polski.

Pierwszenstwo dokumentow

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci w postanowieniach zawartych w
dokumentach, o ktérych mowa ponizej, Strony sg zwigzane postanowieniami tego
dokumentu, ktéry znajduje sie wyzej w hierarchii. Strony ustalaja nastgpujaca
hierarchie dokumentow:

(1) Umowa (tre$¢ niniejszego aktu),
(2) Zatacznik 1 (Gwarantowane Parametry Techniczne),
(3) Zatacznik 2  (Zestawienie  kluczowego  wyposazenia  ukiadu

wysokosprawnej kogeneracji wraz z jego podstawowymi parametrami
technicznymi oraz technologicznymi,

(4) Zatgcznik 3 (SIWZ),
(5) pozostate zatgczniki,

z zastrzezeniem, ze:

— postanowienia Zalgcznika 4 (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) oraz
Zatgcznika 5 (Harmonogram Realizacji) majg rozstrzygajace znaczenie nad
postanowieniami Zatacznika 2 (Zestawienie kluczowego wyposazenia uktadu
wysokosprawnej kogeneracji wraz z jego podstawowymi parametrami
technicznymi oraz technologicznymi w zakresie harmonogramu i terminéw
realizaciji,

—  w razie watpliwosci co do interpretacji postanowien lub dokumentéw, o ktorych
mowa powyzej, Wykonawca zasiegnie opinii Przedstawiciela Zamawiajacego,
ktory udzieli mu w tym zakresie wiazacych wyjasnien.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci w postanowieniach w dokumentach
tworzacych te samag hierarchig, o ktérej mowa w pkt 2.4.1, lub w tym samym
dokumencie, obowigzujgce bedzie to postanowienie, ktérego przyjecie bedzie
zapewniato prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy.

W przypadku niezgodnosci lub rozbieznosci pomigdzy informacjg wynikajaca z
rysunku a informacjg w tek$cie opisowym, obowigzuje informacja wynikajgca z
rysunku.
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2.5, Struktura Umowy

Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

Zatacznik 1 -  Gwarantowane Parametry Techniczne (bgdacy Zatgcznikiem
16 do SIWZ (,Tabela parametréw gwarantowanych”),
Zalacznik 2 -  Zestawienie kluczowego wyposazenia uktadu wysokosprawnej

kogeneracji wraz z jego podstawowymi parametrami
technicznymi oraz technologicznymi,

Zatacznik 3-  SIWZ,

Zatacznik 4 -  Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
Zatacznik 5—-  Harmonogram Realizacji,
Zatacznik 6 =  Oferta (do uzupeinienia przed zawarciem Umowy),

Zatacznik 7 -  Podwykonawcy,

Zatacznik 8 - Dokument potwierdzajacy ustanowienie przez Wykonawce
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
uzupeftnienia przed zawarciem Umowy),

Zatacznik 9 - Dokumentacja potwierdzajgca zawarcie i oplacenie przez
Wykonawce wymaganych Umowa  ubezpieczen
uzupetnienia przed zawarciem Umowy),

Zatacznik 10 — Metodyka wyznaczania wielkosci wskaznikow,
Zatacznik 11 — Obowigzki Inzyniera Kontraktu,
Zatacznik 12 - Procedury odbiorowe,

Zalacznik 13— Dokumentacja uzyskana przez Zamawiajgcego (kopie): (i)
decyzja nr 5/2018 Prezydenta Miasta Stupsk z dnia 8 czerwca
2018 r. umarzajaca postepowanie administracyjne zmierzajace
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia, (i) Karta Informacyjna Przedsigwzigcia
dotyczaca budowy przylacza o mocy 110 kV oraz wniosek o
wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedsiewzigcia, (iii) warunki przytaczenia do sieci gazowej z
dnia 16 kwietnia 2018 r. wydane przez OSDg, (iv) warunki
przytgczenia nr P/19/017103 z dnia 22 sierpnia 2019 r. wydane
przez OSDe,

Zalacznik 14 — Umowa z Instytucja Wdrazajacg wraz z zatacznikami nr 3, nr 4,
nr7, nr12inr 16 (kopia),

Zatacznik 15— Instrukcja ZSZ I1B-01-08,
Zatacznik 16 — Polityka Bezpieczenstwa Informaciji.

3. PRZEDMIOT UMOWY

3.1. Opis Przedmiotu Umowy

3.1.1.  Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie w formule ,zaprojektuj i
wybuduj® Elektrocieptowni o parametrach zdefiniowanych w Zalgczniku 2
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(Zestawienie kluczowego wyposazenia uktadu wysokosprawnej kogeneracji wraz z
jego podstawowymi parametrami technicznymi oraz technologicznymi oraz
osiggajgcej Gwarantowane Parametry Techniczne oraz, ktére spetniajac
wymagania okreslone w niniejszej Umowie, przepisach powszechnie
obowiazujacego prawa oraz normach technicznych obowigzujacych w dniu
podpisania Protokotu Przejgecia Elektrocieptowni do Eksploatacji spowoduja, ze
Elektrocieptownia bedzie zdolna do samodzielnego wytwarzania ciepta i energii
elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i spetnienia wszystkich zdefiniowanych
w Umowie funkgji (,Przedmiot Umowy”).

3.1.2. Formuta ,zaprojektuj i wybuduj” oznacza sposob realizacji Przedmiotu Umowy
wedtug ktérego Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowego zaprojektowania,
Dostaw, Ustug i Robét Budowlanych, w tym montazu, rozruchu, przekazania
Zamawiajacemu do Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji jako kompleksowej i
zintegrowanej catosci o cechach technicznych i technologicznych oraz
Gwarantowanych Parametrach Technicznych okreslonych w Umowie w taki sposob,
aby Elektrocieptownia osiagneta wszelkie wymagania okreslone w Umowie,
parametry techniczne i technologiczne, charakterystyki ruchowe oraz
Gwarantowane Parametry Techniczne, zdolno$¢ ruchows i bezpieczenstwo, jak
réwniez, aby byla zdolna do komercyjnej eksploatacji, spetnienia wszystkich
zamierzonych funkgciji, zapewniata bezpieczenstwo pracy i eksploataciji, nawet jezeli
jakikolwiek element Elektrocieptowni, Robota Budowlana, Dostawa lub Ustuga nie
zostaly wprost opisane lub wyszczeg6lnione w Umowie lub PFU, lub ktérych
konieczno$¢ ujawni sig¢ w trakcie realizacji Umowy, a jest on w sposob oczywisty
niezbedny dla Elektrocieptowni i ktdry wykonawca posiadajgcy odpowiednig wiedzg
i doswiadczenie powinien byt przewidzie¢ w $wietle obowigzujgcych przepiséw lub
norm prawa, technicznych, budowlanych lub administracyjnych, jak rowniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia.

3.1.3. Wykonawca w ramach Umowy i na swoj koszt (wigcznie z wniesieniem
odpowiednich optat) uzyska wszelkie decyzje administracyjne, zezwolenia,
$wiadectwa, zgody, uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i eksploataciji Elektrocieptowni, w tym w szczegblnosci Pozwolenia na
Budowe oraz Pozwolenia na Uzytkowanie, z wylaczeniem decyzji i innej
dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowigce;
Zatacznik 13 (Dokumentacja uzyskana przez Zamawiajgcego), jednakze uzyskanie
zmian tych decyzji lub nowych decyzji je zastepujacych, jezeli taka koniecznosé
wyniknie w zwigzku z opracowaniem przez Wykonawce Dokumentacii, nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy.

3.1.4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, jak réwniez zgodnie z zasadami
wspoltczesnej wiedzy technicznej, w tym najlepszymi dostgpnymi Wykonawcy
technikami, normami technicznymi i budowlanymi polskimi i europejskimi majacymi
zastosowanie dla poszczegolnych elementéw Elektrocieplowni, jak réwniez
wymaganiami Operatora, w tym wynikajacymi z IRIESD i kodeksu sieci.

3.2 Zakres Przedmiotu Umowy. Wymagania techniczne. Specyfikacja techniczna

3.2.1. Szczegotowy =zakres Przedmiotu Umowy, w tym zestawienie kluczowego
wyposazenia ukiadu wysokosprawnej kogeneracji dla Elektrocieplowni wraz z
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3.2.2.

3.2.3.

4.1.
4.11.

minimalnymi wymaganiami technicznymi oraz techniczno-eksploatacyjnymi dla tego
wyposazenia okreslajg Zalacznik 2 (Zestawienie kluczowego wyposazenia uktadu
wysokosprawnej kogeneracji wraz z jego podstawowymi parametrami technicznymi
oraz technologicznymi, PFU oraz dokumentacja okreslona w Zatgczniku 13
(Dokumentacja uzyskana przez Zamawiajacego).

Pominiecie, nieokreslenie w Zatacznikach 2 (Zestawienie kluczowego wyposazenia
uktadu wysokosprawne] kogeneracji wraz z jego podstawowymi parametrami
technicznymi oraz technologicznymi, 3 (SIWZ) lub 6 (Oferta) do Umowy
jakiegokolwiek elementu Elektrocieptowni, Dostawy, Roboty Budowlanej lub Ustugi
nie oznacza wylaczenia z Przedmiotu Umowy, chyba ze dany element zostat
wyraznie wylaczony z zakresu Przedmiotu Umowy i zostat okreslony jako bedacy
poza granicami zakresu Przedmiotu Umowy. Nawet w przypadku nieokreslenia lub
pominigcia elementu Elektrocieptowni, Dostawy, Roboty Budowlanej lub Ustugi w
Zalgczniku 2 (Zestawienie kluczowego wyposazenia ukladu wysokosprawnej
kogeneracji wraz z jego podstawowymi parametrami technicznymi oraz
technologicznymi, 3 (SIWZ) lub 6 (Oferta) do Umowy, ktéry jest konieczny do
wybudowania, uruchomienia i udostepnienia Zamawiajgcemu do Przejgcia
Elektrocieptowni do Eksploatacji osiagniecia przez Elektrocieptownie¢ wszelkich
wymagan Zamawiajacego, parametrow technicznych i technologicznych
okreslonych w Umowie oraz Gwarantowanych Parametréw Technicznych, jak
rowniez zapewnienia zdolnosci Elektrocieptowni do komercyjnej eksploatacii,
spelnienia wszystkich zamierzonych funkgcji, zapewnienia bezpieczenstwa pracy i
eksploatacji, element taki wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy i Wykonawca
zobowigzany jest do jego realizacji w ramach Wynagrodzenia oraz w terminie
pozwalajacym na Przejecie Elektrocieptowni do Eksploatacji w Gwarantowanym
Terminie Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji.

Zatozenia okreslone w Zatacznikach do Umowy opracowanych przez Wykonawce
nie moga w jakikolwiek sposdb zmieniaé, zastepowaé, wyklucza¢ wymagan
Zamawiajgcego okreslonych w Zalaczniku 1 (Gwarantowane Parametry
Techniczne) oraz Zataczniku 2 (Zestawienie kluczowego wyposazenia uktadu
wysokosprawnej kogeneracji wraz z jego podstawowymi parametrami technicznymi
oraz technologicznymi.

ZOBOWIAZANIA STRON

Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca, w celu realizacji Przedmiotu Umowy, zobowigzany jest w
szczegodlnosci, ale nie wytacznie, do:

(1) realizacji Przedmiotu Umowy, w tym Robét Budowlanych, Dostaw i Ustug
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Umowie, przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa oraz w terminach okreslonych w Harmonogramie
Realizacji pozwalajgcych na Przejecie Elektrocieptowni do Eksploatacji w
Gwarantowanym Terminie Przejecia Elektrocieplowni do Eksploatacii i
osiggniecie Gwarantowanych Parametréw Technicznych,

(2) wykonania Dokumentacji obejmujacej wszystkie stadia realizacji projektu,
w tym Projektu Budowlanego, Pozwolenia na Budowg, projektu
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(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

budowlanego dla Elektrocieptowni oraz dla GPZ EC Stupsk (na terenie
Nieruchomosci) i linii kablowej 110 kV do GPZ Poznariska w Stupsku wraz
z pozyskaniem pozwolen na budowe, Projektéw Wykonawczych,
Projektow Powykonawczych, Dokumentacji Powykonawczej, we
wszystkich branzach niezbednych do wybudowania i Przejecia
Elektrocieptowni do Eksploatacji, zgodnie z postanowieniami pkt 12,

opracowania i wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego (na podstawie
udzielonych petnomocnictw) oraz uzyskania wszystkich niezbednych
decyzji, zezwolen, uzgodnien, zgloszen niezbgdnych do rozpoczecia (w
tym Pozwolenia na Budowe Iub zmiany uzyskanych przez
Zamawiajacego przed zawarciem Umowy decyzji w 2zwigzku z
opracowaniem przez Wykonawce Projektu Budowlanego, zgloszenia
zamiaru przystgpienia do budowy), kontynuowania budowy oraz jej
zakonczenia, w tym do Przejecia Elektrocieptowni do Eksploataciji, jak
rowniez zmian takich dokumentéw; zakres uzgodnieh dotyczy rowniez
przepisow zwigzanych z podlegioécia urzadzen modernizowanych pod
UDT; ryzyko zwigzane z dziataniem Ilub zaniechaniem organu
administracji w toku postepowan dotyczacych uzyskiwania decyziji,
zezwolen, uzgodnien, zgltoszen, o ktérych mowa powyzej lub ich zmian
ponosi Wykonawca,

przeprowadzenia prac przygotowawczych,

zapewnienia zaplecza budowy (w tym pomieszczen do przeprowadzania
narad koordynacyjnych na Terenie Budowy);

zagospodarowania terenu,

wybudowania budynku Elektrocieptowni, w tym, prac fundamentowych,
konstrukcji naziemnej (w tym wzniesienia budynku dwukondygnacyjnego
o powierzchni uzytkowej okolo 1640 m2 (jeden tysigc szescset
czterdzieSci metréw kwadratowych) dla potrzeb Elektrocieptowni),
instalacji wewnetrznych budynku wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej,
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej, gazowej, cieplnej, przytaczy
do budynku wodno-kanalizacyjnych, elekirycznego, deszczowego,
cieplnego, przeprowadzenia Robét Budowlanych wewnatrz budynku,
montazu wyposazenia Elektrocieptowni, systemoéw sterowania,
przeprowadzenia testow spefnienia norm $rodowiskowych, w tym emisji
zanieczyszczen i norm hatasu, zagospodarowania terenu, w tym
nawierzchnie utwardzone (droga dojazdowa, plac manewrowy, chodniki i
opaska odwadniajaca), teren zielony biologicznie czynny (zielen niska -
trawniki), ogrodzenie terenu Elektrocieptowni, instalacji kontroli dostepu,
monitoringu wizyjnego, instalacji ppoz. oraz innych instalacji wymaganych
przepisami prawa;

wykonania pomieszczen agregatow (silnikéw) kogeneracyjnych w
technologii ograniczajgcej hatas w taki sposéb, aby na granicy
Nieruchomosci nie przekracza¢ dopuszczalnego hatasu 55 dB w dzien
oraz 45 dB w nocy,
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9)

(10)

wybudowania kompletnej infrastruktury techniczno-uzytkowej budynku
Elektrocieptowni niezbednej do jej prawidtowego funkcjonowania, w tym:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

()

(9)

(h)

(i)
@)
(k)
(1)

(m)

Dostawy, montazu, uruchomienia gazowych modutéw
kogeneracyjnych w ilosci ... sztuk

spetiajgcych
Gwarantowane Parametry Techniczne, po przeprowadzeniu
wszystkich wymaganych testéw i badan FAT,

Dostawy, montazu uktadow odprowadzania, i - o ile bedzie
konieczny - oczyszczania spalin,

Dostawy, montazu, uruchomienia instalacji wewnetrznych
technologicznych (rury, armatura, pompy, wymienniki, itd.),

Dostawy, montazu, uruchomienia: stacji uzdatniania wody obiegu
silnikdbw i obiegu cieplowniczego, instalacji zmigkczania i
odgazowania prézniowego oraz zbiornika zrzutowego wody
sieciowej,

Dostawy, montazu ukiadu akumulatorow ciepta (zasobniki,
pompy, armatura, itd.),

Dostawy, montazu, uruchomienie instalacji oleju smarnego wraz z
sygnalizatorami,

Dostawy, montazu, uruchomienie aktywnego systemu
bezpieczenstwa gazu,

Dostawy, montazu instalacji gazowej od glownego zaworu
odcinajacego za stacjg pomiarowg gazu ziemnego (poza
opracowaniem) do silnikéw gazowych wraz z opomiarowaniem
kazdego z silnikéw, niezbedng armaturg oraz chromatografem
gazowym i modemem,

Dostawy, montazu rozdzielni SN,
Dostawy, montazu rozdzielni nN,

wykonania instalacji elektrycznej potrzeb wiasnych, AKPIA,
sterowania i wizualizacji,

wykonania instalacji wentylacji mechanicznej dla modutéw
kogeneracyjnych,

Dostawy, montazu agregatu pradotwérczego na potrzeby
zasilania rezerwowego i potrzeb wtasnych,

budowy infrastruktury zewngtrznej i instalacji towarzyszacych budynku
Elektrocieptowni, w tym w szczegdlnosci:

(a)
(b)

GPZ EC Stupsk wraz ze stacja transformatorowg 6,3/110 kV,

budowa linii kablowej 110 kV od GPZ EC Stupsk do GPZ
Poznarnska,
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(11)
(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(c) budowa przytacza cieptowniczego (przylaczenie elektrocieptowni
EC Stoneczna do sieci cieptowniczej),

protokolarnego przejecia Terenu Budowy zgodnie z pkt 9.2,

ogrodzenia Terenu Budowy i zaplecza budowy wedtug zalgacznika
graficznego do PFU - Plan zagospodarowania Terenu Budowy
uwzgledniajacego rowniez dojazd do Terenu Budowy,

przeprowadzenia badar gruntowych terenu przeznaczonego pod budowe
Elektrocieptowni w celu opracowania Dokumentacji, w tym Projektu
Budowlanego,

obstugi geodezyjnej w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektéw w
terenie, sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
spowodowania naniesienia na mapy zasadnicze terenu,

stalego utrzymywania porzadku na Terenie Budowy oraz drog
dojazdowych zgodnie z wymaganymi przepisami prawa, normami i
przepisami BHP i ochrony przeciwpozarowej, Instrukcjg ZSZ 1B-01-08
stanowigcg Zatacznik 15 (Instrukcja ZSZ 1B-01-08), sprzatnigcia,
uporzadkowania i opuszczenia Terenu Budowy i drég dojazdowych przed
Przejeciem Elektrocieptowni do Eksploatacji, utrzymywania w
odpowiednim stanie i zabezpieczenie chodnikéw publicznych i jezdni,
zachowanie wymagan bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
zapewnienie ciggtosci ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach, parkingach zlokalizowanych wokét Terenu Budowy,

doboru i montazu uktadéw pomiarowych spetniajagcych wymagania
okreslone w Ustawie o Promowaniu Kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42
ze zm.) i wydanych na jej podstawie aktdw wykonawczych, w zakresie
ilosci, miejsca pomiaréw i klasy dokiadnosci urzadzer pomiarowych
(jezeli do czasu doboru ukiadéw pomiarowych wspomniane akty
wykonawcze nie zostang wydane, w zakresie nieuregulowanym
bezposrednio w ustawie, za wigzgce przyjmuje sie¢ wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie
sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie swiadectwa
pochodzenia z kogeneracji oraz szczegdlowego zakresu obowigzku
potwierdzania danych dotyczacych ilosci energii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 834),

przeprowadzenia odbioréw (w tym: Urzad Dozoru Technicznego,
Operatorzy, Panstwowa Straz Pozarna, w tym komenda wskazana przez
Zamawiajgcego), Panstwowy inspektor Sanitarny, Panstwowa Inspekcja
Pracy, Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
reprezentujacy Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i inne
wymagane) niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacej na
eksploatacje Elektrocieptowni i Pozwolenia na Uzytkowanie,

zagospodarowania i utylizacji odpaddéw powstatych podczas
wykonywania Prac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
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(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) na warunkach okreslonych
w pkt 4.4,

przeprowadzenia wszelkich procedur niezbednych do dokonywania préb,
odbioréw poszczegéinych Etapoéw Realizacji oraz Rozruchu, Ruchu
Regulacyjnego, Ruchu Prébnego Pomiaréw Gwarancyjnych, uzyskania
Pozwolenia na Uzytkowanie, Przejecia Elektrocieptowni do Eksploataciji
zgodnie z Umowa, wykonania préb, pomiaréw, testéw i badan
wymaganych Umowa oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa,

przeprowadzenia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego oraz Ruchu Prébnego
oraz udziatu w Pomiarach Gwarancyjnych zgodnie z Zatgcznikiem 12
(Procedury odbiorowe), zapewnienia $cistego nadzoru nad Personelem
Zamawiajgcego podczas Rozruchu,

uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu wykonywania wszelkich Prac tak,
by nie kolidowaty one z innymi pracami oraz codzienng praca
Zamawiajacego,

zabezpieczenia obiektdw nieobjetych Umowa przed uszkodzeniem,
zabrudzeniem i hatasem,

uzyskania w imieniu Zamawiajacego ostatecznych decyzji — Pozwolenia
na Uzytkowanie,

dokonania szkolern dla pracownikéw Zamawiajagcego w zakresie
niezbednych do eksploatacji Elektrocieptowni oraz uzyskania certyfikatu
producentéw w zakresie czynnos$ci dziatania i obstugi,

wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z udzielongj
Gwarancji Jakosci i Rekojmi w terminach i na warunkach okreslonych w
Umowie, w tym usuwania Usterek zgodnie z pkt 10,

ustanowienia i utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy zgodnie z postanowieniami pkt 8,

opracowania instrukcji eksploatacji zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen cisnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz.
1269),

zapewnienia we wilasnym zakresie i na wilasny koszt odpowiednich
urzadzen lub instalacji do korzystania z mediéw potrzebnych do realizacji
Umowy, o ile korzystanie z takich medidw okaze sig konieczne do
realizacji Umowy, zapewnienia we wtasnym zakresie i na wlasny koszt
takich mediéw oraz materiatow eksploatacyjnych, z wyjatkiem paliwa
gazowego na potrzeby Rozruchu zgodnie z postanowieniami Zatgcznika
12 (Procedury odbiorowe),

ponoszenia odpowiedzialno$ci przed odpowiednimi stuzbami za
uzytkowanie drog publicznych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy
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oraz ponoszenia kosztéw zwigzanych z czasowym zajeciem pasa
drogowego,

uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdéw nienormatywnych oraz
pojazdow technologicznych (typu betoniarki, koparki, wywrotki, dzwigi,
naczepy niskopodwoziowe, dzwigi itp.), odbudowy uszkodzonych drog
oraz infrastruktury drogowej uszkodzonej przez transport nienormatywny
lub technologiczny,

odbudowy uszkodzonych podczas Robét Budowlanych oraz transportu
wszystkich urzadzen wodno-melioracyjnych,

opracowania PZJ i BIOZ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa,

zapewnienia, powotania i utrzymywania os6b wykonujgacych samodzielne
funkcje w budownictwie, zgloszenia ich ustanowienia do odpowiednich
organow administracyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym, jak rowniez
poinformowania Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu o ich
wyznaczeniu w formie pisemnej, wskazujac ich: imig i nazwisko oraz dane
kontaktowe obejmujgce co najmniej numer telefonu komorkowego oraz
adres poczty elektronicznej; dokonanie przez Wykonawce zmiany
Kierownika Budowy wymaga powiadomienia Zamawiajacego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi skutek z chwilg
powiadomienia Zamawiajgcego,

wspotpracy z Inzynierem Kontraktu, w tym w zakresie dotyczgcym
realizacji obowigzkow Inzyniera Kontraktu okreslonych w Zataczniku 11
(Obowiazki Inzyniera Kontraktu),

zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja Przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacja,

bezwzglednego stosowania sig do instrukcji i przepisow wewngtrznych
Zamawiajacego obowigzujacych na terenie Nieruchomosci, w tym
Instrukcji ZSZ IB-01-08 stanowigcej Zatacznik 15 (Instrukcja ZSZ 1B-01-
08 lub innych przepiséw zastepujacych powyzszg instrukcje, jak rowniez
innych wymagan jakosci i bezpieczenstwa grupy ENGIE,

zapewnienia nadzoru fabrycznego nad produkcjg, montazem na budowie
i odbiorami urzadzen Elektrocieptowni zgodnie z PZJ,

stosowania procedur i metod zapewniajgcych wymagana jakos¢ i kontrole
wszystkich prac wykonywanych w ramach Umowy zgodnie z PZJ,

dostarczenia Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i Inzynierowi
Kontraktu w uzgodnionym przez Inzyniera Kontraktu terminie wszystkich
protokolow prob i opinii technicznych dotyczacych materiatow, urzadzen,
maszyn i produktéw, ktére majg by¢ stosowane podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy, potwierdzajacych mozliwos¢ ich wykorzystania do
realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, przed ich zastosowaniem,
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(44)
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dostarczenia Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajacemu w uzgodnionym przez Strony terminie
wszelkich prébek materiatow potrzebnych do przeprowadzenia kontroli
jakosci przed zastosowaniem tych materiatéw. Zaakceptowanie
materiatow przez Zamawiajacego dokonane w formie pisemnej nie
wylacza jego uprawnien z tytutu Usterek i Gwarancji Jakosci, jezeli Usterki
takie ujawnig sie po dokonaniu akceptacji materiatow,

przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow zgodnosci wydanych przez
notyfikowana jednostke certyfikujaca potwierdzajacych, ze wyréb Iub
proces jego wytwarzania spetniajg wymagania ustawy z dnia 20 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 z pdzn.
zm.),

przekazywania Zamawiajgcemu sprawozdan i raportéw z realizowanych
Prac zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz Instytucii
Wdrazajgcej, w tym m.in. przekazywanie w wymaganych terminach
dokumentéw niezbednych do spetnienia przez Zamawiajgcego warunkow
okreslonych w Umowie z Instytucja Wdrazajgcq (protokoty odbioréw
czesciowych robot i Etapéw Realizacji, protokotu odbioru koricowego i
Protokotu Przejecia Elektrociepiowni do Eksploatacji, protokotow z
testow, préb i sprawdzen, protokotéw z Rozruchu, Ruchu Prébnego,
Pomiaréw Gwarancyjnych i osiggnigcia zaktadanych parametrow, faktur
cze$ciowych; faktury koricowej, Pozwolenia na Uzytkowanie),

poinformowania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z wyprzedzeniem
w terminie co najmniej 3 (trzech) Dni Roboczych o planowanym
wykonywaniu Prac ulegajacych zakryciu lub zanikowi. Odbior Prac
ulegajacych zakryciu lub zanikowi potwierdzony zostanie wpisem w
dzienniku budowy, a w uzasadnionych przypadkach — rowniez
Protokotem Odbioru Etapu Realizacji,

jezeli w wyniku prowadzonych Prac powstanie bezpo$rednie zagrozenie
szkodg w $rodowisku lub szkoda w $rodowisku — podjecia wszelkich
dziatan wskazanych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w $rodowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1789 ze
zm.) oraz innych przepisach obowiazujacego prawa, w celu zapobiezenia
wystapieniu szkody Ilub ograniczenia szkody i podjecia dziatan
naprawczych. Podjecie dziatah naprawczych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za szkode,

zapewnienia Sprzetu, w tym montazowego, materiatow budowlanych,
innych materiatow i narzedzi potrzebnych do realizacji Przedmiotu
Umowy,

ustanowienia i utrzymywania ubezpieczen okreslonych w pkt 14,

udzielania Zamawiajagcemu informacji oraz udostgpnianie mu
Dokumentacji oraz wspoldziatania z Zamawiajgcym,

realizacji Umowy w spos6b zgodny z przepisami prawa w zakresie
ochrony $rodowiska, w szczegélno$ci ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn. zm.),
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okreslenia zgodnosci proponowanej technologii, rozwigzan technicznych
i budowli z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku — z normami
uzgodnionymi z Zamawiajgcym,

niezatrudniania Personelu Zamawiajgcego przy realizacji Prac,

natychmiastowej zmiany skladu osobowego Personelu Wykonawcy lub
Podwykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Personel przepiséw prawa badz wewnetrznych regulacji
Zamawiajacego,

nadzoru nad Podwykonawcami i innymi osobami, za pomocg ktérych
Wykonawca realizuje  Przedmiot Umowy oraz  ponoszenia
odpowiedzialno$ci za dziatanie lub zaniechanie Podwykonawcow i innych
oséb, o ktdérych mowa powyzej, jak za wlasne dziatanie lub zaniechanie,

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wynikle w zwigzku z realizacjg
Umowy przez Wykonawce, Podwykonawcéw i innych oséb, za pomocg
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy,

w przypadku, gdyby Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy z
uwzglednieniem rozwigzan réwnowaznych w stosunku okreslonych w
Ofercie zgodnie z zatwierdzeniem Zamawiajacego — wykonania
zamiennego Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz ich
uzgodnienie z Zamawiajacym oraz Inzynierem Kontraktu oraz uzyskania
wszelkich niezbednych pozwolen majgcych wplyw na wydane juz
Pozwolenie na Budowe oraz, jezeli bedzie to konieczne — uzyskania
zamiennego Pozwolenia na Budowg,

realizacji Przedmiotu Umowy w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 5 lipca
o krajowym systemie cyberprzestepstwa (Dz. U. 22018 r. poz. 1560) wraz
z uwzglednieniem, iz Zamawiajacy jest traktowany jako operator ustug
kluczowych w rozumieniu tej ustawy,

realizacji Przedmiotu Umowy w zgodzie z politykg bezpieczenstwa
informacji obowigzujaca w przedsigbiorstwie Zamawiajacego stanowiacg
Zatacznik 16 (Polityka Bezpieczenstwa Informacji) Ilub innym
dokumentem zastepujacym tenze dokument,

dostarczenia wszystkich dokumentéw i certyfikatdw potrzebnych
Zamawiajgcemu do uzyskania pozwolen na uzytkowanie wydawanych
przez OSD na mocy rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/31 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogow w
zakresie przylgczania jednostek wytwérczych do sieci (Dz. Urz. UE L
112/1 z 27.04.2016 r.) oraz wspierania Zamawiajacego az do uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie wydawanego przez OSD;

jak réwniez do wykonania wszelkich innych obowigzkéw okreslonych w
Umowie, jak rowniez innych, wzajemnie uzgodnionych obowigzkow, na
podstawie pisemnego porozumienia uzupetniajacego Umowe, jakie sg lub
mogg my¢ zasadne w celu realizacji Przedmiotu Umowy.



4.1.2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:

(1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Elektrocieptownia bedzie dostosowana do ciggtego i bezpiecznego
wytwarzania ciepta i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
w rozumieniu art. 3 pkt 38 Prawa Energetycznego oraz spetniata bedzie
wszystkie wymagania okreslone Ustawag o Promowaniu Kogeneracji dla
nowej jednostki kogeneracii,

Elektrocieptownia  bedzie osiggata Gwarantowane Parametry
Techniczne,

wszystkie urzadzenia, instalacje, cze$ci, materiaty, elementy
konstrukcyjne, wyposazenie i inne elementy skiadajace sie na
Elektrocieptownie bedg wytacznie nowe, wyprodukowane nie pdzniej niz
w okresie 60 (sze$cdziesieciu) miesiecy przed datg Przejgcia
Elektrocieptowni do Eksploatacji i bedg posiadaty odpowiednie atesty,
poéwiadczenia wymagane powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz normami technicznymi, jak réwniez beda posiadaty
oznakowanie CE (gdzie jest to wymagane powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa),

wszystkie urzadzenia, instalacje, cze$ci, materiaty, elementy
konstrukcyjne, wyposazenie i inne elementy skiadajgce si¢ na
Elektrocieptownie beda zgodne z wymaganiami Umowy oraz
Dokumentacjg oraz beda odpowiada¢ pod wzgledem technicznym
warunkom miejsca ich zabudowy, jak temperatura, ci$nienie, itd., jak
rowniez spetniaé bedg wymagania PED, UDT i innych organéw
wymagane prawem lub wymaganiami Zamawiajacego,

wszystkie Dostawy, Roboty Budowlane oraz Uslugi beda najwyzsze;
jakosci, beda spetniaty kryterium najlepszych dostepnych technik, oraz
bedg pochodzi¢ od podmiotéw posiadajacych doswiadczenie i najwyzsze
kwalifikacje,

opracowana przez Wykonawce Dokumentacja bedzie kompletna i
opracowana w zgodzie z wymaganiami technicznymi, konstrukcyjnymi i
procesowymi oraz dobrg praktykg inzynierska, zgodna z wymaganiami
przepisbw prawa, bedzie uwzgledniala opinie techniczne i/lub
zatwierdzenia stuzb technicznych Zamawiajacego, w tym Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a takze uprawnionego
specjalisty BHP i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen ppoz.,

Personel Wykonawcy oraz Podwykonawcéw wykonujacy Prace w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy beda posiadali odpowiednie
uprawnienia na projektowanie, wytwarzanie i montaz urzadzen,
uprawnienia wynikajace z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci
Prawa Energetycznego, Ustawy o Promowaniu Kogeneraciji, jak rowniez
wiedze oraz doswiadczenie, bedg przeszkoleni przez Wykonawce w
zakresie przepisow BHP, ochrony przeciwpozarowej oraz wymagan
Zamawiajgcego w tym zakresie przed rozpoczeciem prac na Terenie
Budowy,



(8)
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zapoznat sie z dokumentacjg projektowg — PFU — przekazang przez
Zamawiajgcego ze starannos$cia wymagang od profesjonalnego
charakteru dziatalno$ci Wykonawcy oraz uznaje ja za kompletng i
wystarczajaca do realizacji Przedmiotu Umowy oraz zgadza sig oraz
oswiadcza, 2e Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnodci za
niekompletnosé, nierzetelno$¢ lub wady przedtoZzonej dokumentaciji oraz
szkody, jakie moga powsta¢ w zwigzku z wykorzystaniem przez
Wykonawce tej dokumentacji,

zapoznat sie z dokumentacjq przekazang przez Zamawiajacego
stanowiacg  Zatacznik 13  (Dokumentacja  uzyskana  przez

-Zamawiajgcego) ze staranno$cia wymagana od profesjonalnego

charakteru dziatalnosci Wykonawcy i zgadza sie oraz oswiadcza, ze
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za niekompletnosc,
nierzetelno$¢ lub wady przediozonej dokumentacji oraz szkody, jakie
moga powsta¢ w zwigzku z wykorzystaniem przez Wykonawce tej
dokumentac;ji,

po rozwazeniu wszelkich okolicznosci i ryzyk zwigzanych z wykonaniem
Umowy potwierdza, iz Wynagrodzenie bedzie ekwiwalentem
odpowiednim z punktu widzenia wykonania wszystkich zobowigzan
okreslonych w Umowie,

zapoznat sie z Umowa z Instytucjg Wdrazajgca i dysponuje petng wiedzg
pozwalajaca na przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentow,
wyjasnien i informacji wymaganych przez Instytucje¢ Wdrazajgcg zgodnie
z Umowg =z Instytucja Wdrazajacg w celu wykonania przez
Zamawiajgcego obowigzkéw wynikajacych z tej umowy w terminach w
niej okreslonych,

zapoznat sie z Terenem Budowy, jego lokalizacjg, granicami,
powierzchnig, uwarunkowaniami geologicznymi, dostgpem do drog i
innych ciggéw komunikacyjnych, sasiedztwem i innymi warunkami i
cechami, moggacymi mie¢ wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy oraz
nie wnosi zadnych zastrzezen i o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnosé
za wtasciwg ocene stanu Terenu Budowy,

dysponuje petna i wyczerpujgca wiedzg na temat Przedmiotu Umowy,

akceptuje ustanowionego przez Zamawiajacego do realizacji Umowy
Inzyniera Kontraktu i jego zakres obowigzkow okreslony w Umowie,

dane osobowe, jezeli zostang Wykonawcy przekazane lub udostepnione
w dowolnej formie celem realizacji obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy, przetwarzane bedg zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoéine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 str. 1), na
podstawie wymaganych zgdd i o$wiadczen, jedynie zgodnie z ich celem i
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zakresem, a Wykonawca wypelnia obowigzki administratora danych
osobowych z nalezytg staranno$cig,

(16) Elektrocieptownia i zamontowane w niej urzadzenia bedg spetniac
wymogi okreslone w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/31 z dnia 14
kwietnia 2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogow w
zakresie przylaczania jednostek wytwoérczych do sieci (Dz. Urz. UE L
112/1 2 27.04.2016 r.).

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

(1) zaptaty Wykonawcy Wynagrodzenia na warunkach okreslonych w
Umowie,

(2) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy w terminie i na zasadach
okreslonych w pkt 9.2,

(3) zapewnienia nadzoru Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami

okreslonymi w Zatgczniku 11 (Obowiazki Inzyniera Kontraktu),

(4) udzielenia przedstawicielowi Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw
lub upowaznien niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy,

(5) udostepnienia Wykonawcy paliwa gazowego zgodnie z pkt 4.1.1.28;

(6) zapewnienia odbioru energii elektrycznej oraz ciepta w trakcie Rozruchu
oraz Pomiaréw Gwarancyjnych,

(7) dokonywania odbioréw zgodnie z pkt 9,

(8) przekazania Wykonawcy raportu z Pomiaréw Gwarancyjnych

zawierajgcego oceng osiagnietych parametréw pracy Elektrocieptowni w
odniesieniu do wielkosci osiagnietych parametréw pracy modutéw

kogeneracyjnych,
(9) biezacej wspotpracy z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy,
(10) koordynaciji wykonywania Prac, jezeli na Terenie Budowy pracowac beda

inni wykonawcy lub pracownicy Zamawiajacego.

Dla unikniecia watpliwo$ci, Zamawiajacy nie ma Zzadnych obowigzkéow wobec
Wykonawcy poza wyraznie okreslonymi w Umowie (katalog zamknigty) i w zakresie
okreslonym w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, jak roéwniez nie
zaptaci Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu Umowy jakiejkolwiek innej kwoty
niz Wynagrodzenie, jak rowniez nie bedzie ponosit jakichkolwiek innych kosztow w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem okolicznosci wyraznie
okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu na zasadach okreslonych w Zatgczniku 11
(Obowigzki Inzyniera Kontraktu) uprawnieni sg w szczegélnosci do:

)] monitorowania dotrzymywania przez Wykonawce Harmonogramu
Realizacji oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
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(2) monitorowania i decydowania, w zasadny sposéb, o odbiorach, o ktérych
mowa w pkt 9 Umowy,

(3) przeprowadzania inspekcji i uczestniczenia w odbiorach, prébach,
testach, w tym FAT, pomiarach dokonywanych przez Wykonawce lub
Podwykonawce na warunkach okreslonych w Umowie,

(4) kontrolowania ubezpieczen, do ktérych ustanowienia i utrzymywania
zobowigzany jest Wykonawca,

(5) egzekwowania od Wykonawcy realizacji Prac zgodnie z wymaganiami
PZJ oraz przepisami Prawa budowlanego, BHP,

(6) egzekwowania od Wykonawcy porzadku na Terenie Budowy oraz poza
nim w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy,

(7) zgtaszania Usterek,

(8) uczestniczenia w spotkaniach realizacyjnych,

(9) sporzadzania raportow,

(10) podpisywania, zglaszania uwag do protokotéw odbioru, prob, testow,
pomiaréw, o ktérych mowa w pkt 9,

(11) weryfikowania i zgtaszania uwag do programéw i harmonogramow
Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Prébnego, Pomiaréw
Gwarancyjnych,

(12) nadzorowania Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Prébnego,
Pomiaréw Gwarancyjnych,

(13) wyboru i zaangazowania Wykonawcy Pomiarow,

(14) rozpatrywania i zatwierdzania proponowanych przez Wykonawce
Podwykonawcow i wyrazania zgody na umowy lub projekty uméw z
Podwykonawcami,

(15) jak rowniez przystugujg mu jakiekolwiek inne uprawnienia okreslone w

Umowie lub Zatgcznikach do Umowy, jak réwniez uprawnienia wyraznie
nie okre$lone w Umowie, jakie mozna wywodzié z przepisow prawa lub
Umowy, jezeli inaczej nie uregulowano w Umowie.

Zadne z dziatan lub zaniechan Zamawiajgcego w ramach jego uprawnien, o ktorych
mowa w pkt 4.2.3, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci w ramach Umowy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca zapewni przy realizacji Przedmiotu Umowy ochrone s$rodowiska
wymagang w dziatalno$ci inwestycyjnej, w szczegdinosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego $rodowiska, naturalnego uksztattowania $rodowiska i stosunkéw
wodnych. Wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych moze
nastepowaé tylko w zakresie koniecznym w zwigzku z realizowaniem Przedmiotu
Umowy. W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce, Podwykonawcow lub innych
oséb, za pomoca ktérych Wykonawca realizuje Prace jakichkolwiek szkéd
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4.4,
441.

4.4.2.

$rodowiskowych, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody i podejmie
dziatania majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd oraz poniesie wszelkie
koszty z tym zwigzane, w tym w szczegélnosci koszty kar lub oplat natozonych przez
wlasciwe organy oraz koszty odszkodowan. Zamawiajacy uprawniony jest do
obcigzenia Wykonawcy poniesionymi w tym zakresie kosztami doradztwa prawnego
badz kosztami zastepstwa procesowego. Wykonawca bedzie tak prowadzit Prace,
aby wszelkie emisje, w tym w szczeg6lnosci stezenia zanieczyszczen powietrza,
$ciekow i hatasu nie przekraczaty pozioméw przewidzianych prawem. Wykonawca
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy bedzie zobowiazany do wykonania
na wiasny koszt nasadzen roslinnych rekompensujgacych — zgodnie z pozyskang
przez Wykonawce decyzjg — zezwoleniem na wycinke drzew.

Zagospodarowanie odpadow

Wykonawca jest wytworcg odpadéw powstatych w toku realizacji Umowy w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701
ze zm.) i jest zobowigzany postepowac¢ z odpadami powstatymi w toku realizacji
Prac zgodnie z przepisami okreslonymi w przepisach tej ustawy oraz w ustawie z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z
2018 r., poz. 1454 z p6zn. zm.), jak réwniez w innych przepisach powszechnie
zobowigzujgcego prawa. Jezeli Prace, w trakcie ktérych beda powstawac¢ odpady
bedzie Podwykonawca, wytwoérca odpadéw winien by¢ jasno zdefiniowany w
zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg umowie. Podmiot wytwarzajgcy
odpady winien mie¢ uregulowany stan formalnoprawny zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa na czas wykonywania Prac, w tym z zakresu ochrony
$rodowiska, w sposéb wymagany do charakteru i miejsca wykonywanej dziatalno$ci
zwigzanej z wytwarzaniem odpadéw. Odpady winny by¢ przekazywane
uprawnionym odbiorcom posiadajagcym wymagane prawem zezwolenia, W
szczegoblnosci zezwolenia na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadow, i
spetniajgcym inne wymogi prawa dotyczace odbioru danego rodzaju odpadéw.
Wstepne selektywne magazynowanie, transport i unieszkodliwianie odpadow
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy begda si¢ odbywaty zgodnie z
ustawa o odpadach, o ktérej mowa powyzej. Wykonawca jest zarejestrowany w
bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) pod
NUMETeM ....cvvvvnerrnennnn.

Wykonawca zobowigzuje sig:

(1) w pierwszej kolejnosci do poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a
jezeli bedzie on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych — do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia,

(2) stosowad $rodki ograniczajgce pylenie do powietrza,

(3) nie wprowadza¢ jakichkolwiek substancji chemicznych lub szkodliwych do

gleby i powierzchni ziemi,

(4) natychmiast informowaé Zamawiajacego o kazdym zdarzeniu
powodujacym lub mogacym powodowaé zagrozenie dla srodowiska,
zdrowia lub zycia ludzi.
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4.5.

4.51.

4.5.2.

4.53.

4.5.4.

Przedstawiciele Stron

Zamawiajgcy zaangazowat do realizacji Przedmiotu Umowy InZyniera Kontraktu,
ktéry dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, a jego zakres obowigzkow okresla
Zatgcznik 11 (Obowiazki Inzyniera Kontraktu).

Wykonawca zobowigzany jest do $cistej wspotpracy z Inzynierem Kontraktuy,
umozliwienia mu wykonywania jego obowigzkéw oraz niezwlocznego informowania
Inzyniera Kontraktu o wszelkich zdarzeniach, jakie moga mie¢ wplyw na prawidiowa
realizacie Przedmiotu Umowy.

Prace stanowigce Roboty Budowlane bedg wykonywane pod nadzorem
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego zatrudnionych przez Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu,
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

W sprawach dotyczacych realizacji Umowy kazda ze Stron ustanawia swoich
przedstawicieli, ktérymi sa:

(1) ze strony Zamawiajacego:
(a)  reprezentant na budowie:

Pan/Pani ........c.oovvvinnin...

tel. v Jtel.kom. ..oooeeennaee, ,
e-mail: ...cocvviiiiiii, )

(b)  reprezentant Inzyniera Kontraktu:

Pan/Pani ........ocoevvvvennnn ..

tel. ..... R ,tel. kom. ..oovinenn. ,
e-mail: ..c.oovvviiiiiiiian, ,

(c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (w ramach umowy z Inzynierem
Kontraktu) ustanowiony przez Zamawiajgcego:

Pan/Pani .......cooeevvvivnnnnnn.

tel. oo, ,tel. kom. ...l ;
e-mail: ....cviviiiiii

(,Przedstawiciel Wykonawcy”),
(2) ze strony Wykonawcy:
(a)  Kierownik Budowy:

Pan/Pani .........cccccccevnn...

tel. .o, R (=1 I (o] 1 | TR )
e-mail: .......oeiii

(b)  Kierownik robot:



4.5.5.

4.5.6.

45.7.

4.5.8.

4.5.9.

4.6.

4.6.1.

46.2.

Pan/Pani ..........occvvvinnn.

tel. ..... ............. Jtel. kom. ..ol ,
e-Mail: ..o

(¢)  Kierownik projektu:

Pan/Pani ..........cocvevennen.

tel. oo Jtel.kom. ....ooooineis ,
e-mail; ..o,

(,Przedstawiciel Wykonawcy”),
(tacznie zwani ,Przedstawicielami Stron”).

Przedstawiciele Stron sg upowaznieni do dziatania w imieniu Strony i
reprezentowania jej w zakresie okreslonym w Umowie, w tym do podpisywania
samodzielnie w imieniu Strony Dokumentacji, w tym protokotéw oraz otrzymywania
w imieniu Strony wszelkiego rodzaju powiadomien, zawiadomien, zaswiadczen,
korespondencji, wytycznych, zgéd i innych o$wiadczen.

Przedstawiciel Strony nie ma prawa do dokonywania Zmian w imieniu Strony, chyba
ze przedstawi stosowne petnomocnictwo.

Z wyjatkiem Kierownika Budowy, kazda Strona moze ustanowi¢ obok lub zamiast
os6b, o ktérych mowa w pkt 4.5.4, dodatkowych lub innych przedstawicieli w
sprawach dotyczacych realizacji Umowy, pod warunkiem i z chwilg powiadomienia
drugiej Strony w formie pisemnej. Zmiana os6b, o ktérych mowa powyzej, nie
wymaga Zmiany. Zmiana Kierownika Budowy wymaga zgody Zamawiajgcego w
formie pisemnej.

Wykonawca zobowigzany jest do $cislej wspétpracy z Zamawiajacym oraz z
Inzynierem Kontraktu i uzgadniania zarébwno z Zamawiajgcym, jak i inzynierem
Kontraktu wszystkich sugestii i zalecen przekazywanych przez Zamawiajgcego,
wyznaczonego przez niego Przedstawiciela Zamawiajacego lub przez Inzyniera
Kontraktu, wyznaczonego przez niego przedstawiciela, ktére sa zgodne z
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasciwego poziomu komunikacji w
jezyku polskim Przedstawicieli Wykonawcy.

Zarzadzanie projektem

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego raportowania postepu realizacji Prac,
w tym do sporzadzania raportéw: dobowego, , miesigcznego oraz raportow
specjalnych.

Raporty miesieczne z postgpu Prac (wskazujace postgpy planowany oraz
rzeczywisty) beda przedstawiane przez Wykonawce w oparciu o Harmonogram
Realizacji w formie pisemnej w terminie nie pézniej niz do 7 (sibdmego) dnia
miesigca nastepujacego po miesigcu, ktorego dotyczy raport, wedtug wzoru raportu
przekazanego Wykonawcy przez Zamawiajgcego.



4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

46.7.

46.8.

5.1.

Raporty dobowe z postepu Prac obejmujace informacje takie jak pogoda, ilos¢
pracownikow, roboczogodziny, postep Prac, problemy jako$ciowe lub BHP, beda
przedstawiane przez Wykonawce w formie notatki stuzbowej najpdzniej przed
rozpoczeciem kolejnego dnia pracy na Terenie Budowy.

W przypadku zagrozenia dotrzymania terminu realizacji dla danego Etapu Realizacji
i mozliwosci opdznienia wykonania Prac, Wykonawca zobowigzany jest do
informowania Zamawiajacego w formie pisemnej, nie rzadziej niz co tydzien, oraz
na kazde Zadanie Zamawiajgcego o mozliwosciach, przyczynach, rozmiarach i
skutkach opdznien oraz przedstawienia planu dziatarn naprawczych likwidujgcych te
opdznienia, jak réwniez o stanie zatrudnienia na Terenie Budowy przekazujac raport
specjalny. Zlozenie Zamawiajagcemu powiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w
Zaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w tym
dotyczacych realizacji Prac w terminach wynikajacych z Harmonogramu Realizacji
oraz w Gwarantowanym Terminie Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii.

Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia potencjatu wykonawczego
adekwatnego do wykonywanych Prac, niezbednego do dotrzymania terminéw
okre$lonych w Harmonogramie Realizacji. W razie potrzeby Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé Prace w systemie ciagtym, takze w dni ustawowo wolne
od pracy oraz w porze nocnej, przy zachowaniu zasad obowigzujacych w przepisach
prawa pracy.

Wykonawca wyraza zgode na wizyty przedstawicieli Zamawiajgcego w swoich
zaktadach oraz zobowigzuje sie do uzyskania zgéd Podwykonawcéw w zaktadach
Podwykonawcéw celem przeprowadzenia kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.

W ciagu 14 (czternastu) dni od Dnia Wej$cia w Zycie Przedstawiciel Zamawiajacego
zorganizuje pierwsze spotkanie realizacyjne, w ktérym wezma udziat
Przedstawiciel Wykonawcy wraz z kluczowymi czionkami zespotu projektowego
Wykonawcy, Przedstawicie!l Inzyniera Kontraktu wraz z kluczowymi czionkami
zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego oraz
Przedstawiciel Zamawiajacego wraz z kluczowymi czionkami zespotu
Zamawiajgcego w celu ustalenia procedur realizacji Umowy, dokonania istotnych
uzgodnieri technicznych oraz planowanych terminéw kolejnych spotkan
realizacyjnych.

Spotkania realizacyjne beda odbywaly sie na Terenie Budowy w pomieszczeniach
przeznaczonych na narady koordynacyjne co najmniej raz w tygodniu lub czesciej
w sytuacjach biezacych potrzeb. Spotkania realizacyjne majg za zadanie
sprawdzenie postepu Prac, przekazanie lub oméwienie raportéw, o ktérych mowa
w pkt 4.6.2 i 4.6.3 oraz uzgodnienia istotnych aspektéw technicznych.

DZIEN WEJSCIA W ZYCIE. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Dziers Wejscia w Zycie
Umowa wchodzi w 2ycie z dniem jej zawarcia i podpisania przez obie Strony (,Dzien

Wejscia w Zycie”). Z Dniem Wejécia w Zycie Wykonawca rozpocznie wykonywanie
Przedmiotu Umowy.
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

Termin realizacji

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w Gwarantowanym Terminie Przejgcia
Elektrocieptowni do Eksploataciji.

Wykonawca zobowigzuije sie zachowac terminy wykonania poszczegélnych Etapow
Realizacji okreslone w Harmonogramie Realizacji Umowy, przy czym terminy
realizacji Etapow Realizacji liczone sg od Dnia Wejscia w Zycie.

Do zmiany termindéw wykonania poszczegolnych Etapow Realizacji stosuje sig
postanowienia pkt 18.

W terminie 14 (czternastu) dni od Dnia Wejscia w Zycie Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu Harmonogram Realizacji celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi w formie pisemnej przedstawiony mu
przez Wykonawce Harmonogram Realizacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego
przedstawienia przez Wykonawce lub przekaze do niego uwagi. W przypadku uwag
Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowy Harmonogram
Realizacji uwzgledniajgcy uwagi wniesione przez Zamawiajgcego w celu jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 3 (trzech) dni od daty przekazania
Wykonawcy uwag Zamawiajgcego. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego
Harmonogram Realizacji stanowit bedzie Zatacznik 5 (Harmonogram Realizacji) do
Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego Harmonogram Realizacji bedzie
podlegat korektom w toku realizacji Przedmiotu Umowy kazdorazowo po
zakonczeniu kazdego Etapu Realizacji Umowy, nie bedzie natomiast zmieniat
terminéw okreslonych w tym dokumencie.

W terminie 7 (siedmiu) dni od zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Harmonogramu
Realizacji zgodnie z pkt 5.2.4, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu celem jego
zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ktory uwzgledniaé bedzie
wszystkie Etapy Realizacji objete Harmonogramem Realizacji. Zamawiajacy
zatwierdzi w formie pisemnej przedstawiony mu przez Wykonawce Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego przedstawienia przez
Wykonawce lub przekaze do niego uwagi. W przypadku uwag Zamawiajacego,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu nowy Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy uwzgledniajgcy uwagi wniesione przez Zamawiajgcego w celu jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 3 (trzech) dni od daty przekazania
Wykonawcy uwag Zamawiajgcego. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowit bedzie Zatacznik 4 (Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy) do Umowy.

Wykonawca niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) dni od
powziecia wiadomosci, powiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich
okolicznoséciach mogacych mie¢ wptyw na przyspieszenie, opdznienie badz
zaktocenie realizacji Prac. Zawiadomienie takie zawiera¢ bgdzie przyczyny, terminy
i opis podjetych dziatan. Niezaleznie od przyczyn takich opéznien lub zakitocen,
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby Gwarantowany Termin Przejgcia
Elektrocieptowni do Eksploatacji zostat dotrzymany, niezaleznie od
odpowiedzialno$ci Wykonawcy na podstawie Umowy i przepiséw powszechnie
obowigzujacego prawa.
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6.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie, za jakie Wykonawca zobowiazany jest zrealizowa¢ Przedmiot

Umowy, WYNOSi .....ccccevevnnnne (cereee e, ) ztotych brutto
(,Wynagrodzenie™), w tym wynagrodzenie
netto wynosi ................... (coee ) Ztotych (.
plus kwota podatku VAT w wysokoSCi ...................
(ceeeee e ) ztotych ( . Na

Wynagrodzenie skiada sig:

(a) wynagrodzenie za opracowanie Dokumentacji i przeniesienie autorskich
praw majatkowych oraz udzielenie licencji do tej Dokumentacji zgodnie z
pkt 15 - ... (feeereie ) ziotych netto

(b) wynagrodzenie za zrealizowanie pozostatej czgéci Przedmiotu Umowy -
S PR ) ztotych netto (

Podziat Wynagrodzenia

Wynagrodzenie podzielone bedzie na poszczegélne ptatnosci za poszczegolne
Etapy Realizacji zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

Kompletnos¢é Wynagrodzenia

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy w zwigzku i w celu
realizacji Przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty Wykonawcy z tym
zwigzane, i jest ceng stalg (wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego), niepodlegajacg zmianom w Okresie Umowy, z zastrzezeniem
przypadkoéw wyraznie okreslonych Umowa,

W przypadku niewykonania z jakiejkolwiek przyczyny czesci Prac przez
Wykonawce, Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o warto$¢
niewykonanych Prac ustalong zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,
co nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia wobec Wykonawcy
roszczen na podstawie Umowy.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie optaty, podatki, cla i inne naleznosci publiczno-
prawne zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym koszty, opfaty, podatki
zwiazane z transportem, zaréwno naktadane w Polsce, jak i poza jej granicami, w
tym wszelkie koszty zwiazane z opracowaniem Dokumentacji, uzyskaniem decyzji,
zezwolen, pozwolen, dokonaniem uzgodnien, opinii niezbgdnych do realizacji
Przedmiotu Umowy niezaleznie od tego, kto bedzie adresatem takiej decyzji lub
dokumentu.

Wazrost lub zmniejszenie kosztow zwigzanych z wykonaniem Umowy (w tym cen
materiatéw budowlanych, kosztow eksploatacji sprzgtu budowlanego oraz srodkow
transportu, a takze $rednich stawek wynagrodzenia pracownikéw oraz
Podwykonawcow, jak rowniez materiatéw lub urzadzen) w trakcie jej realizacji
Umowy w stosunku do cen obowigzujacych w dniu zawarcia Umowy nie bedzie
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6.3.5.
6.3.6.

6.3.7.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

stanowié podstawy do wzrostu lub zmniejszenia Wynagrodzenia. W zakresie
prawnie dopuszczalnym Strony wylaczajg mozliwos¢ jakiejkolwiek waloryzacii
Wynagrodzenia, na podstawie jakichkolwiek przepiséw prawa.

Zamawiajacy pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku oraz koszty instytucji
udzielajacych Wykonawcy finansowania, jak réwniez wystawiajacych gwarancje
bankowe lub ubezpieczeniowe zgodnie z wymaganiami Umowy.

Przychody ze sprzedazy energii elektrycznej oraz ciepta wytworzonych do dnia
Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji przystugujg Zamawiajgcemu.

ZASADY ROZLICZEN

Fakturowanie. Protokot Odbioru Etapu Realizacji

Faktury bedg wystawiane przez Wykonawce zgodnie z polskimi przepisami prawa
po wykonaniu danego Etapu Realizacji, podpisaniu przez Przedstawicieli Stron, w
tym Inzyniera Kontraktu, Protokotu Odbioru Etapu Realizacji dotyczacego danego
Etapu Realizacji na kwoty odpowiadajace warto$ciom poszczegdlnych Etapow
Realizacji okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Faktura bedzie
wskazywata wartosci Robdt Budowlanych, Dostaw i Ustug wykonanych w ramach
danego Etapu Realizacji sktadajacych sig na wysoko$¢ danej faktury.

Wykonawca zakonczy dany Etap Realizacji w terminie okreslonym w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, a o planowanym zakonczeniu Etapu
Realizacji Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie co najmniej 10
(dziesieciu) Dni Roboczych przed planowanym terminem jego odbioru, zataczajac
propozycie Protokolu Odbioru Etapu Realizacji, ktéry zawiera¢ bedzie
wyszczegobinienie wykonanych i odebranych protokotami odbioréw czesciowych lub
kohcowych skladajacych sie na dany Etap Realizacji, skorygowany szczegotowy
Harmonogram Realizacji oraz wykazy i oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 9.1.4.

Zamawiajacy przystapi do procedury odbioru Etapu Realizacji w terminie
okre$lonym w powiadomieniu, jezeli powiadomienie to zostanie przekazane zgodnie
z wymaganiami pkt 7.1.2 oraz pod warunkiem, ze do tego czasu Wykonawca
catkowicie zakonczy dany Etap Realizacji w sposéb zgodny z Umowa.

Zamawiajacy, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od daty dorgczenia mu
kompletnej propozycji Protokotu Odbioru Etapu Realizacji, po zaakceptowaniu przez
Inzyniera Kontraktu, podpisze Protokét Zakoriczenia Odbioru Etapu Realizacji albo
odmoéwi jego podpisania podajac przyczyny tej odmowy i wskazujac zalecenia,
ktorych wykonanie jest niezbedne w celu zakoriczenia danego Etapu Realizacji.

Datg podpisania Protokolu Odbioru Etapu Realizacji jest dzien jego podpisania
przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem pkt 7.1.6.

Jezeli Zamawiajacy nie podpisze Protokoiu Odbioru Etapu Realizacji i nie odmowi
jego podpisania zgodnie z pkt 7.1.4, przyjmuje sig, ze Zamawiajgcy podpisat
Protokot Odbioru Etapu Realizacji w ostatnim dniu terminu.
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7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

7.2
7.21.
7.2.2.

7.2.3.

™

Podpisanie przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Etapu Realizacji nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytutu niewykonania Ilub nienalezytego
wykonania Umowy.

Podpisany przez Zamawiajgcego Protokét Odbioru Etapu Realizacji stanowi
podstawe do wystawienia faktury, o ktorej mowa w pkt 7.1.1.

Protokoty Etapéw Realizacji powinny zawieraé w swojej tresci wykaz
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéow Rob6t Budowlanych
zaangazowanych w realizacje zakresu Prac objetego danym Protokotem Odbioru
Etapu Realizac;ji.

Wysoko$¢ Woynagrodzenia objetego fakturg VAT wystawiong po Przejeciu
Elektrocieptowni do Eksploatacji nie moze by¢ nizsza niz 10 (dziesig¢) procent
Wynagrodzenia.

Faktury zostang wystawione zgodnie z przepisami polskiego prawa, a do wartosci
fakturowanej doliczany bedzie podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa podatkowego.

Faktura (wraz z podpisanym przez Przedstawicieli Stron Protokotem Odbioru Etapu
Realizacji i kompletem wymaganych dokumentéw) wystana powinna by¢ na
nastepujgcy adres:

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce bgdzie btedna lub zostanie
wystawiona niezgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego, Zamawiajacy
uprawniony jest do wstrzymania ptatno$ci do czasu wyjasnienia i otrzymania faktury
korygujacej lub otrzymania akceptacji Wykonawcy na wystawiong przez
Zamawiajgcego fakture korygujaca. Do tego czasu Wykonawcy nie przystuguja
odsetki za zwtoke w ptatnosci.

Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku
VAT i posiada numer NIP:839-000-77-28.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku
VAT i posiada numerNIP: .................

Warunki ptatnosci
Walutg Umowy oraz rozliczenia i ptatnosci jest ztoty polski (zt).

Zamawiajacy dokona zaptaty za dana fakturg przelewem w terminie 30 (trzydziestu)
dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury zgodnie z pkt 7.1. Jezeli
termin ptatno$ci przypadac¢ bedzie w sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, to

'za termin ptatnos$ci uwaza sie pierwszy Dzien Roboczy przypadajgcy po takim dniu.

Ptatnosci na rzecz Wykonawcy beda dokonywane na nastgpujacy numer rachunku
bankowego Wykonawcy:

Nazwa banku: .......c...coovvvviiieninen.
Nrrachunku: ........ccooiiiviiiiiiiinn,
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7.2.4.

7.2.5.
7.2.6.

7.2.7.

8.1.

Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga poinformowania
Zamawiajacego w formie pisemnej na co najmniej 30 (trzydziesci) Dni Roboczych
przed terminem najblizszej ptatno$ci. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za
przekazane mu bledne dane rachunku bankowego i zwigzane w zwigzku z tym
opdznienia w ptatnosci.

W przypadku zwloki Zamawiajacego w ptatnosci, Wykonawca uprawniony jest do
naliczenia Wykonawcy odsetek w wysokosci okreslonej w ustawie z dnia 8 marca
2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118).

Za date ptatno$ci uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie odpowiada za rozliczenie i zaptate podatku dochodowego od oséb
fizycznych i skiadek na ubezpieczenie spoteczne os6b zatrudnionych w Polsce
przez Wykonawce w celu realizacji Umowy.

Dopuszczalne jest dokonywanie potracen niespornych naleznosci przystugujgcych
Zamawiajgcemu z Wynagrodzenia Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY | INNE
ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

W Dniu Wejscia w Zycie Wykonawca uzyskat i doreczyl Zamawiajgcemu
potwierdzenie ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy |
zapewnienia pokrycia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym z tytutu Gwaranciji
Jakosci i Rekojmi, ktdre zostato ustanowione i bedzie utrzymywane w jednej lub
kilku z nastepujacych form:

(1) nieodwotanej i bezwarunkowej, platnej na pierwsze zadanie, bez
koniecznosci akceptacji roszczen Zamawiajacego przez Wykonawce,
gwarancji bankowej wystawionej przez bank majacy siedzibe w panstwie
czlonkowskim  Unii  Europejskiej lub panstwie czionkowskim
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu EFTA — stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwajcarii,

(2) nieodwotalnej i bezwarunkowej, piatnej na pierwsze Zzgdanie, bez
koniecznosci akceptacji roszczen Zamawiajacego przez Wykonawce,
gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez zaklad ubezpieczen
majgcy siedzibe w panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwie
czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA —
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Szwaijcarii,

(3) pienieznej na rachunek bankowy Zamawiajacego

(,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”). Dokument potwierdzajacy
ustanowienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
stanowi Zalgcznik 8 (Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy). Zamawiajgcy
uprawniony jest do skorzystania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
w przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcej, zdaniem Zamawiajgcego,
przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania wynikajgcego
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8.2.

8.3.

8.3.1.

z Umowy przez Wykonawce, po wczesniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
naruszenia i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. Obowigzku zawiadomienia
Wykonawcy i wezwania go do usunigcia naruszenia nie stosuje sig, jezeli do
zakofczenia okresu obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy pozostat okres krétszy niz 14 (czternascie) dni, a zdaniem Zamawiajacego
usuniecie naruszenia w tym okresie nie jest mozliwe.

Kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie obowigzywa¢ w wysokosci
stanowiace;j:

(1) 15% (pietnascie procent) kwoty Wynagrodzenia netto, tj. w kwocie
................. (ccovieiiiiiiieiiiee...) Ziotych (.

(,Kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Umowy I") na okres obowigzywania, o ktérym mowa w pkt 8.3.1.1, oraz

(2) 5% (pie¢ procent) kwoty Wynagrodzenia netto, t. w kwocie
.................... (cerreeriiiiiiiinenen...) Ziotych
(,Kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy II") na okres obowigzywania, o ktérym mowa w pkt 8.3.1.2,

Zasady ustanowienia. Okres waznosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie obowigzywac zgodnie z
ponizszymi zasadami:

(1) Kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy | bedzie wazna i
utrzymywana od Dnia Wejscia w Zycie do 30 (trzydziestego) dnia
witgcznie od dnia podpisania Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji. Zamawiajacy zwolni Kwote Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy | do wysokosci Kwoty Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy I, pomniejszonej o ewentuaine wyptaty z
zabezpieczenia, w terminie 15 (pigetnastu) dni od 31 (trzydziestego
pierwszego) dnia nastepujacego po dniu podpisania Protokotu Przejgcia
Elektrocieptowni do Eksploatacii;

(2) Kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy Il bedzie wazna i
utrzymywana w Okresie Gwarancji od dnia podpisania Protokotu
Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji do 15 (pietnastego) dnia
wtacznie od dnia podpisania Protokolu Pogwarancyjnego. Zamawiajacy
zwolni Kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy i,
pomniejszona o ewentualne wyptaty z tego zabezpieczenia, i zwrdci
Wykonawcy dokumenty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
w terminie 15 (pietnastu) dni od 16 (szesnastego) dnia nastepujgcego po
dniu podpisania Protokotu Pogwarancyjnego.
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8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

Warunki dla dwéch oddzielnych dokumentéw Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy

Wykonawca uprawniony jest do przedlozenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w formie dwdch odrebnych zabezpieczen, zgodnie z
nastepujacymi zasadami:

(1) pierwsze Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy opiewac bedzie
na Kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy | i bedzie
wazne w okresie, o ktorym mowa w pkt 8.3.1.1, drugie Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania Umowy opiewaé bedzie na Kwotg
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy |l i bedzie wazne w
okresie, o ktérym mowa w pkt 8.3.1.2;

(2) Zamawiajacy zwolni Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy na
Kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy | i zwrdci
Wykonawcy dokument zabezpieczenia pod warunkiem ustanowienia i
doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy nie pozZniej niz na 7 (siedem) Dni Roboczych przed
podpisaniem Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji na
Kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy |I.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu dokumentu Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na Kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy |l w terminie, o ktérym mowa w pkt 8.4.1.2, Zamawiajacy uprawniony jest,
wediug wiasnego wyboru:

(1) skorzystaé z posiadanej Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
i wyplaci¢ Kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy Il oraz
zatrzymac te kwote jako zabezpieczenie na Okres Gwarancji oraz przez
okres 15 (pietnastu) dni wigcznie od dnia podpisania Protokotu
Pogwarancyjnego; lub

(2) potraci¢ z ptatnosci przypadajacej po dniu podpisania Protokotu Przejgcia
Elektrocieptowni do Eksploatacji warto§¢ Kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Il jako zabezpieczenie na Okres Gwarangcji oraz
przez okres 15 (pigtnastu) dni wiacznie od dnia podpisania Protokotu
Pogwarancyjnego.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote, o ktérej mowa w pkt 8.4.2, pomniejszong o
ewentualne wyptaty z tytutu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, w terminie 15
(pietnastu) dni po ustanowieniu przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na Kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy |l
waznego w okresie, o ktorym mowa w pkt 8.3.1.2. W przypadku niedorgczenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego ustanowienie Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérej mowa powyzej, Zamawiajacy zwréci
Wykonawcy kwote, o ktérej mowa w pkt 8.4.2, pomniejszong o ewentualne wypfaty
z tytutu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego, w terminie 15 (pigtnastu) dni od 16
(szesnastego) dnia nastepujacego po podpisaniu Protokotu Pogwarancyjnego.



8.5.

8.6.

8.6.1.

8.6.2.
8.6.3.

8.7.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w przedtuzonym Okresie
Gwarancji

W przypadku przediuzenia Okresu Gwarancji zgodnie z pkt 10.1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ okres waznosci Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania o przedtuzony Okres Gwarancji oraz dorgczy¢ dokument potwierdzajacy
ustanowienie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy najp6zniej w terminie
na 7 (siedem) Dni Roboczych przed uptywem terminu wazno$ci obowiazujacego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku niedorgczenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego ustanowienie zmienionego Iub
nowego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w terminie, o ktorym mowa
powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do skorzystania z posiadanego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy i wyptaty Kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy oraz zatrzymania tejze kwoty tytutlem
zabezpieczenia ewentualnych roszczenn Zamawiajacego. Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy kwote, o ktdrej mowa powyzej, pomniejszong o ewentualne wyplaty z
tytutu zaspokojenia roszczen Zamawiajacego, w terminie:

(1) 15 (pietnastu) dni od 31 (trzydziestego pierwszego) dnia nastepujacego
po dniu podpisania Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploataciji
w przypadku Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym
mowa w pkt 8.4.1.1, lub

(2) w terminie 15 (pietnastu) dni od 16 (szesnastego) dnia nastepujacego po
dniu  podpisania  Protokolu = Pogwarancyjnego w  przypadku
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w pkt
8.4.1.2.

Koszty ustanowienia i utrzymywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy

Koszty ustanowienia i utrzymywania oraz przedtuzania lub zmiany Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy obcigzajg Wykonawce.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy podlega prawu polskiemu.

Bank, zaktad ubezpieczen udzielajgce zabezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 8.1,
oraz tre$é dokumentu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy muszg
zostac zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Serwisowej

Jezeli Wykonawca nie dorgczy Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajgcego
ustanowienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Serwisowej zgodnie z
postanowieniami Umowy Serwisowej w terminie okreslonym w tejze Umowie
Serwisowej, Zamawiajgcy uprawniony jest do skorzystania z posiadanego
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy i wyptaty kwoty stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Serwisowej zgodnie z jej
postanowieniami oraz zatrzymania takiej kwoty do czasu ustanowienia i dorgczenia
Zamawiajgcemu ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Serwisowej.
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8.8.
8.8.1.

8.8.2.

9.1.
9.1.1.

Gwarancja zaptaty

Wykonawca jest uprawniony do skorzystania z uprawnien przystugujacych mu na
mocy art. 649" — 649° kodeksu cywilnego.

W przypadku, jezeli po Dniu Wejécia w Zycie Wykonawca, korzystajac z uprawnien
przystugujacych mu na mocy art. 649" — 649° kodeksu cywilnego, zazadat od
Zamawiajgcego  przedstawienia gwarancji zaptaty jakiejkolwiek  czgsci
Wynagrodzenia z tytutu wykonywanych Robét Budowlanych lub jakiejkolwiek innej
naleznoéci, woéwczas, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie Umowy:

(1) termin na dostarczenie gwaranciji zaptaty, o ktérej mowa w art. 649" —649°
Kodeksu cywilnego, bedzie wynosit co najmniej 45 (czterdziesci piec) dni;
oraz

(2) Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu, w dniu

przedstawienia Wykonawcy gwarancji zaptaty Wynagrodzenia, potowy
kosztéw gwarancji w kwocie rownej 50% (pigédziesiat procent) kosztéw
pozyskania gwarancji zaptaty; ptatno$¢ ta moze zosta¢ wyegzekwowana
(wedtug uznania Zamawiajacego) poprzez potrgcenie takiej sumy z
jakichkolwiek kwot naleznych Wykonawcy od Zamawiajacego na mocy
Umowy.

ETAPY REALIZACJI. PROCEDURY ODBIOROWE

Etapy Realizacji

Kazde przekazanie przez Wykonawce i odbiér przez Zamawiajgcego czgsci
Przedmiotu Umowy, w tym Dokumentacji, podlega¢ bedzie odpowiednim
procedurom odbiorowym zakornczonym podpisaniem odpowiedniego Protokotu
Zakonczenia Etapu Realizaciji.

W celu dokonywania rozliczen na podstawie Umowy z tytutu zaptaty Wynagrodzenia
Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w Etapach Realizacji okreslonych w
Zataczniku 4 (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy).

Zakohczenie danego Etapu Realizacji zostanie potwierdzone Protokotem
Zakoniczenia Etapu Realizacji podpisanym przez Przedstawicieli Stron, w tym przez
Inzyniera Kontraktu, ktéry uprawnia¢ bedzie Wykonawce do wystawienia faktury za
dany Etap Realizacji zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 7.1.

Do propozycji kazdego Protokotu Zakonczenia Etapu Realizacji, o ktorym mowa w
pkt 7.1.2, Wykonawca zatgczy:

(1) wykaz Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw Robot
Budowlanych zaangazowanych w realizacje zakresu Prac objgtego
danym Protokotem Odbioru Etapu Realizacji zgodnie pkt 7.1.9;

(2) w przypadku Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji —
(i) oéwiadczenia kazdego Podwykonawcy Robét Budowlanych o
zaptaceniu na jego rzecz wszystkich wymagalnych naleznoéci z tytutu
wynagrodzenia za wykonane Roboty Budowlane w ramach Przedmiotu
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9.2,

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

Umowy wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia albo (ii) oSwiadczenie
Wykonawcy potwierdzajace czesciowe rozliczenie z Podwykonawcg
Robét Budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentacji Wykonawcy z okresleniem powodu nie wystawienia
oéwiadczenia przez Podwykonawce potwierdzajagcego  zaplate
wszystkich wymagalnych nalezno$ci oraz okresleniem powodu
niepetnego rozliczenia z tym Podwykonawcg (w tym przypadku
Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia okreslone w pkt 13.3.7).

W przypadku nieziozenia o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, lub w przypadku
oswiadczenia, z ktérego wynika, ze Wykonawca nie zaptacit Podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do niepodpisania
Protokotu Zakonczenia Etapu Realizaciji.

Przekazanie i utrzymywanie Terenu Budowy

Najpézniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem podpisania Protokotu
Przekazania Terenu Budowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

(1) ostateczne Pozwolenie na Budowe dla Elektrocieptowni,

(2) kopie uprawnienn budowlanych wymaganych zgodnie z Prawem
Budowlanych dla oséb, o ktérych mowa w pkt 4.5.4.2, jak réwniez
wszelkich innych osob, ktére sprawowaé beda w zwigzku z realizacjg
Robét Budowlanych samodzielne funkcje, dla ktérych Prawo Budowlane
wymaga posiadania takich uprawnien,

(3) sporzadzony PZJ i BIOZ.

Nie po6zniej niz w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od przekazania przez
Wykonawce ostatniego z dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 9.2.1, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Teren Budowy na podstawie podpisanego przez
Przedstawicieli Stron, w tym Inzyniera Kontraktu, protokotu przekazania Terenu
Budowy (,Protokét Przekazania Terenu Budowy”).

Od dnia podpisania Protokotu Przekazania Terenu Budowy Wykonawca bedzie
dysponentem Terenu Budowy i ponosi za niego peina odpowiedzialno$¢, w tym za
utrzymanie i czysto$é Terenu Budowy, jak réwniez za nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na Terenie Budowy, ochrone srodowiska, jak réwniez z tytutu
roszczen oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem Prac i dziataniami pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcow, w tym z tytulu szkéd lub uszkodzen ciata
poniesionych przez osoby trzecie na Terenie Budowy, optat, grzywien, kar.
Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie moze on ponies¢ w
zwigzku z takimi roszczeniami.

Wykonawca wyznaczy koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i
higiena pracy zgodnie z art. 208 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.).

Wykonawca oznaczy, ogrodzi, wykona niezbedne zabezpieczenia i przegrody
oddzielajace czesci Terenu Budowy, oswietli i zabezpieczy Teren Budowy, zapewni
jego ochrong, wyposazy go w $rodki BHP i przeciwpozarowe, jak rowniez begdzie
nadzorowat Teren Budowy | wyposazy zaplecze budowy w infrastrukture niezbedna
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9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.3.
9.3.1.

dla Personelu Wykonawcy i Podwykonawcy podczas wykonywania Prac.
Oznaczenie Terenu Budowy bedzie zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Od dnia podpisania Protokotu Przekazania Placu Budowy Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka za Sprzet, materiaty i inne elementy
pozostawione na Terenie Budowy i oswiadcza, Ze zrzeka sig jakichkolwiek roszczen
wobec Zamawiajacego z tytutu utraty lub zniszczenia Sprzetu, materiatéw i
elementow pozostajacych na Terenie Budowy.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik budowy zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, jak réwniez zglosi — w imieniu Zamawiajgcego — do odpowiednich
organéw kierownika budowy, inspektoréw nadzoru, inspektora nadzoru
inwestorskiego powolanego przez Zamawiajacego, zatgczajgc dokumenty
potwierdzajgce posiadanie przez takie osoby odpowiednich uprawnien.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli realizacji Prac na Terenie Budowy w
kazdym czasie bez uprzedzenia. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wejscie i
poruszanie sie po Terenie Budowy przedstawicielom Zamawiajacego wykonujacych
kontrole Terenu Budowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia z Terenu Budowy kazdej osoby, ktora
zachowuije sie niewtasciwie, nie stosuje sie do regulaminéw pracy obowiazujacych
w zaktadzie pracy Zamawiajacego, bedacej pod wplywem alkoholu lub $rodkow
odurzajacych lub ktérej obecnosé na Terenie Budowy z innych przyczyn jest
niewskazana lub niepozadana.

Po wykonaniu Przedmiotu Umowy i przed Przejeciem Elektrocieplowni do
Eksploatacji Wykonawca pozostawi Teren Budowy w stanie uporzadkowanym,
czystym, bezpiecznym, urzadzonym zgodnie z projektem planu zagospodarowania
terenu oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, jak roéwniez dokona
napraw wszelkich uszkodzen infrastruktury, jakie powstana w wyniku prowadzenia
Prac oraz szkdd w $rodowisku powstatych w wyniku Prac prowadzonych przez
Wykonawce.

Procedury zmierzajace do Przejecia Elektrocieptowni do Eksploataciji

Po zakohczeniu wszystkich Prac zwigzanych z Robotami Budowlanymi
(potwierdzonych wpisami do dziennika budowy przez InZyniera Kontraktu),
Dostawami, potwierdzonymi odbiorami FAT (o ile dotyczy) i Uslugami innymi, niz
ponizsze procedury zmierzajace do Przejecia Elektrocieptowni do Eksploataciji oraz
podpisaniu Protokotow Zakonczenia Etapow Realizacji dla tych Prac, Wykonawca
przeprowadzi nastepujace czynnosci, proby i testy:

(1) opracowanie harmonogramu i programu Rozruchu oraz zatwierdzenie go
przez Zamawiajgcego zgodnie z warunkami okreslonymi w Zataczniku 12
(Procedury odbiorowe),

(2) Rozruch Mechaniczny przeprowadzony zgodnie z Zafgcznikiem 12
(Procedury odbicrowe) w obecnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
oraz Zamawiajacego, ktorego pozytywne zakonczenie zostanie
potwierdzone odpowiednim protokotem, do ktdrego zastosowanie majg
przepisy pkt 7.1.2 — 7.1.7 odpowiednio oraz Zatgcznika 12 (Procedury
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9.3.2.

9.3.3.

9.4,
9.4.1.

odbiorowe) i bedzie uprawniato Wykonawce do rozpoczegcia Rozruchu
Technologicznego;

(3) Rozruch Technologiczny przeprowadzony zgodnie z Zatgcznikiem 12
(Procedury odbiorowe), obejmujacy:

(a) opracowanie sprawozdania z Rozruchu, w tym raportu z Ruchu
Prébnego i wykonania Pomiarow Gwarancyjnych.

(b)  przeprowadzenie Rozruchu Technologicznego obejmujacego
kompleksowe przygotowanie Elektrocieptowni do Przejgcia
Elektrocieptowni do Eksploataciji, w tym wszelkich Prac, odbioréw
czesciowych we wszystkich branzach, rewizji, dopuszczenin do
eksploatacji, odbiorow wszystkich niezbednych organow
wymaganych przez przepisy prawa, w tym m.in. UDT, Panistwowej
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekgji Pracy, Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
reprezentujgcego Panstwowe Gospodarstwvo Wodne Wody
Polskie, Panstwowej Strazy Pozarnej, komendy strazy pozarnych,
Operatoréw, uruchomienie, optymalizacje Elektrocieptowni,

(c) Ruch Prébny wykonany przez grupe rozruchowg Wykonawcy;;
pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego zostanie potwierdzone
odpowiednim protokotem, do ktérego zastosowanie majg przepisy
pkt 7.1.2 — 7.1.7 odpowiednio oraz Zatgcznika 12 (Procedury
odbiorowe),

(4) Pomiary Gwarancyjne potwierdzajace, ze Elektrocieptownia speinia
wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne zgodnie z pkt 10.3.1;
pozytywne zakonczenie Pomiardbw Gwarantowanych  zostanie
potwierdzone raportem z Pomiaréw Gwarancyjnych opracowanym przez
Wykonawce Pomiaréow oraz odpowiednim protokotem, do ktorego
zastosowanie majg przepisy pkt 7.1.2 — 7.1.7 odpowiednio oraz
Zatgcznika 12 (Procedury odbiorowe).

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o proponowanym terminie Rozruchu w
formie pisemnej na nie mniej niz 7 (siedem) dni przed planowanym terminem
Rozruchu.

Zasady podziatu kosztéw Rozruchu i Pomiaréw Gwarancyjnych okre$la Zatgcznik
12 (Procedury odbiorowe).

Przejecie Elektrocieptowni do Eksploataciji

Przejecie Elektrocieptowni do Eksploatacji nastapi na podstawie podpisanego przez
Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploataciji po spetnieniu
nastepujacych warunkéw (tgcznie):

&) Wykonawca wykona wszystkie Roboty Budowlane, Dostawy i Ustugi
zgodnie z Umowa, co zostanie potwierdzone odpowiednimi protokotami,
w tym FAT oraz Protokotami Zakonczenia Etapéw Realizacji,



9.4.2.

9.4.3.

9.44.

9.4.5.

(2) zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wszystkie wymagane
proby, testy, odbiory, w tym Rozruch, Ruch Prébny, Pomiary Gwarancyjne
zgodnie z pkt 9.3.1 oraz Zalgcznikiem 12 (Procedury odbiorowe),
potwierdzone podpisanymi przez Przedstawicieli Stron odpowiednimi
protokotami,

(3) z zastrzezeniem pkt 9.4.7 — zostang osiggnigte, zgodnie z pkt 10.3.1,
wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne w trakcie Pomiarow
Gwarancyjnych, o ktérych mowa w pkt 9.3.1.4,

(4) przedstawienia Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji — Pozwolenia na
Uzytkowanie,
(5) z zastrzezeniem pkt 9.4.7 — usunigcia przez Wykonawce wszystkich

Usterek ujawnionych do dnia Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii,

(6) przekazania przez Wykonawce Dokumentacji Powykonawczej, o ktérej
mowa w pkt 12.12 potwierdzonej Protokotem Zakonczenia Etapu
Realizacji dla tej Dokumentagciji.

Po spetieniu warunkéw okreslonych w pkt 9.4.1 Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu propozycje Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploataciji,
do ktérej zostang zataczone dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow, o
ktorych mowa w pkt 9.4.1 oraz o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 9.1.4.2.

Zamawiajacy, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od przekazania mu propozycji
Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji, o ktérym mowa w pkt 9.4.2
wraz z kompletem wymaganej Dokumentacji oraz uzyskaniu akceptacji Inzyniera
Kontraktu:

(1) podpisze Protokot Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii, lub

(2) odméwi podpisania Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii
przekazujac Wykonawcy na piémie przyczyny takiej odmowy wraz z
uzasadnieniem i wyszczegolnieniem Prac, jakie wymagane sa do
wykonania przez Wykonawce w celu umozliwienia podpisania Protokotu
Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji.

Data podpisania przez Zamawiajacego Protokolu Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji stanowi¢ bedzie date Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii
(.,Przejecie Elektrocieptowni do Eksploatacji”).

Jezeli Zamawiajacy nie podpisze ani nie odméwi podpisania Protokotu Przejecia
Elektrocieptowni do Eksploatacji z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
terminie, o ktorym mowa w pkt 9.4.3, to Wykonawca ma prawo przediozyc
Zamawiajacemu zawiadomienie w formie pisemnej, w ktérym zazada od
Zamawiajgcego podpisania Protokotu Przejgcia Elektrocieptowni do Eksploataciji
wyznaczajgc mu dodatkowy termin 3 (trzech) Dni Roboczych na podpisanie tego
protokotu, a po bezskutecznym jego uptywie przyjmuje sie, ze Zamawiajgcy podpisat
Protokdt Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji w ostatnim dniu tego terminu.

W przypadku odmowy podpisania Protokolu Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji zgodnie z pkt 9.4.3.2, Wykonawca bedzie mégt zglosic ponowng
gotowos¢ do podpisania Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji po
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wykonaniu wszystkich Prac wyszczegblnionych przez Zamawiajgcego. Do
ponownego przystapienia do podpisania Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji postanowienia pkt 9.4.1 — 9.4.5 stosuje sig odpowiednio.

9.4.6. Po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokolu Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji, Wykonawca podpisze protokét w terminie 5 (pigciu) dni od daty jego
doreczenia przez Zamawiajgcego, jednakze jego podpisanie przez Wykonawce nie
warunkuje Przejecia Elektrocieptowni do Eksploataciji i jego skutkow.

9.4.7. W przypadku, gdy do dnia Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji nie zostang
usuniete wszystkie Usterki ujawnione do dnia Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji, w tym nie zostang osiggniete Gwarantowane Parametry Techniczne
podczas Pomiaréw Gwarancyjnych, Wykonawca dokona Usunigcia Usterki i
doprowadzi do przeprowadzenia powtdrnych Pomiaréw Gwarancyjnych (o ile
dotyczy) w terminie nie dtuzszym niz 10 (dziesig¢) Dni Roboczych od zawiadomienia
przez Zamawiajgcego, a jezeli w tym terminie nie dojdzie do Usunigcia Usterki lub
powtdérne Pomiary Gwarancyjne (o ile dotyczy) przeprowadzone w tym terminie nie
doprowadzg do osiggniecia wszystkich Gwarantowanych Parametrow
Technicznych, Zamawiajacy bedzie miat prawo:

(1) odstgpi¢ od Umowy zgodnie z pkt 20.1.1.7 - w przypadku Usterek
Limitujgcych  lub  nieosiagnigcia  Gwarantowanych  Parametrow
Technicznych podczas powtérnych Pomiaréw Gwarancyjnych, jezeli
Zamawiajacy uzna, ze Usterki (w tym Usterka stanowigca nieosiggniecie
Gwarantowanych Parametréw Technicznych) nie nadajg sig do dalszego
Usunigcia Usterek,

(2) Przeja¢ Elektrocieptownie do Eksploatacji i naliczy¢ Wykonawcy kary
umowne za niedotrzymanie Gwarantowanych Parametrow Technicznych
zgodnie z pkt 11.2 - w przypadku, gdy powtdérne Pomiary Gwarancyjne
nie doprowadza do osiggniecia wszystkich Gwarantowanych Parametrow
Technicznych,

(3) Przeja¢ Elektrocieptownie do Eksploatacji i obnizy¢é Wynagrodzenie w
stosunku, w jakim warto$¢ Przedmiotu Umowy bez Usterki pozostaje do
wartosci Przedmiotu Umowy z Usterkg — w przypadku Usterek
Nielimitujacych, ktére — zdaniem Zamawiajacego - nie nadajg sie do
dalszego Usuniecia Usterek,

4) Przeja¢ Elektrocieplownie do Eksploatacji i wyznaczy¢ Wykonawcy,
zgodnie z pkt 10.2, dodatkowy termin do Usunigcia Usterek — w
przypadku Usterek Nielimitujgcych, ktére nadajg sie — zdaniem
Zamawiajgcego — do dalszego Usuniecia Usterek.

9.4.8.  Od daty Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji rozpoczyna sig¢ Okres Gwaranciji.

9.4.9. Podpisanie przez Zamawiajgcego Protokolu Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji nie stanowi zrzeczenia sig przez Zamawiajgcego prawa do zadania
usuniecia przez Wykonawce Usterek ujawnionych przed dniem podpisania
Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii.

9.4.10. Prawo wiasnosci Dostaw, Ustug i Robét Budowlanych wchodzacych w skiad
Elektrocieptowni przechodzi na Zamawiajacego:
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9.4.11.

9.412.

9.5.
9.5.1.

9.5.2.

(1) z chwilg zaplaty przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy z tytulu
zakonczenia danego Etapu Realizacji — w zakresie dotyczacym Dostaw,
Ustug i Robét Budowlanych objetych tym Etapem Realizacji,

(2) z dniem Przejecia Elektrocieplowni do Eksploatacji — w zakresie
dotyczgacym Dostaw, Ustug i Robdt Budowlanych, ktére nie byly objete
wczesniejszymi  Etapami  Realizacji, na podstawie ktorych na
Zamawiajacego przeszto prawo wiasno$ci, o ktérym mowa w pkt 9.4.10.1
powyzej,

(3) zawsze z chwilg powstania niewyptacalno$ci Wykonawcy w rozumieniu
art. 11 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z pézn. zm.), lub

(4) zawsze w przypadku odstgpienia od Umowy w terminie i zgodnie z pkt 20.

Przejecie ryzyka utraty, zniszczenia, uszkodzenia Dostaw, Ustug lub Robot
Budowlanych wchodzgcych w skiad Elektrocieptowni, jak réwniez ryzyka
zwiazanego z transportem Dostaw, odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie i nadzor
nad nimi przechodzi na Zamawiajgcego z datg Przejecia Elekirocieptowni do
Eksploatacji.

Do czasu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji Wykonawca ponosi ryzyko
utraty lub uszkodzenia Prac, jak réwniez odpowiedzialno$¢ za wszelkie Usterki,
braki, uszkodzenia elementoéw Przedmiotu Umowy i usunie na wiasny koszt takie
Usterki, braki, uszkodzenia w taki sposob, aby realizacja Umowy odpowiadata jego
warunkom oraz pozwalata na Przejecie Elektrocieptowni do Eksploatacji w
Gwarantowanym Terminie Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii.

Odbior pogwarancyjny

Niezwtocznie po  zakonczeniu Okresu Gwarancji Wykonawca  zglosi
Zamawiajgcemu gotowos$c¢ do podpisania Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego.

Protokét Odbioru Pogwarancyjnego zostanie podpisany przez Zamawiajacegdo,
jezeli:

(1) Wykonawca usungt wszelkie Usterki zgtoszone przez Zamawiajgcego
podczas podpisywania Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploataciji,

(2) Wykonawca wykonat wszystkie zobowigzania oraz obowiagzki okreslone

w Umowie, do ktérych byt zobowigzany w okresie do zakonczenia Okresu
Gwarangji, w tym usunat w ramach Gwarancji Jako$ci wszelkie Usterki
zgtoszone przez Zamawiajacego do dnia zakorczenia Okresu Gwarangiji,

(3) uptynat Okres Gwarangji, z zastrzezeniem wydtuzenia Okresu Gwarancji
z powodu stwierdzonych Usterek, oraz

(4) Wykonawca nie =zalega =z jakimikolwiek pfatnosciami wobec
Podwykonawcow, zwolnit wszelkie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow,

(5) zostaly w petni rozliczone wszelkie roszczenia pomigdzy Stronami w
zwigzku z realizacjg Umowy.
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9.5.3.

9.54.

10.

10.1.
10.1.1.

10.1.2.
10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

prub €

Postanowienia pkt 9.4.2 — 9.4.6 stosuje sie odpowiednio.

Po podpisaniu przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego podpisze
protokét w terminie 5 (pieciu) dni od daty jego dorgczenia przez Zamawiajgcego,
jednakze jego podpisanie przez Wykonawce nie warunkuje odbioru
pogwarancyjnego i jego skutkow.

Po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Pogwarancyjnego zwolni
Kwote Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy Il zgodnie z pkt 8.3.1.2.

GWARANCJA JAKOSCI. REKOJMIA

Gwarancja Jakosci

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze Przedmiot Umowy i wszystkie Prace bedg
spemialy wszelkie wymagania okreslone w Umowie, a Elektrocieptownia bedzie
sprawna i wolna od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i Usterek, bedzie
zdolna do komercyjnej eksploatacji wytwarzania ciepta i energii elektrycznej w
wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 38 Prawa Energetycznego,
bedzie speiniata wszystkie wymagania okreslone Ustawa o Promowaniu
Kogeneracji dla nowej jednostki kogeneracji oraz bedzie spetniata wszystkie
zamierzone funkcje zgodnie z ich przeznaczeniem, wszelkie wymagania,
parametry, wiasciwosci wymagane Umowa, przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa, normami, decyzjami, zezwoleniami, wymaganiami
technicznymi, opisanymi w Dokumentacji, dobrg praktykg inzynierska, jak rowniez
ze do Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji zostang osiggnigte przez
Elektrocieptownie wszelkie Gwarantowane Parametry Techniczne, za$ wszelkie
Dostawy, w tym oprogramowanie bgdg zgodne z Umowa, wolne od Usterek, nowe,
nieuzywane i nie beda naruszaty praw witasno$ci intelektuainej oséb trzecich, nie
beda posiadaty wad projektowych, materiatowych, wykonawczych lub wynikajgcych
z jakiegokolwiek zaniedbania lub bledu Wykonawcy (.Gwarancja Jakosci”).

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedziaino$¢ z tytutu Gwaranciji
Jakosci zaréwno w okresie do Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji, jak i w
Okresie Gwarang;ji.

Do zachowania odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu Gwarancji Jakosci
wystarczajace jest wystapienie Usterki oraz jej zgtoszenie Wykonawcy w Okresie
Gwarancji.

Okres Gwarangji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym Elektrocieptownia nie mogta
by¢ eksploatowana w zwigzku z Usterka,

Okres Gwarancji biegnie na nowo dla elementu Elektrocieptowni, ktéry Wykonawca
wymienit lub naprawit w ramach Usuwania Usterek od momentu podpisania
protokotu Usuniecia Usterki.

Okres Gwarancji wygasa najpozniej z uptywem 24 (dwudziestu czterech) miesigcy
od uptywu pierwotnego Okresu Gwarancji dla danego elementu.

Wykonawca moze zwolni¢ sig z odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji Jakosci, jezeli
wykaze, ze Usterka wyniknela z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci
nie ponosi. Z Gwarancji Jakoéci wylaczone sg Usterki wynikajgce z eksploatacji

(_,/ .
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Elektrocieptowni przez Zamawiajacego w sposob niezgodny z Dokumentacjg badz
ingerencji (modyfikaciji, napraw, itp.) Zamawiajacego lub stron trzecich, za ktorych
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, bez wczesniejszej pisemnej zgody
Wykonawcy.

Celem unikniecia watpliwosci, Wykonawca nie moze zwolnic sig z
odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji Jakosci poprzez zgloszenie zarzutu, ze
Usterka nie jest objeta Gwarancjg Jako$ci bez udowodnienia tejze okolicznosci.

Procedura Usuwania Usterek

Jezeli w Okresie Gwarancji zostanie wykryta jakakolwiek Usterka w Elektrocieptowni
lub innym elemencie Przedmiotu Umowy lub ich elemencie, Wykonawca Usunie
Usterke na swoj koszt i ryzyko zgodnie z ponizszg procedura:

(1) niezwlocznie po wykryciu Usterki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
telefonicznie o dostrzezonej Usterce (,Zawiadomienie o Usterce”), a
nastepnie Zawiadomienie o Usterce zostanie przez Zamawiajacego
potwierdzone niezwiocznie poczta elektroniczng lub pisemnie (przesytka
pocztowa lub kurierska). Zawiadomienie o Usterce begdzie zawierato opis
stwierdzonej Usterki, oraz o ile bedzie mialo to zastosowanie, wskazanie
czasu zatrzymania Elektrocieptowni lub jej czesci (lub czasu, kiedy
zostata rozpoczeta procedura awaryjnego zatrzymania Elektrocieptowni
lub jej czesci);

(2) Wykonawca niezwtocznie potwierdzi fakt przyjecia Zawiadomienia o
Usterce na pismie Ilub poczta elektroniczng (za pdzniejszym
potwierdzeniem w formie pisemnej). W potwierdzeniu muszg znalezc¢ sig
nastepujace informacje: data, godzina, imie i nazwisko osoby
przyjmujacej Zawiadomienie o Usterce. i powiadomi Zamawiajacego

3) Wykonawca przystapi do Usunigcia Usterki:

(@) w przypadku Usterki niewymagajgcej przyjazdu do
Elektrocieptowni (serwis online) - w terminie 1 (jednej) godziny od
Zawiadomienia o Usterce,

(b) w przypadku Usterki zwigzanej z koniecznos$cig przyjazdu do
Elektrocieptowni (miejsca zainstalowania elementu objetego
Usterka) — 8 (osiem) godzin od Zawiadomienia o Usterce,

(,Czas Reakcji”);

(4) Wykonawca dokona Usunigcia Usterki w najkrotszym, technicznie
uzasadnionym terminie, uzgodnionym przez Strony przed uplywem
Czasu Reakgcji, a w razie nieuzgodnienia przez Strony terminu zgodnie z
postanowieniem powyzszym — w terminie uzasadnionym technicznie i
eksploatacyjnie przez Zamawiajacego. W zadnym przypadku termin
usuniecia Awarii nie moze by¢ dluzszy niz:

(@) dla Usterki niezwigzanej z koniecznoscig przyjazdu do
Elektrocieptowni (serwis online) — 24 (dwadzie$cia cztery) godziny
od Zawiadomienia o Usterce,
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(b)  dla pozostatych Usterek — 72 (siedemdziesiat dwie) godziny od
Zawiadomienia o Usterce;

(5) termin Usuniecia Usterki oraz przestoju Elektrocieptowni lub jej czesci
wymagaja zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Jezeli
Zamawiajgcy uzna, ze termin Usunigcia Usterki zaproponowany przez
Wykonawce jest zbyt dtugi z uwagi na okolicznosci lub charakter Usterki,
wowczas Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin uzasadniony
technicznie i eksploatacyjnie, a termin ten bedzie wigzacy dla
Wykonawcy;

(6) niezwlocznie po uzgodnieniu lub wyznaczeniu terminu Usunigcia Usterki
zgodnie z pkt 10.2.1 4 lub pkt 10.2.1.5, Strony uzgodnig szczegotowy
harmonogram Usuniecia Usterki, ich zakres, ewentualne szczegoéine
warunki dotyczace niezbednych czynnosci. Zamawiajgcy zweryfikuje
wskazany przez Wykonawce zakres prac na podstawie przedstawionych
przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajacych konieczno$¢ ich
wykonania. Czynnos$ci zwigzane z oszacowaniem, o ktérym mowa
powyzej, nie moga mie¢ wptywu na termin realizacji prac w zwigzku z
Usunieciem Usterki;

(7) Usunigcie Usterki zostanie kazdorazowo potwierdzone protokotiem
Usuniecia Usterki podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce
zgodnie z postanowieniami pkt 9.4.2 — 9.4.6.

W przypadku, gdy:

(a) Wykonawca nie zgadza sig z terminem usunigcia Usterki
okreslonym zgodnie z pkt 10.2.1.4 lub pkt 10.2.1.5,

(b)  Wykonawca nie dokona Usunigcia Usterki w terminie ustalonym
zgodnie z pkt 10.2.1.4 lub pkt 10.2.1.5,

Zamawiajacy uprawniony jest do zastgpczego Usunigcia Usterki we
wtasnym zakresie lub powierzenia jej usunigcia osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do
zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw zastepczego Usunigcia Usterki w
terminie 30 (trzydziestu) dni od wystania wezwania do zaptaty, a w
przypadku opdznienia Wykonawcy w zaplacie — Zamawiajacy uprawniony
jest do skorzystania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.
Zastepcze Usuniecie Usterki pozostang bez wplywu na odpowiedzialno$¢
Wykonawcy na mocy Umowy, w tym w ramach Gwarangji Jakosci.

W uzasadnionych przypadkach, jezeli Usuniecie Usterki przez Zamawiajacego
moze skrécié czas jej Usuniecia, a Zamawiajacy zostat przeszkolony przez
Wykonawce w zakresie usuniecia tego typu Usterki, Zamawiajgcy, na polecenie
Wykonawcy oraz jego wylaczne ryzyko, moze podjac sig Usunigcia Usterki na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Polecenie Wykonawcy zostanie przekazane Zamawiajgcemu
pocztg elektroniczng. W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze
podjecie sie przez Zamawiajgcego Usuniecia Usterki nie spowoduje utraty
Gwarangji Jakosci. Zamawiajacy moze odmdwié podjecia sie Usunigcia Usterki bez
jakiegokolwiek uzasadnienia. Odmowa zostanie przekazana Wykonawcy pocztg
elektroniczng. W przypadku odmowy przez Zamawiajgcego Usunigcia Usterki
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Wykonawca zobowigzany jest do jej Usunigcia zgodnie z procedurg oraz w
terminach okreslonych w niniejszym pkt 10.2.

Jezeli w Okresie Gwarancji w tym samym elemencie Elektrocieptowni zostanie 3-
krotnie (trzykrotnie) wykryta Usterka, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt
do wymiany tego elementu lub jego czesci na nowy oraz dokonania zmian lub
usprawnien, ktére wyeliminujg wystepowanie takich Usterek w przysztosci.

Wykonawca uzyska gwarancje jakosci producentow na wszystkie Dostawy
stanowigce urzadzenia i materialy zamontowane w Elektrocieptowni i wykorzystane
przy wykonywaniu Prac. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie wszystkich
takich gwarancji jakosci. Na wszystkie urzadzenia, na ktore producent udzielit
gwarancji jako$ci na okres diuzszy niz Okres Gwarancji Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego prawa z tych gwarancji jakosci, a przeniesienie to nastgpi ze
skutkiem na koniec Okresu Gwarangiji.

Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé przeniesienia na Zamawiajacego praw z
tytulu gwarancji jakosci dla Dostaw stanowiacych urzgdzenia i materiaty
zamontowane w Elektrocieptowni udzielonych przez producentéw tych urzadzen i
materiatéw nie pdzniej niz do dnia Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii.
Zamawiajacy uprawniony jest do zadania Usunigcia Usterki dla takich urzadzen i
materiatéw przez Wykonawce lub bezposrednio producenta na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Gwarantowane Parametry Techniczne

Wykonawca gwarantuje i zapewnia, ze Elektrocieptownia osiggnie Gwarantowane
Parametry Techniczne podczas Pomiaréw Gwarancyjnych.

Nieosiagniecie przez Elektrocieptownie ktéregokolwiek z Gwarantowanych
Parametréw Technicznych w trakcie Pomiarow Gwarancyjnych, o ktérych mowa w
pkt 10.3.1, bedzie traktowane jako Usterka, do ktorej zastosowanie bedzie miata
procedura okreslona w pkt 10.2, z zastrzezeniem pkt 9.4.7.

Wykonawca moze uczestniczyé w Pomiarach Gwarancyjnych.

Rekojmia

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z udzielonej Zamawiajgcemu Gwarangji
Jakosci, Zamawiajgcemu przystugujg w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub prawne w zakresie przewidzianym
kodeksem cywilnym (,Rekojmia”).

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu Rekojmi wynosi 60 (sze$cdziesiat)
miesiecy od Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii.

Do zachowania odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu Rekojmi wystarczajgce jest
wystapienie wady fizycznej lub prawnej w okresie, o ktérym mowa w pkt 10.4.2.
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KARY UMOWNE. ODPOWIEDZIALNOSC STRON

Kary umowne za opéznienie i odstapienie od Umowy

Na potrzeby niniejszego punktu warto$¢ kar umownych wyliczana bgdzie w oparciu
o kwote Wynagrodzenia bez podatku VAT (netto).

Zamawiajacy, niezaleznie od innych $rodkéw prawnych, jakie mu przystugujg
zgodnie z Umowa, uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w kazdym z
nastepujacych przypadkéw oraz w nastepujacej wysokosci:

(1)

(2)

3)

jezeli nie zostanie dotrzymany termin ktéregokolwiek z ponizszych

Etapéw Realizacji zgodnie z Harmonogramem Realizacji (kamienie

milowe):

(a)  wykonanie projektu budowlanego Elektrocieptowni, ztozenie
wniosku o wydanie Pozwolenia na budowe oraz uzyskanie
ostatecznego Pozwolenia na budowe,

(b)  wykonanie projektu budowlanego GPZ EC Stupsk i linii kablowej
110 kV oraz zlozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe GPZ EC
Stupsk i linii kablowej 110 kV,

(c)  zamowienie i uzyskanie od producenta potwierdzenia przyjgcia
zamowienia na dostawe modutow kogeneracyjnych,

w wysokosci:

(a) 0,05% (pieciu setnych procenta) Wynagrodzenia za kazdy dzien
opdznienia liczac od termindéw okreslonych w Harmonogramie
Realizacji przy op6znieniu wynoszacym do 14 (czternastu) dni,

(b)  0,1% (jednej dziesiatej procenta) Wynagrodzenia za kazdy dzien
opbznienia liczac od termindw okreslonych w Harmonogramie
Realizacji przy op6znieniu wynoszacym od 15 (pigtnastu) do 60
(szescdziesigciu) dni;

jezeli nie zostanie dotrzymany termin ktéregokolwiek z ponizszych

Etapow Realizacji zgodnie z Harmonogramem Realizacji (kamienie

milowe):

(a) dostawa i montaz modutéw kogeneracyjnych na fundamentach,

(b)  zgtoszenie gotowosci Elektrocieptowni do Rozruchu,

w wysokosci 0,003% (trzech tysiecznych procenta) Wynagrodzenia za

kazdy dzien opoznienia liczac od terminéw okreslonych w

Harmonogramie Realizacji.

jezeli Protokot Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji nie zostanie

podpisany w Gwarantowanym Terminie Przejecia Elektrocieptowni do

Eksploatacji w wysoko$ci:

.-:7—-—-4__.‘_— == 56



11.1.3.

11.2.

11.2.1.

11.2.2.

(a) 0,1% (jednej dziesigtej procenta) Wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia od Gwarantowanego Terminu
Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji przez okres pierwszych
14 (czternastu) dni op6znienia,

(b)  0,2% (dwoch dziesigtych procenta) Wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzierh opoznienia od 15 (pigtnastego) dnia liczac od
Gwarantowanego Terminu Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacii;

(4) jezeli Wykonawca:

(a) nie przystapi do Usunigcia Usterki Limitujgcej (niedotrzymanie
Czasu Reakcji) w terminie, o ktérym mowa w pkt 10.2.1.3 — w
wysokosci 100 zt (stu ziotych) za kazda rozpoczetg godzing
opOznienia,

(b) nie przystapi do Usunigcia Usterki Nielimitujacej (niedotrzymanie
Czasu Reakgji) w terminie, o ktérym mowa w pkt 10.2.1.3 — w

wysokosci 100 zt (stu ziotych) za kazdg rozpoczetg godzing
opOznienia,

(c) nie Usunie Usterki bedacej Usterkg Limitujacg w terminie
okreslonym zgodnie z pkt 10.2.1.4 lub 10.2.1.5 lub w Protokole
Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji — w wysokosci 500 zt
(pieciuset ztotych) za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

(d)  nie Usunie Usterki Nielimitujgcej w terminie okreslonym zgodnie z
pkt 10.21.4 Jub 10.21.5 Ilub w Protokole Przejecia
Elektrocieptowni do Eksploatacji — w wysokosci 500 zt (pigciuset
zlotych) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Zamawiajacy, niezaleznie od innych $rodkéw prawnych, jakie mu przystugujg
zgodnie z Umowa, uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej w przypadku
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ktorych mowa w pkt 20.1.1, w wysokosci 15% (pietnastu procent)
Wynagrodzenia.

Kary umowne 2z tytulu nieosiagniecia Gwarantowanych Parametréw
Technicznych

Na potrzeby niniejszego punktu warto$é kar umownych wyliczana bedzie w oparciu
o kwote Wynagrodzenia bez podatku VAT (netto).

Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w przypadku
nieosiagniecia w trakcie Pomiaréw Gwarancyjnych, o ktérych mowa w pkt 9.4.1.3,
ktoregokolwiek z nastepujacych Gwarantowanych Parametréw Technicznych w
nastepujacej wysokosci:

(1) w przypadku, gdy rzeczywista moc elektryczna modutu kogeneracyjnego
Pectrmy bedzie nizsza od wielkosci okreslonej jako Gwarantowany
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(2)

(3)

(4)

Parametr Techniczny — w wysokosci 2% (dwoch procent) Wynagrodzenia
za kazdy 1% (jeden procent) obnizenia tejze mocy ponizej wielkosci
okreslonej jako Gwarantowany Parametr Techniczny,

w przypadku, gdy rzeczywista moc cieplna modutu kogeneracyjnego
Pechpory bedzie nizsza od wielkosci okre$lonej jako Gwarantowany
Parametr Techniczny — w wysokosci 1% (jednego procenta)
Wynagrodzenia za kazdy 1% (jeden procent) obnizenia tejze mocy
ponizej wielkosci okreélonej jako Gwarantowany Parametr Techniczny,

w przypadku, gdy rzeczywista sprawno$¢ elektryczna modutu
kogeneracyjnego n.CHPw) bedzie nizsza od wielkosci okreslonej jako
Gwarantowany Parametr Techniczny — w wysokoéci 0,2% (dwoch
dziesiatych procenta) Wynagrodzenia za kazdy 1% (jeden procent)
obnizenia tejze sprawnosci elekirycznej ponizej wielkosci okreslonej jako
Gwarantowany Parametr Techniczny,

w przypadku, gdy rzeczywista sprawno$¢ cieplna modutu
kogeneracyjnego n.CHPu) bedzie nizsza od wielkosci okreslonej jako
Gwarantowany Parametr Techniczny — w wysokosci 0,1% (jednej
dziesiatej procenta) Wynagrodzenia za kazdy 1% (jeden procent)
obnizenia tejze sprawno$ci ponizej wielkosci okreslonej jako
Gwarantowany Parametr Techniczny.

Inne kary umowne

Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w kazdym z
nastepujacych przypadkéw:

(1)

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przez
Wykonawce przepisow lub zasad BHP na Terenie Budowy, w tym m.in.:
brak dokumentow potwierdzajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i
szkoleh BHP pracownikdéw, niestosowanie przez pracownika
wymaganych s$rodkéw ochrony indywidualnej, niestosowanie przez
pracownika kamizelki ostrzegawczej, kasku ochronnego, odziezy i obuwia
roboczego odpowiedniego do zajmowanego stanowiska pracy, uzywanie
urzadzen, maszyn, narzedzi niespetniajacych wymagan BHP, bez
wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestow, certyfikatow, przegladow
lub w sposéb mogacy stworzyé =zagrozenie, postugiwanie sig
pracownikow urzadzeniami, maszynami, narzedziami bez wymaganych
zgodnie z polskim prawem uprawnien, niestosowanie sig pracownikow do
polecen wydawanych przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego na budowie, organizowanie i prowadzenie Prac z
naruszeniem zasad i przepiséw BHP, brak nadzoru nad pracownikami
Wykonawcy, Podwykonawcy lub innymi osobami wykonujgacymi Prace dla
Wykonawcy, pozostawienie nieporzadku, $mieci, odpadow, na
stanowiskach pracy po zakornczeniu pracy w danym dniu — w wysoko$ci
1.000 zt (jednego tysigca ztotych) za kazdy taki stwierdzony przypadek,
Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli w ww.
zakresie,
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(2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze ktorykolwiek z
pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy fub innych oséb wykonujacych
Prace dla Wykonawcy na Terenie Budowy znajduje sie w stanie po uzyciu
alkoholu (w jakiejkolwiek ilosci) — w wysoko$ci 5.000 zt (pigciu tysigcy
Ziotych) za kazdy taki stwierdzony przypadek; niezaleznie od naliczenia
kary umownej Zamawiajacy uprawniony jest do Zadania trwatego
odsuniecia takiej osoby z Terenu Budowy i od wykonywania Prac,
Zamawiajgcy jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli w ww.
zakresie,

(3) w przypadku niepowiadomienia Zamawiajacego © zamiarze
przeprowadzenia odbioréow Etapéw Realizacji z wyprzedzeniem: 7
(siedmiu) Dni Roboczych w odniesieniu do odbioréw czesciowych lub
ponaprawczych, 3 (trzy) Dni Robocze w odniesieniu do odbioru robot
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu lub 7 (siedmiu) Dni Roboczych
w odniesieniu do odbioru dotyczacego Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji - zanikajgcych — w wysokosci 1.000 zt (jednego tysigca
ztotych) za kazde niepowiadomienie,

(4) w przypadku przekroczenia uzgodnionych terminéw przekazania
Inzynierowi Kontraktu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 4.1.1.42
umozliwiajacych przygotowanie wniosku o ptatno$é¢ zgodnie z Umowa z
Instytucja Wdrazajacg lub wymaganiami Instytucji Wdrazajacej - w
wysokosci 3.900 zt (trzy tysigce dziewigéset ziotych) za kazdy dzien
opOznienia.

Postanowienia ogdélne dotyczace kar umownych

t aczna wysoko$é kar umownych naliczanych Wykonawcy na podstawie Umowy (z
wylaczeniem kary umownej za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zgodnie z pkt 11.1.3) jest ograniczona do
wysokosci 15 % (pietnastu procent) Wynagrodzenia bez podatku VAT (netto).

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiajgcego przekroczy wysokosc
naliczonych kar umownych z danego tytutu, Zamawiajacy uprawniony jest do
dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$é tych kar na zasadach
ogdinych.

Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych
Umowa po Dniu Wygasniecia, o ile przestanki uzasadniajace zadanie kary umownej
powstaty nie péZniej niz w Dniu Wygasnigcia.

Obowiazek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistnienia
szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysoko$ci.

Kary umowne naliczane na mocy Umowy bedg ptatne w terminie 10 (dziesigciu) dni
od daty wystawienia dokumentu ksieggowego wystawionego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany
w tym dokumencie. Za date ptatnosci kar umownych uwaza sie dzien uznania
rachunku bankowego Zamawiajgacego.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z wierzytelnosci
Wykonawcy z tytutu wystawionych przez niego faktur na gruncie Umowy. W
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przypadku, gdyby Wykonawca nie dokonat powyzszej ptatnosci, odpowiednia kwota
bedzie zrealizowana z biezacej ptatnosci, wszelkich kwot naleznych od Wykonawcy
lub Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Odpowiedzialnos¢ Stron

Strony ponosza wobec siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy lub za wyrzadzona szkode na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowient Umowy.

Z zastrzezeniem pkt 11.5.3 — 11.5.5, catkowita odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w
zwiazku z Umowag nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej rownowartos¢ 100%
(stu procent) Wynagrodzenia bez podatku VAT (netto). W celu uniknigcia
watpliwoéci: (a) wszelkie kary umowne okreslone w Umowie, zawierajg sig w
powyzszej tgcznej kwocie odpowiedzialnosci, oraz (b) Prace, Dostawy, Ustugi i
Roboty Budowlane ukonczone przez Wykonawce zgodnie z Umowg, nie wplywajg
na faczng kwote odpowiedzialnosci, o ktérej mowa powyze;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt 20.1.1
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego (w tym z tytutu kary umowne;j
za odstgpienie, o ktdrej mowa w pkt 11.1.3) nie moze przekroczyé facznie 115% (stu
pietnastu procent) Wynagrodzenia bez podatku VAT (netto).

W ponizszych przypadkach odpowiedzialno$¢ Wykonawcy jest nieograniczona:
1 winy umysinej, razacego niedbalstwa,

(2) odpowiedzialnosci z tytutu naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, o
ktérej mowa w pkt 15,

(3) odpowiedzialno$ci zwigzanej z roszczeniami 0sob trzecich, o ktérej mowa
w pkt 11.5.6, skierowanymi w stosunku do Zamawiajacego w zwigzku z
wykonywaniem Umowy,

(4) odpowiedzialnosci Wykonawcy zwigzane;j z roszczeniami
Podwykonawcéw Robdt Budowlanych, o ktérych mowa w pkt 13, w
zakresie wynagrodzenia limitowanego umowami z Podwykonawcami,

(5) odpowiedzialno$ci Wykonawcy w ramach Gwarangji Jako$ci.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia szkody poniesionej przez
Zamawiajgcego na skutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, w tym z tytulu utraconych korzysci (lucrum cessans), za nieuzyskanie
wymaganych wskaznikéw rezultatu bezposredniego wskazanych w Umowie z
Instytucjg Wdrazajaca skutkujace sankcjami zastosowanymi wobec Zamawiajgcego
przez Instytucie Wdrazajaca; szkody takie obejmuja w szczegolnosci, ale nie sg
ograniczone do:

(1) zapfaty lub zwrotu kwoty dofinansowania przyznanej Zamawiajgcemu
zgodnie z Umowa z Instytucja Wdrazajaca (w catosci lub czesci, w
zaleznosci od okoliczno$ci),

(2) zaptate odsetek, optat, kosztéw naliczonych Zamawiajagcemu przez
Instytucje Wdrazajaca, oraz

g
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11.5.9.
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(3) zaptate kar, odszkodowan Ilub innych sankcji naliczonych
Zamawiajacemu przez Instytucje Wdrazajaca

w zwigzku z nieuzyskaniem wymaganych zgodnie z Umowa z Instytucjg Wdrazajaca
wskaznikow rezultatu bezposredniego.

Kazda ze Stron ponosi peing odpowiedzialno$é¢ z tytulu roszczen, w tym
odnoszacych sie do jakichkolwiek strat, kosztow, szkéd oraz wydatkdéw zwigzanych
z zaistniatymi wypadkami, chorobami lub $miercig jakichkolwiek oséb zatrudnionych
lub zaangazowanych przez Strone (w tym Podwykonawcéw), zwigzanymi z
realizacjag Umowy, bez wzgledu na przyczyny tych zdarzen, jezeli wystapity z
przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi ta Strona.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytutu wszelkich szkoéd oraz strat
Wyposazenia i materiatéw, ktére stang sig czgscig Elektrocieptowni lub Prac,
wyposazenia tymczasowego oraz pomochiczego, narzedzi oraz maszyn
wykorzystywanych przez Wykonawcg, Podwykonawcow w zwigzku z
wykonywanymi Pracami, jak rowniez innych nalezacych do niego rzeczy
wykorzystywanych na potrzeby realizacji Umowy, do momentu przejécia ryzyka
uszkodzenia lub utraty rzeczy na Zamawiajacego, tj. podpisania Protokotu Przejgcia
Elektrocieptowni do Eksploatac;ji.

Celem unikniecia watpliwo$ci Zamawiajacy nie przejmuje odpowiedzialnosci za:

(1) szkody rzeczowe i osobowe poniesione przez zatrudnionych przez
Wykonawce pracownikow oraz jego Podwykonawcow,

(2) szkody wynikajace ze spowodowanej przez Wykonawcg kolizji pojazdow
mechanicznych.

Wykonawca nie ponosi w stosunku do Zamawiajacego odpowiedzialnosci w
zakresie:

(1) utraconych korzysci Zamawiajgcego (lucrum cessans), z wyjatkiem
postanowien pkt 11.5.5, jak réwniez odpowiedzialnosci Zamawiajacego
ponoszonej na podstawie jakichkolwiek uméw zawartych z osobami
trzecimi,

(2) szkdd nastepczych lub wynikowych, w tym szkéd kontrahentow
Zamawiajgcego w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zobowigzan wynikajacych z Umowy przez Zamawiajgacego,

(3) kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego bezposrednio w celu
wykonywania Umowy (z wylaczeniem Wynagrodzenia) w zwigzku z
kosztami kontrahentéw lub pracownikéw Zamawiajgcego, poniesionymi
przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa kosztami mediéw, kosztami prac
wykonywanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy przez
Zamawiajgcego lub na jego zlecenie na ryzyko Zamawiajacego, kosztami
zawierania lub wykonywania kontraktéow z dostawcami mediow,
doradcami, projektantami lub innymi jego podwykonawcami,

(4) roszczen instytucji finansowych $wiadczacych Zamawiajacemu ustugi w
zwigzku z realizacjg Umowy w zakresie, w jakim roszczenia takie sg
zwigzane z realizacjg lub eksploatacjg Elektrocieptowni.
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11.5.11.

11.5.12.

11.6.
11.6.1.

Catkowita odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Wykonawcy na podstawie lub
w zwiazku z Umows, ograniczona jest do kwoty stanowiacej 100% (sto procent)
Wynagrodzenia. Dla unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie wyptacone
Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa nie zawiera si¢ w tgcznej
kwocie odpowiedzialnos$ci.

Zamawiajacy nie ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnosci w zakresie:

(1) utraconych korzysci Wykonawcy (lucrum cessans), jak réwniez
odpowiedzialnosci Wykonawcy ponoszonej ha podstawie jakichkolwiek
umoéw zawartych z osobami trzecimi,

(2) szkéd nastepczych lub wynikowych, w tym szkdéd kontrahentow
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
zobowigzan wynikajacych z Umowy przez Wykonawce lub jego

Podwykonawcow,

3 kosztéw poniesionych prze Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy, ktére nie zostaly wskazane jako cze$¢ Wynagrodzenia,

(4) roszczen instytucji  finansowych $wiadczacych Wykonawcy lub
Podwykonawcom ustugi zwigzane z realizacjg Umowy,

(5) kosztow przestojow,

(6) kosztéow doradcow Wykonawcy, w tym doradcow prawnych,

technicznych, finansowych,
(7) kosztéw kapitatu lub podwyzszonych kosztéw operacyjnych.

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci z tytutu nieprzestrzegania przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa przez drugg Strone.

Zwolnienie z odpowiedzialnosci

Kazda ze Stron (dalej ,Strona Zabezpieczajaca”) jest zobowigzana do, a takze
zabezpieczy druga Strone, jej przedstawicieli, pracownikéw i podwykonawcow (w
tym Podwykonawcow) (dalej ,Strony Zabezpieczone”), na wypadek jakichkolwiek:

1) obrazen cielesnych w szczegdélnosci: urazu, choroby Ilub $mierci
doznanych przez osoby trzecie, lub

(2) szkod w dobrach materialnych bedacych ich wiasnoscia, w szczegdlnosci
jakiegokolwiek majgtku (nieruchomos$ci i ruchomosci) (innego niz
Elektrocieptownia) i na wiasny koszt zapewni ochrong Stronie
Zabezpieczonej przed wszelkimi roszczeniami os6b trzecich powstatymi
w zwigzku z Umowa,

w kazdym przypadku w zakresie, w jakim: (i) zostat on spowodowany zaniedbaniem,
razacym niedbalstwem lub wing umy$ing Strony Zabezpieczajacej lub jej innych
podwykonawcow (w tym Podwykonawcow) czy jej pracownikéw lub przedstawicieli
oraz (ii) o ile nie zostat spowodowany zaniedbaniem, razagcym niedbalstwem lub
wing umysing Strony Zabezpieczonej, podwykonawcow (w tym Podwykonawcow),
jej pracownikow lub przedstawicieli oraz (i) w zakresie, w jakim Strona
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11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

11.6.5.

11.6.6.

11.6.7.

Zabezpieczona ponosi odpowiedzialno$¢ przed osobami trzecimi, wynikajacg z
przepisdw prawa, oraz (iv) jest wylaczona z ubezpieczenia Strony Zabezpieczone;.

Jezeli szkody lub obrazenia powstang na skutek dziatania lub zaniechania, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi wiecej niz jedna Strona (odpowiednio, przedstawiciele,
pracownicy lub podwykonawcy (w tym Podwykonawcy) wigcej niz jednej ze Stron),
kazda ze Stron ponosi koszty proporcjonalnie do stopnia zaniedban, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponoszg jej przedstawiciele, pracownicy lub podwykonawcy
(Podwykonawcy).

Odszkodowania okreslone w niniejszym punkcie majg zastosowanie jedynie w
sytuaciji, kiedy dana Strona starajaca sig o odszkodowanie niezwtocznie zawiadomi
Strone Zabezpieczajacg o roszczeniach i dostarczy jej wszelkie informacie,
petnomocnictwa oraz stuzy¢ bedzie jej pomoca, tak, aby Strona Zabezpieczajaca
zgodnie ze swoim wyborem, odparta zarzuty lub wystgpita o wyplate
odszkodowania. Jezeli jakiekolwiek postepowanie jest wszczegte lub jakiekolwiek
roszczenie jest zgtoszone wobec Strony Zabezpieczonej posiadajacej prawo do
zabezpieczenia na podstawie niniejszego punktu, Strona Zabezpieczona
niezwtocznie, jednak nie pézniej niz 5 (pie¢) dni od dnia otrzymania pierwszego
zawiadomienia o postepowaniu lub roszczeniu osoby trzeciej, dostarczy Stronie
Zabezpieczajacej zawiadomienie. Strona Zabezpieczajgca moze na wiasny koszt,
z tym ze w imieniu Strony Zabezpieczonej, odpiera¢ takie postgpowanie lub
roszczenie oraz podejmowac wszelkie negocjacje dotyczgce rozwigzania sprawy.

Jezeli Strona Zabezpieczona nie powiadomi Strony Zabezpieczajacej o otrzymaniu
zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej w terminie 10 (dziesigciu) dni od daty
otrzymania zawiadomienia, wowczas prawo Strony Zabezpieczonej i zobowigzanie
Strony Zabezpieczajacej do zabezpieczenia wygasnie.

Jezeli Strona Zabezpieczajaca nie powiadomi Strony Zabezpieczonej w ciggu 20
(dwudziestu) Dni Roboczych od daty otrzymania zawiadomienia od Strony
Zabezpieczonej, ze zamierza odpiera¢ wszelkie postepowania lub roszczenia,
woéwczas Strona Zabezpieczona moze swobodnie prowadzi¢ te same czynnosci we
wiasnym imieniu. O ile Stronie Zabezpieczajacej udato sie powiadomi¢ Strong
Zabezpieczong w terminie, o ktorym mowa powyzej, Strona Zabezpieczona nie
bedzie zajmowata stanowiska, ktére moze wplynaé negatywnie na odpieranie
wszelkich postepowan lub roszczen. Strona Zabezpieczona na zadanie Strony
Zabezpieczajacej udzieli wszelkiej dostepnej pomocy Stronie Zabezpieczajacej w
prowadzeniu takiego postepowania lub roszczenia.

Postanowienia niniejszego punktu nie naruszajg innych zobowigzan Wykonawcy
przewidzianych w Umowie.

Termin "osoby trzecie" stosowany w niniejszym punkcie oznacza kazdg osobg lub
podmiot, z wyjatkiem Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcéw i/lub Zamawiajgcego
i/lub podmiotéw, ktérym Zamawiajacy powierzyl wykonanie zobowigzan
Zamawiajgcego okreslonych w Umowie. Termin ,osoby trzecie” obejmuje podmioty
bedgce witascicielami i/lub eksploatujgce instalacje zlokalizowane w granicach
Nieruchomosci. Dla unikniecia watpliwos$ci, termin ,osoby trzecie” obejmuje rowniez
pracownikow Zamawiajgcego, jak roéwniez pracownikow podmiotéw bedacych
wlascicielami  i/lub eksploatujgcych instalacje zlokalizowane w granicach
Nieruchomosci.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

PYS =

DOKUMENTACJA

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w jezyku polskim i przekazac
Zamawiajacemu Dokumentacje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie.
Szczegdtowy zakres Dokumentacji okredla PFU.

Dokumentacja opracowywana przez Wykonawce podlega akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja bedzie kompletna, opracowana zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, Umowag, wymaganiami PED, UDT, BHP, innych organow,
ochrony przeciwpozarowej, najlepsza wiedza oraz praktykg inzynieryjng, oraz ze
bedzie sporzgdzona z nalezytg starannoscig i w sposéb odpowiedni na potrzeby
uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleni, zezwolen, jak rowniez bgdzie
zawierata wszelkie elementy niezbedne do zaprojektowania, wybudowania,
montazu, uruchomienia Elektrocieptowni oraz jej eksploatacji i remontdéw oraz w
wystarczajgcy sposob bedzie opisywala zasady ruchu i eksploatacii
Elektrocieptowni.

Odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie Dokumentacji, Usterki w Dokumentaciji
lub ewentualne op6znienia w realizacji Umowy z powodu Usterek w Dokumentaciji
cigzy na Wykonawcy, nawet jezeli Zamawiajacy zaakceptowat, analizowat lub
weryfikowat Dokumentacje. Zaakceptowanie przez Zamawiajacego Dokumentacii
nie stanowi przyjecia dokumentacji bez zastrzezen w rozumieniu art. 55 ust. 4
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1231 z p62n. zm.). Termin na zawiadomienie Wykonawcy o przyjeciu
bez zastrzezen Dokumentacji, do uplywu ktérego Zamawiajacy moze zgtaszac
Usterki w Dokumentacji, uptywa z dniem podpisania Protokotu Pogwarancyjnego.

Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu spowodowane
Usterkami w Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o0
dostrzezonych w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego wadach [ub
brakach. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za weryfikacje dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajacego oraz za poprawnos¢ Dokumentagii.

Wykonawca dokona korekt lub modyfikacji Dokumentacji, w tym dokumentaciji
technicznej opracowanej w ramach Przedmiotu Umowy, celem usuniecia bledow lub
Usterek jej czesci. Zmiany te zostang wykonane w terminie niepowodujacym
opoznienia Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii.

Odbiér Dokumentacji nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Etapu
Realizacii, kiory przewiduje przekazanie danej Dokumentacji zgodnie z warunkami
okreslonym w pkt 7.1 9.1.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, a w razie takiej potrzeby do sporzadzenia réwniez dokumentacii
zamiennej, ktorg przekaze Zamawiajacemu niezwtocznie po jej sporzadzeniu.



12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy lub projekty zamienne winny by¢ na etapie
opracowania konsultowane i uzgadniane przez Wykonawce z Inzynierem Kontraktu
i Zamawiajgcym. W razie wszczecia w wyniku nienalezytych dziatan lub zaniechan
Wykonawcy, jakichkolwiek postgpowan administracyjnych lub sadowych w
stosunku do cato$ci Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego lub projektow
zamiennych zmierzajgcych do wstrzymania jego wykonalnosci, uchylenia lub
stwierdzenia niewaznosci, a takze w przypadku wydania z powyzszych powoddw
decyzji wstrzymujacych prowadzenie Prac, Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
pomocy W niezbednym zakresie, w szczegodlnosci wezmie udziat w toczacym sig
postepowaniu w celu zapobiezenia wystapieniu negatywnych konsekwencji dla
realizacji Umowy. Zamawiajacy uprawniony jest do obcigzenia Wykonawcy
poniesionymi w tym zakresie kosztami doradztwa prawnego badz kosztami
zastepstwa procesowego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy uzupetnienia, poprawienia
bledow w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Wykonawczym w terminie 7
(siedmiu) dni od daty otrzymania zagdania Zamawiajgcego.

Dokumentacja Powykonawcza opracowana przez Wykonawce i przekazywana
Zamawiajgcemu skladaé sie bedzie z nastepujgcej dokumentacji: Projekt
Powykonawczy, Projekt Wykonawczy branzowy z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji Prac, inwentaryzacja geodezyjno-
powykonawcza, dokumentacja techniczno-rozruchowa zainstalowanych maszyn i
urzadzen, instrukcja obstugi i konserwacji maszyn i urzadzen oraz eksploatacii
Elektrocieptowni, protokoty z préb, odbiorédw Prac, w tym =zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu, protokét Prob mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiarow
instalacji, aprobaty techniczne oraz atesty materiatéow i wyrobow zastosowanych w
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym certyfikaty pochodzenia wyrobow,
o$wiadczenie Wykonawcy wraz Protokotem Zakonczenia Etapu Realizacji
dotyczgcego przeszkolenia Personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i
eksploatacji Elektrocieptowni, karty gwarancyjne maszyn i urzgdzen, raport z
przeprowadzenia Pomiarow Gwarancyjnych, protokét zakonczenia Rozruchu
Technologicznego, kopia dziennika budowy, protokoét gotowosci do prowadzenia
eksploatacji Przedmiotu Umowy, instrukcje obstugi i eksploatacji Elektrocieptowni.
Dokumentacja Powykonawcza zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu w 5
(pieciu) egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarzach w formie
cyfrowej w formatach: *.pdf, *.doc oraz *.dwg w terminie nie krétszym niz 14
(czternascie) dni przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do Przejgcia
Elektrocieptowni do Eksploatacji.

Wykonawca do Protokotu Odbioru Etapu Realizacji obejmujgcego opracowanie i
przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji, w tym Projektu Budowlanego Iub
Projektu Wykonawczego zataczy oswiadczenie, w ktorym oswiadczy ze:

(1) przystugujg mu majatkowe prawa autorskie do Projektu Budowlanego lub
Projektu Wykonawczego odpowiednio, a prawa te nie sg niczym
ograniczone oraz, ze wykonanie Umowy, w szczegdino$ci wykonanie
Prac na podstawie Projektu Budowlanego lub Projektu Wykonawczego
nie bedzie naruszaé¢ jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym w
szczegolnosci praw autorskich,
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13.1.6.

(2) Projekt Budowlany lub odpowiednio Projekt Wykonawczy jest wykonany
zgodne z przepisami prawa, wlasciwymi normami i zasadami wiedzy
technicznej, Projekt Wykonawczy nie sprzeciwia si¢ warunkom zawartym
w Pozwoleniu na Budowg,

(3) gwarantuje, ze na podstawie Projektu Budowlanego lub odpowiednio
Projektu Wykonawczego mozliwe jest wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego celem i przeznaczeniem.

Wraz z przekazywang Zamawiajacemu Dokumentacjg w formie papierowe;,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Dokumentacje w formie cyfrowej
edytowalnej (umozliwiajacej petng edycje przyjetych rozwigzan projektowych).

PODWYKONAWCY

Wymagania ogolne

Wykonawca moze zrealizowaé czes¢ Przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcéw, pod warunkiem, ze:

(1) Podwykonawca moze byé jedynie taki podmiot, ktére posiada
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje do realizacji powierzonych mu
przez Wykonawce Prac i gwarantuje wykonanie tych Prac z nalezytg
starannoscia;

(2) Wykonawca uzyska pisemnag akceptacje Zamawiajacego na powierzenie
Prac Podwykonawcy, jezeli jest ona wymagana zgodnie z
postanowieniami niniejszego pkt 13.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy
lub innych osob, za pomocg ktdrych realizuje Przedmiot Umowy, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ realizacji cato$ci Przedmiotu Umowy jednemu
Podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za powierzenie Prac
Podwykonawcy niezaakceptowanemu przez Zamawiajacego.

Powierzenie Prac Podwykonawcy przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na powierzony mu zakres Prac pod warunkiem, ze jezeli
zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby powolywat sie¢ w
Postgpowaniu celem wykazania spetnienia warunkéw w nim okreslonych,
Wykonawca przed zawarciem umowy z nowym wykaze Zamawiajgcemu, ze nowy
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki do realizacji Prac
objetych powierzonym zakresem w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
Postgpowania.
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13.1.8.

13.1.9.

13.1.10.

13.1.11.

13.1.12.

13.1.13.

13.1.14.

13.1.15.

13.1.16.

13.1.17.

Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzié w umowach z Podwykonawcami
wymagania w zakresie powierzenia przez nich prac dalszym podwykonawcom takie
same, jak postanowienia niniejszego pkt 13.

Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzic w umowach z Podwykonawcami
postanowienia o zakazie dokonywania przez Podwykonawcow przelewu praw, w
tym wierzytelnosci, lub obowigzkéw z umowy zawartej z Wykonawcg bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Lista podstawowych Podwykonawcéw oraz zakres Prac przy realizacji Przedmiotu
Umowy, ktére zamierza im Wykonawca powierzy¢, zawarta jest w Zataczniku 7
(Podwykonawcy).

W przypadku doreczenia Wykonawcy o$wiadczenia o odstagpieniu od Umowy przez
Zamawiajacego zgodnie z pkt 20.1 w czegsci lub catosci z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego przeniesie na niego
lub wskazany przez Zamawiajacego podmiot prawa i obowigzki wynikajgce ze
wskazanych uméw zawartych przez Wykonawce z Podwykonawcami najpdzniej do
Dnia Odstgpienia oraz zapewni ich zgody na przejecie przez Zamawiajgcego lub
tego wskazanego podmiotu praw i obowigzkow Wykonawcy.

Odstagpienie od Umowy zgodnie z pkt 20.1 w czesci lub w caloSci przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z zobowigzan powstatych przed odstgpieniem, zwlaszcza obowigzku zwolnienia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow, chyba ze
Zamawiajgcy przejmie prawa i zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z umoéw z tymi
podmiotami oraz innych oséb trzecich jak réwniez z odpowiedzialnosci z tytutu
gwarancji za odebrane Prace wykonane zgodnie z Umowa na Dzien Odstapienia.

Umowa z Podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu zawartej z
Podwykonawca umowy poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem przez osoby
upowaznione do reprezentacji Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
zawarcia umowy.

Powierzenie przez Wykonawce prac Podwykonawcom nie uprawnia Wykonawcy do
naliczania Zamawiajacemu jakiejkolwiek dodatkowej opfaty, wynagrodzenia,
ptatnosci za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkow
Umowy

Wykonawca w momencie wyboru Podwykonawcy zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia tego
Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczania w Protokotach Odbioru Etapu
Realizacji informacji o Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach Roboét
Budowlanych wykonujacych Prace w ramach przedmiotowej Umowy wraz z ich
zakresami.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowie z Podwykonawca
postanowienia przewidujacego rozwigzanie umowy z Podwykonawca w przypadku
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odstapienia od Umowy z Dniem Odstgpienia, chyba ze Zamawiajacy skorzysta z
uprawnien okreslonych w pkt 13.1.10.

13.1.18. Postanowienia niniejszego pkt 13 majg zastosowanie do powierzania Prac oraz
zasad odpowiedzialno$ci wobec Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

13.2. Powierzenie Ustug lub Dostaw Podwykonawcy

13.2.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Dostaw lub Ustug, z wyjatkiem Ustug w
zakresie opracowania Dokumentacji w zakresie Projektu Budowlanego, Projektu
Wykonawczego i Projektu Powykonawczego, Podwykonawcy okreslonemu w
Zatgczniku 7 (Podwykonawcy) do Umowy bez zgody Zamawiajacego pod
warunkiem powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej o zamiarze
powierzenia Prac Podwykonawcy przed powierzeniem mu Prac.

13.3. Powierzenie Robét Budowlanych lub Ustug dotyczacych opracowania
Dokumentacji Podwykonawcy

13.3.1. Do powierzenia wykonania Rob6t Budowlanych Podwykonawcy stosuje sig przepisy
art. 647" kodeksu cywilnego.

13.3.2. Powierzenie wykonania Robét Budowlanych lub za Ustug w zakresie opracowania
Dokumentacji dotyczacej Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i
Projektu Powykonawczego, przez Wykonawce Podwykonawcy, jak rowniez zmiana
(aneks do) umowy o wykonanie Robét Budowlanych lub Ustug w zakresie
opracowania Dokumentacji dotyczacej Projektu Budowlanego, Projektu
Wykonawczego lub Projektu Powykonawczego zawartej wczesniej, dotyczaca
zmiany wynagrodzenia lub warunkéw pfatnosci, wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego przed powierzeniem Robét Budowlanych lub Ustug, o ktorych
mowa powyzej, Podwykonawcy.

13.3.3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zgtoszenie akceptaciji
powierzenia wykonania Robét Budowlanych lub Ustug, o ktérych mowa w pkt 13.3.2,
Podwykonawcy lub o zmiang zawartej wcze$niej umowy wraz z dokumentacjg
okreslajaca szczegdlowy przedmiot Robot Budowlanych lub Ustug Podwykonawcy
oraz kompletnym projektem umowy lub zmiany umowy (aneksu) zawierajgcym
wszystkie istotne elementy tej umowy, wigcznie z wynagrodzeniem naleznym
Podwykonawcy w zwiazku z wykonywaniem Robét Budowlanych lub Ustug oraz
warunkami ptatnosci.

13.3.4. Zamawiajacy dokona akceptacji powierzenia Podwykonawcy Robo6t Budowlanych
lub Ustug, o ktérych mowa w pkt 13.3.2, lub zlozy sprzeciw wobec powierzenia
Podwykonawcy Rob6t Budowlanych lub Ustug w formie pisemnej w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu zgtoszenia wraz z kompletem
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 13.3.3. Jezeli w terminie, o ktorym mowa
powyzej, Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu uznaje sig, ze Zamawiajgcy wyrazit
zgode na powierzenie Podwykonawcy Robdt Budowlanych lub Ustug objetych
zgloszeniem i przedstawiong mu umowsa,

13.3.5. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Postanowienia pkt 13.3.1 — 13.3.4
stosuje sie odpowiednio.
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13.3.6. Umowa Wykonawcy zawarta z Podwykonawcg Robét Budowlanych lub Ustug, o
ktérych mowa w pkt 13.3.2, bedzie spelniata nastepujgce wymagania:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz
14 (czternascie) dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
faktury VAT potwierdzajacej wykonanie zleconych Podwykonawcy Prac,

przedmiotem umowy moze byé wytgcznie wykonanie Robot
Budowlanych, Dostaw lub Ustug, ktére $Scisle odpowiadajg Pracom
zgodnie z Umowa,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez nich Roboty
Budowlane lub Ustugi, o ktérych mowa w pkt 13.3.2, ktdrych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgéciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robo6t wykonanych przez Podwykonawce,

warunki odnoszace sie do jakosci wykonywanych przez Podwykonawce
Prac okreslone w umowie z Podwykonawcg powinny zosta¢ okreslone na
co najmniej takim poziomie, jaki okresla niniejsza Umowa i powinny
odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji oraz standardom deklarowanym w Ofercie,

okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy za Usterki okreslone w umowie
z Podwykonawca nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Usterki na mocy Umowy,

Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i dodwiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowac
Personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie
powierzanych mu Prac, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy, wykazy
Personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach os6b, ktorymi
dysponuje Podwykonawca w celu realizacji umowy o podwykonawstwo
beda stanowily zatacznik do umowy z Podwykonawca,

Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
umowy z Podwykonawca,

Podwykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu
pisemnych informacji o kazdej zalegtej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
przez Wykonawce ze wskazaniem kwoty zalegtodci oraz terminu
platnosci;

Zamawiajacy uprawniony jest do bezposredniego kontaktu z
Podwykonawcg w zakresie ptatnosci dokonanych przez Wykonawce oraz
opo6znienia w regulowaniu ptatnosci przez Wykonawce, a Podwykonawca
zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu odpowiedzi na pytania
Zamawiajgcego w tym zakresie;
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13.3.7.

(10) Podwykonawca wyraza zgodeg na przeniesienie wszystkich praw, w tym
wierzytelnosci, i obowigzkéw wynikajacych z umowy pomigdzy
Podwykonawcg a Wykonawcg bezposrednio na Zamawiajacego w
przypadku odstapienia od Umowy;

(11) Podwykonawca nie moze potraca¢ wierzytelnosci przystugujacych mu
wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonywanych Robét Budowlanych z
wierzytelnosciami przystugujacymi Zamawiajgcemu wobec
Podwykonawcy;

(12) Podwykonawca zobowigzany jest do stosowania sie wszelkich warunkéw,

zasad, przepiséw majgcych zastosowanie do Wykonawcy na podstawie
Umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa,

(13) umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
za wykonanie Prac od zapfaty Wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

(14) umowa z Podwykonawca nie moze zawieraé postanowien
uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
Podwykonawca, jezeli takie zabezpieczenie przewiduje umowa z
Podwykonawcg, od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie zaptaci Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia z
tytutlu wykonanych, odebranych i =zafakturowanych Robé6t Budowlanych,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia z tytutu Umowy w kwocie rownej niezaptaconemu wynagrodzeniu
Podwykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze nie skorzystac z
uprawnienia do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia z
tytutu Prac, dla ktérych powstaty zalegto$ci w kwocie réwnej powstatej zalegtosci,
jezeli Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu zabezpieczenie w formie
bezwarunkowej, nieodwolalnej i ptatnej na pierwsze zadanie gwarancji bankowej na
kwote roszczenia Podwykonawcy Robét Budowlanych wazng przez okres 1
(jednego) roku w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia
Zamawiajacego. Brzmienie dokumentu zabezpieczenia oraz bank gwarant muszg
byé zaakceptowane przez Zamawiajagcego. W przypadku, gdy spér z
Podwykonawcg Robot Budowlanych nie zostanie rozstrzygniety w okresie waznosci
tego zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest, najpozniej w terminie 1
(jednego) miesigca przed uptywem tego okresu, przedtuzyé okres obowigzywania
tego zabezpieczenia o co najmniej kolejny 1 (jeden) rok lub ztozy¢ nowe
zabezpieczenie pod rygorem skorzystania przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia.
Postanowienie powyzsze stosuje sie odpowiednio w przypadku braku ostatecznego
rozstrzygniecia sporu (przez co nalezy rozumie¢ brak mozliwosci wniesienia
jakichkolwiek $rodkéw zaskarzenia przeciwko wydanemu orzeczeniu, z
wylaczeniem jednak skargi o wznowienie postgpowania) w kolejnych,
przedtuzonych terminach obowigzywania zabezpieczenia. Jezeli Zamawiajacy jest
zobowiazany do zaspokojenia roszczen Podwykonawcy zgodnie z prawomocnym i
wykonalnym wyrokiem sadu lub arbitrazu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
skorzystania z zabezpieczenia, o ktéorym mowa w niniejszym punkcie.
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Zabezpieczenie powyzsze wygasa automatycznie w dacie wystgpienia
najwczesniejszego z nastepujacych zdarzen:

(1) petnego zaspokojenia roszczenia Podwykonawcy Robét Budowlanych
przez Wykonawce, lub

(2) ostatecznego rozstrzygniecia sporu, z ktérego nie wynika obowigzek
zaspokojenia roszczen Podwykonawcy Robét Budowlanych, lub

(3) zwrotu zabezpieczenia do jego wystawcy w zwigzku z jego
wygasnigciem.

13.3.8. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
zgodnie z pkt 13.3.7 lub poniesienia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek innych
kosztéw z tytutu odpowiedzialno$ci wobec Podwykonawcéw Robét Budowlanych
zgodnie z art. 647" kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zwrotu wszelkich ptatnosci i kosztéw poniesionych przez Zamawiajacego,
powigkszonej o poniesione przez Zamawiajacego odsetki i koszty, w tym
postepowan sadowych i egzekucyjnych, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
otrzymania wezwania do zaptaty. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kwot,
o ktérych mowa powyzej, z dowolnej ptatnosci na rzecz Wykonawcy z tytutu
Wynagrodzenia lub wyptacenia takiej kwoty z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.

13.3.9. Dokonanie przez Zamawiajacego ptatnosci bezposrednio na rzecz Podwykonawcy
zwalnia Zamawiajgcego z obowiazku zaptaty odpowiedniej czgsci Wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy w takiej czesci, w jakiej Zamawiajacy dokonat ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy i poniost koszty.

13.3.10. W przypadku, gdy Podwykonawca Robét Budowlanych wystapi przeciwko
Zamawiajgcemu z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za wykonane przez tego
Podwykonawce Roboty Budowlane, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie na pismie. W takim przypadku Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni
przedstawi swoje stanowisko co do roszczenia Podwykonawcy Robét Budowlanych
wraz z podaniem przyczyn, z powodu ktorych Podwykonawca Robot Budowlanych
nie otrzymat zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy. W przypadku wszczecia przez
Podwykonawce Rob6t Budowlanych postepowania sadowego, arbitrazowego lub
dowolnego innego majacego na celu uzyskanie od Zamawiajacego zapftaty
wynagrodzenia tego Podwykonawcy Robdt Budowlanych, Wykonawca na wiasny
koszt podejmie sie obrony intereséw Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez
przystapienie do rokowan lub negocjacji z Podwykonawcg Robét Budowlanych oraz
poprzez przystapienie w drodze interwencji ubocznej do ewentualnego
postepowania, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe, poprzez wyznaczenie
petomocnika procesowego wspotpracujacego z Zamawiajgcym lub dziatajacego za

Zamawiajacego.
14. UBEZPIECZENIA
14.1. Poczawszy od Dnia Wejécia w Zycie, Wykonawca, na wiasny koszt, zawrze, uzyska

i bedzie utrzymywaé w mocy ubezpieczenie, na podstawie umowy zawartej z
renomowanym zakladem ubezpieczen spetniajgcym wszelkie wymogi prawne,
zgodnie z niniejszym pkt 14 oraz zgodnie z wymogami przewidzianymi w dalszej

7
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14.2.

14.3.

14.4.

czesSci niniejszego pkt 14, oraz inne ubezpieczenie, do ktérego zawarcia i
utrzymywania Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawnymi::

(1) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z sumg gwarancyjng
wynoszacg 5.000.000 EUR (pie¢ milionéw EURO) na jedno zdarzenie
oraz wszystkie zdarzenia w ujeciu rocznym. Polisa ta zostanie
rozszerzona o odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu dziatalnosci
podwykonawcy;

(2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow
mechanicznych za szkode wyrzadzong osobom trzecim spowodowang,
uzyciem pojazdu mechanicznego podczas wykonywania Prac;

(3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej pracodawcy i Ubezpieczenie
od nastepstw nieszczesliwych wypadkow przy pracy;

(4) ubezpieczenie tadunku od wszelkich szkéd spowodowanych w trakcie
transportu na Plac Budowy, w tym szkéd spowodowanych podczas
zatadunku i roztadunku, w tym zaladunku i roztadunku z i do magazynu.

Dokumentacja potwierdzajaca zawarcie i optacenie przez Wykonawce ubezpieczen,
o ktérych mowa powyzej stanowi Zatgcznik 9 (Dokumentacja potwierdzajaca
zawarcie i optacenie przez Wykonawce wymaganych Umowg ubezpieczen) do
Umowy.

Zamawiajgcy, na wtasny koszt, zawrze i bedzie utrzymywaé w mocy ubezpieczenie,
na podstawie umowy zawartej z renomowanym zaktadem ubezpieczen
spetniajgcym wszelkie wymogi prawne, zgodnie z niniejszym pkt 14 oraz zgodnie z
wymogami przewidzianymi w dalszej czgéci niniejszego pkt 14, oraz inne
ubezpieczenie, do ktérego zawarcia i utrzymywania Zamawiajacy jest zobowigzany
zgodnie z wymogami prawnymi:

(1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) i Ubezpieczenie utarty
zysku na skutek opoznienia w oddaniu inwestycji (ALOP) od szkod
fizycznych prac statych i tymczasowych oraz dostarczonych materiatow i
urzadzen, oraz od utraty zyskéw przez Zamawiajgcego w wyniku
opdznienia w rozpoczeciu eksploatacji obiektu w zakresie, w jakim takie
opdznienie jest konsekwencijg objetej ubezpieczeniem szkody dotyczacej
Prac;

(2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej za wszelkie szkody
majatkowe, zgon lub szkody na osobie wyrzadzone osobom trzecim oraz
ktére maja miejsce podczas wykonywania Prac.

Strony zapewnig sobie nawzajem wszelkie wsparcie oraz bedg ujawnia¢ wobec
siebie nawzajem wszelkie informacje niestanowigce informacji zastrzezonych, w
tym informacje w zakresie projektu, inzynierii, produkgcji, historii operacyjnej i
transportu materiatéw, ktore majg stanowi¢ cze$¢ obiektow, ktdre sg niezbedne w
celu uzyskania ubezpieczenia wymaganego na podstawie niniejszej Umowy.

Konsekwencje finansowe odszkodowan i roszczen nieobjetych ubezpieczeniem lub
niepokrytych z ubezpieczenia, w tym udzialu wtasnego, ponosi Wykonawca i
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

Zamawiajgcy zgodnie z ich zadaniami i odpowiedzialno$cig wynikajaca z niniejsze;
Umowy.

Przed wczesniejszym z nastepujacych terminéw:
(1) rozpoczeciem Prac na Placu Budowy lub
(2) pierwszg Dostawg na zasadzie ex — works,

kazda ze Stron przekaze drugiej Stronie potwierdzenie zawarcia umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty skladek Iub innym zadowalajgcym
dowodem optacenia przez Strone takich ubezpieczen.

Kazda ze Stron przekaze drugiej Stronie kopig warunkéw polis ubezpieczeniowych,
ktére dana Strona ma uzyskac i utrzymywacé zgodnie z niniejszg Umowa oraz ktore
sg istotne dla drugiej Strony, a taka druga Strona ma prawo zgtosi¢ uwagi do takich
warunkéw w terminie 30 (trzydziestu) Dni od dnia otrzymania takiej kopii, a po
uplywie tego terminu taka Strona nie ma prawa powotywac sig¢ na niezgodno$c
polisy z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku gdy taka druga Strona
przekaze uwagi w powyzszym terminie 30 (trzydziestu) Dni, Strony dotoza
zasadnych staran w celu wypracowania praktycznego mozliwego do
zaakceptowania rozwigzania, przy czym jednak Strony nie majg obowigzku uzyskac
ochrony ubezpieczeniowej o zakresie szerszym lub wykraczajacym poza zakres
wymagany zgodnie z niniejsza Umowa.

Wykonawca zawiadomi ubezpieczycieli o zmianach dotyczacych charakteru,
zakresu i czasu trwania Prac oraz zapewni, Zze ubezpieczenia, do ktdrych
ustanowienia i utrzymywania zgodnie z niniejszym pkt 14 Umowy zobowigzany jest
Wykonawca, beda wystarczajgce i zgodne =z odpowiednimi polisami
ubezpieczeniowymi, zatwierdzeniami, procedurami i warunkami.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego, wraz z potwierdzeniem na pismie, o
wszelkich zdarzeniach dajgcych podstawy do potencjalnego roszczenia na
podstawie polis ubezpieczeniowych uzyskanych i utrzymywanych przez Strony na
podstawie niniejszej Umowy.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie uzyska lub nie bedzie utrzymywac jakiejkolwiek
polisy ubezpieczeniowej wymaganej na podstawie niniejszej Umowy, wowczas
druga Strona moze uzyska¢ i utrzymywaé takie ubezpieczenie oraz optacic
zwigzane z nim skiadki i odzyskaé¢ tak zaptacong kwote od Strony, ktora nie
wykonata swojego obowiazku.

Polisy zawarte przez dang Strone nie mogq zosta¢ anulowane, Strona nie moze
pozwoli¢ na ich wygasniecie, nie mogg przedterminowo wygasna¢ oraz Strona nie
moze dokonaé w nich istotnej zmiany bez zawiadomienia o tym drugiej Strony z
wyprzedzeniem 30 (trzydziestu) Dni. Kazda ze Stron bedzie przestrzegac¢ wszelkich
wymogow majacych do niej zastosowanie w odniesieniu do ubezpieczen, ktére
zobowigzana jest posiada¢ na podstawie niniejszego pkt 14, oraz nie dokona zadne;
czynnos$ci w celu uniewaznienia takich polis
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14.11.

15.

15.1.
15.1.1.

15.2.
15.2.1.

7&0 1,.,(/15{/

Kwota i zakres jakiejkolwiek polisy ubezpieczeniowej uzyskanej lub ktéra musi
zostaé uzyskana na podstawie niniejszej Umowy lub brak takiej polisy nie powoduje
zmniejszenia lub innego ograniczenia badz rozszerzenia zobowigzan ktdrejkolwiek
ze Stron wynikajgcych z niniejszej Umowy.

WLASNOSC INTELEKTUALNA

Prawa wiasnosci intelektualnej

Wykonawca o$wiadcza, zapewnia oraz w kazdym czasie po zawarciu Umowy
bedzie utrzymywat zapewnienie, Zze realizacja Umowy, korzystanie przez
Zamawiajacego z Elektrocieptowni lub dowolnej ich czesci nie bgdzie stanowito w
jakimkolwiek czasie naruszenia jakichkolwiek praw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy lub os6b trzecich, ani tez czynu niedozwolonego, w tym w
szczegoblnosci nie bedzie stanowito naruszenia praw do:

(1) dobr stanowigcych utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994, o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2 2019r., poz. 1231 ze
zm.) w tym Dokumentacji i oprogramowania przekazywanego w ramach
Umowy (dalej ,Utwory”);

(2) débr stanowigcych wynalazki — projekty wynalazcze w rozumieniu ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017
r. poz. 776) (dalej ,Projekty Wynalazcze”);

(3) znakéw  towarowych, znakéw  ustugowych, firm, oznaczen
przedsiebiorstw, wiedzy technicznej, know-how oraz innych dobr
niematerialnych chronionych przepisami prawa,

niezaleznie, czy prawa do danego rodzaju doébr przystuguja Wykonawcy,
Podwykonawcy lub osobom trzecim na mocy prawa polskiego czy prawa obcego
(tacznie dalej ,Prawa Wiasnosci Intelektualnej”), a Wykonawca zapewnia, Ze jest
i bedzie uprawniony do przeniesienia na Zamawiajacego praw autorskich lub
udzielania licencji lub sublicencji, o ktérych mowa w niniejszym pkt 15.

Prawa przyznane Zamawiajagcemu przez Wykonawce

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia z dniem podpisania Protokotu Zakonczenia
Etapu Realizacji obejmujgcego dostarczony Utwor, z Dniem Odstgpienia przez
ktorakolwiek ze Stron od Umowy lub jej czesci (w zaleznosci, ktdre zdarzenie
nastgpi wczesniej) automatycznie i bez koniecznoéci sporzadzania jakiejkolwiek
dodatkowej umowy przenosi na Zamawiajgcego i udziela Zamawiajgcemu
nastepujacych praw:

(1) Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
oraz prawa zalezne do Dokumentacji stanowigcej Projekt Budowlany,
Projekt Wykonawczy oraz Projekt Powykonawczy oraz projektow
zamiennych na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

(a)  prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania,
rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych
no$nikéw dokumentacji, w szczegélnosci technikg drukarska,
reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

——
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(2)

(b)  prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu
dokumentacji, zaréwno poprzez umieszczanie jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdinosci na
dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci
komputera), jak réwniez poprzez udostgpnianie dokumentacji jako
produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w
szczegdlnosci poprzez umieszczenie dokumentacji projektowej na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigci RAM
poszczegolnych urzadzenn biorgcych udziat w przekazie
internetowym),

(c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zaréwno w formie
materialnych nosnikéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne
wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne udostgpnianie
czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,

(d) prawa do obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych
dokumentacje utrwalono przez wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno w
formie materialnych nosnikéw dokumentacji jaki jego cyfrowej
postaci,

(e) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swoich praw.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do Utworéw, o
ktérych mowa w pkt 15.2.1.1, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego,
w sposob nieodwolalny, nieograniczony czasowo ani terytoriainie,
wylaczne prawo do wykonywania oraz do wytacznego wyrazania zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich do tych Utworéw, bez
obowigzku uzyskania dodatkowego zezwolenia od Wykonawcy lub tworcy
Utworu. Powyzsze obejmowac bedzie w szczeg6inosci wytaczne prawo
do dokonywania zmian i opracowan sporzadzonych przez Wykonawce:
Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Projektu
Powykonawczego, projektow zamiennych, wylacznego korzystania i
rozporzadzania tymi Utworami oraz ich opracowaniami lub ich
poszczegdinymi czesciami, przez Zamawiajacego wedlug jego
swobodnego uznania.

Strony wylaczajg zastosowanie art. 61 ustawy, o ktérej mowa w pkt
15.1.1.1;

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu niewytacznych licengji lub dalszych
licencji na okres 30 (trzydziestu) lat od dnia, o ktérym mowa powyzej,
przeksztatcajacych sie po uptywie tego okresu automatycznie w licencje
lub sublicencje udzielone na czas nieoznaczony, uprawniajacych
Zamawiajgcego do rozporzadzania oraz korzystania z Utworow
opracowanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, innych niz
okre$lone w pkt 15.2.1.1 w zakresie koniecznym do prawidiowej
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eksploatacji, konserwacji, modernizacji, remontdéw Elektrocieptowni,
zakupdw na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczegolnosci:

(a)  prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania dokumentacji w postaci materialnych
noénikéw dokumentacji, w szczegdlnosci technikg drukarska,
reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

(b)  prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania,
rozpowszechniania dokumentacji w postaci cyfrowego zapisu
dokumentaciji, zarédwno poprzez umieszczanie jako produktu
multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegdéinosci na
dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamigci
komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie dokumentacji jako
produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w
szczegolnosci poprzez umieszczenie dokumentacii projektowej na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamigeci RAM
poszczegolnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie
internetowym),

(¢) prawa do rozpowszechnia dokumentacji zaréwno w formie
materialnych nosnikow jak i w postaci cyfrowej przez publiczne
wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie
czy elekironiczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposo6b, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,

(d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych
dokumentacje utrwalono przez wprowadzanie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginalu albo jego egzemplarzy, zarowno w
formie materialnych no$nikéw dokumentacji jaki jego cyfrowej
postaci,

(e) uzycia w celu dochodzenia roszczeri lub obrony swoich praw.

W ramach udzielonych licencji lub dalszych licencji Zamawiajacy
uprawniony jest réwniez do dokonywania opracowan (w tym do
modyfikowania, adaptowania, wykonywania, rozporzadzania, korzystania
z przerobek, uzupetnien, tumaczen, zmian, wtym zmian uktadu)
Utwordéw (w tym opracowywania baz danych — jezeli zostang dostarczone
przez Wykonawce) oraz korzystania z tych opracowan zaréwno przez
Zamawiajacego, jak i wybrane przez niego podmioty.

Wykonawca oéwiadcza, ze twércy Utworéw wyrazili odpowiednie zgody
umozliwiajgce realizacje zobowigzan okreslonych w niniejszym pkt 15, a
wykonywanie przez nich autorskich praw majatkowych nie uniemozliwi
Zamawiajacemu korzystania z tych Utworéw;

(3) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu niewytgcznych licencji na czas
nieoznaczony, na korzystanie w celach eksploatacji, modernizacji,
konserwacji, remontow Elektrocieptowni, zakupéw z Praw Wiasnosci
Intelektualnej, o ktérych mowa w pkt 16.1.1.2 i pkt 15.1.1.3.
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15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

W stosunku do Utwordw stanowigcych oprogramowanie dla Elektrocieptowni lub ich
czesci wykorzystywanych przy eksploatacji Elektrocieptowni, w tym w szczegoInosci
wszelkich programoéw komputerowych, oprogramowania wraz z metodami
organizacyjnymi okien dialogowych, oprogramowania sterownikow, obstugujacego
bazy danych oraz wszelkich baz danych (,Oprogramowanie”) prawo do korzystania
przez Zamawiajagcego z Oprogramowania bedzie obejmowato rowniez, poza
udzielonymi przez Wykonawce licencjami oraz dalszymi licencjami zgodnie z pkt
15.2.1.2, prawo do:

(a)  dokonywania trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu
komputerowego w cafosci lub w czeéci jakimikolwiek srodkami w
jakiejkolwiek formie, zas Wykonawca wyraza nieodwotanie zgode
na zwielokrotnianie w kazdym czasie Oprogramowania w zakresie
niezbednym do jego wprowadzenia, wy$wietlenia, stosowania,
przekazywania i przechowywania;

(b)  tlumaczenia, przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek
innych zmian w Oprogramowaniu, w tym do poprawiania jego
btedow;

() rozpowszechniania, udostgpniania, w tym  uzyczenia,
Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim zgodnie
z postanowieniami Umowy;

(d)  sporzadzania, rozporzgdzania, korzystania z opracowan baz
danych bedacych czescig Oprogramowania lub stworzonych
przez opracowanie;

(e) sporzadzania i aktualizowania kopii zapasowej Oprogramowania
wcelach jej przechowywania na wypadek uszkodzenia
Oprogramowania, niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do
sporzadzania kopii zapasowej w zakresie niezbednym do
korzystania z Oprogramowania,

)] swobodnego konfigurowania Oprogramowania w zakresie
wynikajacym z Umowy na potrzeby dziatalno$ci Zamawiajacego.

W razie powstania nowych pol eksploatacji dla Utwordw dostarczonych przez
Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy, udzieli Zamawiajacemu, w
ramach Wynagrodzenia, prawa do korzystania z tych Utworéw na takich nowych
polach eksploatacji dla potrzeb wynikajacych z dziatalnosci Zamawiajgcego w
zakresie niezbednym dla eksploatacji, konserwacji, modernizacji, napraw i
remontdéw Przedmiotu Umowy, jak réwniez zakupow.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest tworca lub jest upowazniony do korzystania z Praw
Witasnoéci Intelektualnej w zakresie koniecznym do wykonania zobowigzan, o
ktérych mowa w pkt 15.

Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego w ramach Wynagrodzenia wiasnosc
wszelkich egzemplarzy (no$nikéw) Utworéw dostarczonych Zamawiajacemu w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
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15.2.6.

15.3.
15.3.1.

Wykonawca zobowiazany jest utrzymywa¢ wazno$¢ udzielonych Zamawiajacemu
licencji i dalszych licencji w okresie przewidzianym Umowa, W szczegdInosci
Wykonaweca:

(1) nie jest uprawniony do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy licencii
lub dalszych licencii, odwolania udzielonych zgod i upowaznien na mocy
niniejszego pkt 15.2 przed uptywem okresu 5 (pigciu) lat od dnia
rozpoczecia okresu obowigzywania licencji, o ktérym mowa w pkt
15.2.1.2,

(2) zobowigzuje sig nie wypowiadac, nie odstgpowaé od umowy licencji lub
dalszych licencji udzielonych na podstawie pkt 15.2 Umowy, jak rowniez
nie podejmowac jakichkolwiek dziatan lub zaniechan, ktorych skutkiem
mogtoby byé nieudzielenie lub wygasnigcie udzielonych Zamawiajgcemu
licencji lub dalszych licencji, nie wystepowaé do sadu o rozwigzanie
umowy i nie sktada¢ oéwiadczen o wypowiedzeniu lub odstgpieniu od
umowy licencji lub dalszych licencji, jak réwniez nie odwotywac
udzielonych zgdd i upowaznien na mocy niniejszego pkt 15.2, po uptywie
okresu, o ktérym mowa w pkt 15.2.6.1 powyzej;

(3) dochowa aktow starannosci w celu zapobiezenia wygasnigciu
udzielonych Zamawiajgcemu licencji lub dalszych licencji, w tym m.in.
majacych na celu utrzymanie waznosci praw przystugujgcych
Wykonawcy, w szczegélinosci w przypadku rozporzadzania Prawami
Wiasnosci Intelektualnej na rzecz innej osoby, Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢, Zze taka osoba bedzie zwigzana postanowieniami
niniejszego pkt 15 tak jak Wykonawca, a rozporzadzenie nie bedzie miato
negatywnego wplywu na zakres uprawnienn i obowigzkow
Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zobowigzan okreslonych w niniejszym
punkcie 15.2, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu odszkodowanie z tytuiu
poniesionej przez niego szkody, w tym zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty
poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z utratg majatkowych praw autorskich
lub licencji (dalszej licencji) udzielonej pierwotnie przez Wykonawce. W celu
unikniecia watpliwosci przepis pkt 11.5.4.2 ma zastosowanie.

Ochrona Zamawiajacego

Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, kosztami lub dziataniami oséb trzecich wyniklymi lub
spowodowanymi naruszeniem Praw Wiasnosci Intelektualnej osoéb trzecich w
zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy lub eksploatacjg Elektrocieptowni, a w
przypadku wystapienia przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajacemu z tytutu
naruszenia lub rzekomego naruszenia Praw Wiasno$ci Intelektualnej Wykonawca:

(1) pokryje Zamawiajacemu wszelkie szkody, jakie Zamawiajacy poniesie
wskutek uwzglednienia roszczen oséb trzecich dotyczacych naruszenia
przez Zamawiajgcego Praw Wiasnosci Intelektuainej, o ile takie
naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym orzeczeniem
sgdowym. Zamawiajacy niezwilocznie zawiadomi Wykonawce o
wszczeciu jakiegokolwiek postepowania w przedmiocie roszczeri osob
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15.3.2.

15.3.3.

15.4.
15.4.1.

trzecich z tytutu naruszenia Praw Wiasnosci Intelektualnej. Wykonawca
zobowigzuje sie przystgpi¢ do postepowania, mediacji, negocjacji po
stronie Zamawiajgcego i zapewni¢ Zamawiajagcemu na wiasny koszt
obrone w takim postgpowaniu;

(2) pokryje uzasadnione koszty Zamawiajgcego poniesione w postgpowaniu,
mediacji, negocjacjach, o ktérych mowa w pkt 15.3.1.1 powyzej, w tym
koszty pomocy prawnej, koszty takiego postgpowania, mediaciji,
negocjacji, niezaleznie czy beda one mialy miejsce w Polsce czy za
granicg;

(3) zwolni Zamawiajacego z wszelkich obowigzkow $wiadczenia na rzecz
osoby trzeciej lub naprawienia szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w
przypadku zaspokojenia niepienieznych $wiadczen osoby trzeciej
wynikajacych z naruszenia Praw Wiasnosci Intelektualnej do petnej
wysokosci  odpowiedzialno$ci  Zamawiajacego, niezaleznie  od
jakichkolwiek limitéw odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach Umowy;,

(4) na swdj koszt nabedzie i udzieli Zamawiajacemu stosownego prawa do
korzystania albo dokona modyfikacji wykonanych Dostaw, Ustug lub
Robét Budowlanych lub podejmie inne stosowne dziatania, w celu
wyeliminowania stanu powodujgcego naruszenie Praw Wiasnosci
Intelektualnej i wykluczenia powstania ewentualnych przysztych roszczen
z tego tytutu, przy jednoczesnym zapewnieniu nieograniczania
Zamawiajgcemu zakresu dotychczasowych praw do korzystania z
Elektrocieptowni, jak rowniez zagwarantowaniu niepogorszenia
wilasciwosci technicznych Elektrocieptowni.

Zobowigzania i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy okre$lone w niniejszym pkt 15
pozostang w mocy réwniez po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy lub
odstapieniu od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron lub jego czesci oraz niezaleznie
od zdarzeh powodujacych wygasniecie udzielonych Zamawiajgcemu licencii lub
dalszych licencji.

Wykonawca oéwiadcza, ze w razie odstgpienia od Umowy lub jej czesci przez
ktérakolwiek ze Stron, Zamawiajacy moze bez zgody Wykonawcy upowaznic¢ inne
podmioty do korzystania z Utwordw lub ich modyfikacji, zmian na potrzeby realizacji
Elektrocieptowni. W takim przypadku Zamawiajacy jest rdwniez uprawniony do
powierzenia nadzoru autorskiego nad realizacja Przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi.

Prawa przyznane Wykonawcy przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy na okres do dnia Przejgcia Elektrocieptowni do
Eksploatacji niewytgcznej licencji do korzystania z przekazanych Wykonawcy
wszelkich dokumentéw, w tym PFU, informacji technicznych, w tym projektdéw
technologicznych, rysunkéw, zestawien materiatowych, schematow
technologicznych, planéw i specyfikacji oraz ich zawartosci przekazanych
Wykonawcy oraz innej dokumentacji (dalej igcznie ,Informacje Techniczne”),
wylgcznie w celu nalezytego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z
Umowy. Wykonawca moze udzieli€ dalszej licencji Podwykonawcom
wspdtpracujgcym przy opracowaniu Dokumentacji do korzystania z Informacji

= 79



16.

16.1.

16.2.

Technicznych wylacznie w celu opracowania Dokumentacji oraz uzyskania
wymaganych Umowsg decyzji od organéw administracji publicznej. W tym celu
Wykonawca i jego Podwykonawcy sg uprawnieni do:

(1) utrwalania Informacji Technicznych na wszelkich znanych w chwili
zawarcia Umowy no$nikach danych oraz kazdg znana w chwili zawarcia
Umowy technika,

(2) zwielokrotniania Informacji Technicznych kazda znana w chwili zawarcia

Umowy technikg na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy
nosnikach danych,

(3) wprowadzania Informacji Technicznych do pamigci komputera i sieci
komputerowych oraz ich ujawniania wiasciwym organom wiadzy
publicznej w zakresie wymaganym przez obowigzujace przepisy prawa,

(4) opracowywania (modyfikowania, adaptowania, tlumaczenia,
dokonywania zmian, w tym zmian uktadu) Informacji Technicznych oraz
korzystania z tych opracowan zardwno przez Wykonawcow, jak i
Podwykonawcow, a takze przekazywania i udostepniania tych opracowan
miedzy Wykonawcami i Podwykonawcami.

ZACHOWANIE POUFNOSCI

Strony zobowigzuja sie nie ujawnia¢ oraz nie udostepniaé¢ w jakikolwiek inny sposéb
osobom trzecim Informacji Poufnych przekazanych na podstawie niniejszej Umowy
przez drugg Strone, w tym postanowien niniejszej Umowy i innych powigzanych
uzgodnien Stron.

Strona otrzymujaca zobowigzuje sie zachowaé Informacje Poufne otrzymane od
Strony ujawniajgcej w poufnosci oraz nie ujawniaé, bezposrednio lub posrednio,
takich Informacji Poufnych jakiejkolwiek innej osobie lub spotce.

Niezaleznie od powyzszego, Strona otrzymujaca jest uprawniona do ujawnienia
informacji Poufnych:

(1) swoim Podmiotom Powigzanym, Podwykonawcom i Personelowi w celu
wykonania przez Strony swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy, a wowczas wylacznie na zasadzie dostgpu ograniczonego do
os6b, dla ktérych dane informacje sg niezbgdne, oraz — w zakresie, w
jakim dotyczy to Podmiotéw Powigzanych, Podwykonawcéw i Personeiu
— pod warunkiem, ze takie Podmioty Powigzane, Podwykonawcy i
Personel podlegajg podobnemu zobowigzaniu do zachowania poufnosci,
co Strona otrzymujaca zobowigzana jest zapewnic;

(2) audytorom, doradcom prawnym i innym doradcom Strony otrzymujacej,
ktérzy zgodnie z przepisami prawa lub pisemng umowa zobowigzani sg
do zachowania takich informacji w poufno$ci;

(3) za uprzedniag pisemng zgodg Strony ujawniajacej; oraz
(4) zgodnie z wymogami bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa

oraz wymogami w zakresie postepowan sadowych i regulaciji;
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16.3.

16.4.

17.

17.1.
17.1.1.

(5) osobom reprezentujgcym Inzyniera Kontraktu i pracownikom oraz
podmiotom zaangazowanym przez Inzyniera Kontraktu w zwigzku z
wykonaniem Umowy, umowa zawarta przez Zamawiajgcego z Inzynierem
Kontraktu, nadzorem technicznym i nadzorem inwestorskim w ramach
inwestycji ,Rozbudowa systemu cieptowniczego w Stupsku poprzez
budowe wysokosprawnego zrédta gazowego w kogeneracji o mocy do 20
MW w ramach ,Stupskiego Klastra Bioenergetycznego” realizowanego
przez ENGIE EC Stupsk Sp. z 0.0. w Stupsku” oraz w zwigzku z
wykonaniem Umowy z Instytucjg Wdrazajaca;

(6) Instytucji Wdrazajacej;

(7) podmiotom nalezacym do grupy kapitalowej Zamawiajgcego w
rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2019 r., poz. 369, z pdzn. zm.;

(8) doradcom prawnym, technicznym, podatkowym i ubezpieczeniowym oraz
innym doradcom ktérejkolwiek ze Stron zaangazowanym w zwigzku z
wykonaniem Umowy;

(9) instytucjom finansujacym lub refinansujagcym wykonanie Przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego oraz ich doradcom prawnym, technicznym,
podatkowym i ubezpieczeniowym;

(10) pracownikom i innym osobom zaangazowanym przez Strony w zwigzku z
wykonaniem Umowy;

(11) Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie prac
powierzonych im przez Wykonawce w zwiazku z wykonaniem Umowy;
oraz

(12) wlasciwym organom administracji publicznej i innym podmiotom w

zakresie okreslonym w ogolnie obowigzujacych przepisach prawa lub
wynikajgcym z decyzji wydanych przez te organy.

Na zadanie Strony, druga Strona, w przypadku rozwigzania lub wygasnigcia
niniejszej Umowy, niezwiocznie zwroci lub zniszczy wszelkie dokumenty i inne
nos$niki zawierajgce Informacje Poufne drugiej Strony, w tym ich kopie, jednak z
wytaczeniem takich kopii Informacji Poufnych, ktére zawarte sg na standardowych
kopiach zapasowych drugiej Strony (oraz ktére nadal bedg podlega¢ zobowigzaniu
do zachowania poufno$ci zawartemu w niniejszej Umowie).

Wykonanie lub rozwigzanie Umowy nie zwalnia Wykonawcy ani Zamawiajgcego z
zobowigzan przewidzianych w niniejszym artykule, chyba Ze Strony inaczej
uzgodnity na pismie do chwili uptywu pieciu lat od dnia zakonczenia obowigzywania
Umowy.

SILA WYZSZA

Sita Wyzsza

Sita Wyzszg jest zewnetrzne zdarzenie Ilub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, niezaleznym od woli Stron, bedgce poza kontrolg i niezawinione
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17.1.2.

17.2.
17.2.1.

17.2.2.

przez Strone, ktorej wystapieniu i skutkom Strona nie mogta zapobiec, nawet przy
dotozeniu nalezytej starannosci, ktore to zdarzenie lub okolicznos¢ uniemozliwia
Stronie w cato$ci lub cze$ci wykonanie zobowigzania wynikajagcego z Umowy na
state lub na pewien czas (,Sita Wyzsza”). Do zdarzen lub okolicznoéci Sity Wyzszej
zalicza sie w szczegdlnosci:

(1) wojne, dziatania wojenne (niezaleznie od tego, czy wojna zostata
wypowiedziana, czy nie), inwazjg, dziatanie wrogdéw zewnetrznych,

(2) bunt, rebelig, terroryzm, rewolucje, powstanie, wojng domowa, przewrdt
wojskowy lub cywilny,

(3) rozruchy, zamieszki, niepokoje, strajk lub lokaut u oséb innych niz
Personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub pracownikéw Podwykonawcy i
Podwykonawcy,

(4) katastrofy naturalne, takie jak trzesienie ziemi, huragan, tajfun Iub

aktywnos$¢é wulkaniczna, do ktorych stosuje sig ustawg z dnia 18 kwietnia
2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897).

Sita Wyzsza nie obejmuje braku upowaznien, licencji, prawa wjazdu lub zezwolen
na prace, jak rowniez zgdd koniecznych celem wykonania Umowy i wydawanych
przez organy administracji, zmiany sytuacji rynkowej, w tym podwyzek cen lub
ustug, braku przejezdnosci drog ladowych, lotniczych lub morskich, ztych warunkéw
pogodowych, zmian wysokosci podatkéw, o ile nie sa spowodowane przez inne
zdarzenie Sity Wyzsze;.

Postepowanie w przypadku Sity Wyzszej i skutki Sity Wyzszej

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia, lub przewiduje sig, Ze uniemozliwi, ktdrejkolwiek
ze Stron wykonanie ktéregokolwiek z zobowigzan wynikajacych z Umowy, to Strona
dotknieta Sitg Wyzszg przekaze drugiej Stronie niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 (trzech) dni od momentu, kiedy Strona dowiedziata sig lub powinna byla
dowiedzie¢ sie o wydarzeniu lub okolicznosci stanowiacej Sitg WyzZsza,
powiadomienie w formie pisemnej o wydarzeniu lub okoliczno$ci stanowigcej Sitg
Wyzszg i szczegotowo okresli zobowigzania, ktorych wykonanie jest, lub przewiduje
sie, ze bedzie, uniemozliwione oraz przewidywanym czasie oddzialywania tejze Sity
Wyzszej, jak rowniez uzasadni, jaki wpltyw na realizacje jej zobowigzan miata Sita
Wyzsza. Ciezar dowodu w zakresie okolicznosci Sity Wyzszej i jej wplywie na
realizacje Przedmiotu Umowy obcigza Strone dotknietag okoliczno$cig Sity Wyzszej.

Strona nie bedzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony lub uznana za
niewykonujaca lub nienalezycie wykonujaca zobowigzania wynikajace z Umowy w
zwigzKu z niewywiazywaniem sie ze swoich zobowigzan lub opdznieniem w ich
wykonaniu spowodowanym wylacznie Sitg Wyzsza tak dtugo, jak dtugo Sita Wyzsza
lub skutki jej ustgpienia beda uniemozliwia¢ tej Stronie wywigzanie sie z tych
zobowigzan, jezeli:

(1) Strona dotknigta Sitg WyZzszg przekaze drugiej Stronie powiadomienie w
terminie, o ktérym mowa w pkt 17.2.1;
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17.2.4.

17.2.5.

17.2.6.

17.2.7.

18.

18.1.

(2) zawieszenie wykonania zobowigzan nie bedzie wykracza¢ poza zakres
oddziatywania Sily Wyzszej, ani nie bedzie trwato diuzej niz jej

oddziatywanie;

3) Strona dotknigta Sitg Wyzszg poczyni wszelkie starania, aby wypenic
zobowigzania okreslone w Umowie i aby zapobiec niemoznosci ich
wykonania;

(4) Strona dotknieta Sita Wyzsza bedzie przedstawia¢ drugiej Stronie

cotygodniowe sprawozdania o wplywie Sity Wyzszej na realizacje
zobowigzan i staraniach majacych na celu przezwyciezanie skutkow Sity
Wyzszej;

(5) Strona dotknieta Sitg Wyzszg niezwlocznie doreczy drugiej Stronie
zawiadomienie o zaprzestaniu oddziatywania Sity Wyzszej.

Kazda ze Stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie mozliwe i rozsgdne starania
w celu zminimalizowania op6znienia w wykonaniu Umowy spowodowanego Sitg
Wyzsza, jak rowniez w celu zmniejszenia szkod i strat, jakie moga powstac w wyniku
zaistnienia Sity Wyzszej. Kazda ze Stron bedzie jednoczesnie starata sig
wykonywaé swoje zobowigzania wynikajace z Umowy w takim stopniu, w jakim
bedzie to mozliwe i wykonalne w danych okolicznosciach.

W razie wystapienia Sity Wyzszej na Terenie Budowy, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za natychmiastowe podjecie  krokéw  zaradczych i
zabezpieczajacych, a takze innych dziatan okreslonych we wiasciwych przepisach
prawa.

W przypadku, gdy dziatanie Sity Wyzszej spowoduje niemozliwo$¢ prowadzenia
Prac, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Wykonawcy
Wynagrodzenia, w zakresie kwoty niewymagalnej, do czasu wznowienia Prac i
odbioru zgodnie z postanowieniami Umowy.

Najpézniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia wydarzenia lub
okolicznosci Sity Wyzszej Strony spotkaja sie w celu uzgodnienia dziatan
minimalizujgcych skutki wystapienia Sity Wyzszej.

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia jednej ze Stron wykonywanie jej zobowigzan
wynikajacych z Umowy nieprzerwanie przez okres dtuzszy niz 30 (trzydziestu) dni,
za$ Strony nie osiggna porozumienia odno$nie Zmiany w powyzszym terminie,
wowczas kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy zgodnie z pkt 20.3.

ZMIANA

Kazda ze Stron uprawniona jest do zadania od drugiej Strony zmiany Umowy
(,Zmiana”) wytgcznie w nastepujacym zakresie oraz nastepujacych przypadkach i
na warunkach okreslonych w niniejszym pkt 18:

(1) zmiana Gwarantowanego Terminu Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji lub poszczegélnych Etapéw Realizacji, w przypadku gdy
Przejecie Elektrocieptowni do Eksploatacji nie moze nastgpic w
Gwarantowanym Terminie Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii lub
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(2)

wykonanie Etapu Realizacji nie moze nastgpi¢ w terminach okreslonych
w Harmonogramie Realizacji z nastgpujacych przyczyn:

(a)

(b)

(c)

(d)

w przypadku koniecznosci wykonania zaméwier dodatkowych lub
robdt dodatkowych Ilub zamiennych, nieprzewidzianych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, o ktérych mowa w pkt
18.2, ktorych koniecznosé realizacji nie stanowi niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce i konieczno$¢
wykonania nie jest spowodowana okoliczno$ciami, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca oraz ktérych Wykonawca
nie mogt przewidzie¢ w ramach realizacji Prac pomimo dotozenia
nalezytej starannoéci, a ktére majg wptyw na Terminy Realizacji
lub Gwarantowany Termin Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji, op6zniajacych lub wstrzymujacych - w takim
przypadku Gwarantowany Termin Przejecia Elektrocieptowni do
Eksploatacji lub Etap Realizacji moze zosta¢ zmieniony o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu Prac w ramach Umowy z powodu
koniecznoséci wykonania zaméwien dodatkowych Iub robot
dodatkowych lub zamiennych, przy czym Wykonawca
zobowiazany jest do ustalenia harmonogramu takich prac w taki
sposdb, aby w maksymalnie mozliwym zakresie ograniczy¢ wptyw
takich prac na realizowane w ramach Umowy Prace i przedtuzenie
terminow realizacji Umowy;

z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ na mocy Umowy ponosi
Zamawiajagcy — w takim przypadku Gwarantowany Termin
Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji lub Etap Realizacji
moze zosta¢ zmieniony o okres odpowiadajacy wstrzymaniu Prac
w ramach Umowy z tych przyczyn;

dziatania Sity Wyzszej - w takim przypadku Gwarantowany Termin
Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji lub Etap Realizacji
moze zosta¢ zmieniony o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu Prac
w ramach Umowy z powodu dziatania Sity Wyzszej, pod
warunkiem wykonania przez Strong powotujaca sie na okolicznos¢
Sity Wyzszej i konieczno$¢ wprowadzenia Zmiany zobowigzan, o
ktérych mowa w pkt 17.2;

zmiany, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Umowy z
Instytucja Wdrazajacg przediuzajacej okres realizacji projektu
objetego Umowg — o okres wynikajacy ze zmienionej Umowy z
Instytucjg Wdrazajaca;

zmiana Wynagrodzenia z nastepujacych przyczyn:

(a)

(b)

Zmiany Prawa powodujgcej zmiane stawek podatku od towarow i
ustug — o warto$¢ zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug;

Zmiany Prawa majgcej wptyw na realizacje Umowy — w zakresie
wynikajacym ze Zmiany Prawa.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.

19.1.

19.2.

Roboty zamienne, o ktorych mowa w pkt 18.1.1 (a), moga by¢ realizowane
wylacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej,
poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce zakresu
robét do Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz ich
akceptacjg w formie pisemnej. Dopuszczalne sg wytgcznie roboty zamienne w
zakresie zmian materiatéw, technologii, urzadzen, na materiaty, technologie i
urzadzenia spetniajace parametry techniczne lub o wyzszych parametrach niz
okreslone SIWZ i Ofercie pod warunkiem, iz po wprowadzeniu Zmian graniczna
warto$é catkowitej mocy w paliwie gazowym zasilajgcym silnik (silniki gazowe) nie
przekroczy 20 MW (dwudziestu megawatdw) w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
12 czerwca 2015 r.o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazow
cieplarnianych (Dz. U. z 2018, poz. 1201 z p6zn. zm.), w tym szczegblnosci: definicii
instalacji, o ktérej mowa w art. 3 pkt 7 ustawy oraz kryteribw wigczania instalacji
okreslonych w Zatgczniku nr 1 do tej ustawy. Uzasadnieniem Zmian moze by¢
jedynie konieczno$¢ prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy, obnizenie kosztow,
zapewnienie optymalnych parametréw technicznych i jako$ciowych Prac.

Wykonawca nie moze zada¢ Zmiany w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Jakakolwiek Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca nie przystapi do realizacji prac objetych zadaniem Zmiany do czasu
podpisania przez Zamawiajacego aneksu do Umowy uwzgledniajacego to zadanie
Zmiany, chyba ze Zamawiajacy wyrazi w formie pisemnej zgode na przystapienie
Wykonawcy do realizacji tych prac.

Strony mogg w kazdym czasie prowadzi¢ rozmowy na temat konsekwencii
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 18.1 z zamiarem osiggnigcia
porozumienia odnosnie Zmiany.

OKRES UMOWY

Bez uszczerbku dia postanowien Umowy przewidujacych lub ze swej natury
obejmujacych diuzszy niz zastrzezony niniejszym punktem okres, Umowa
obowiagzuje od Dnia Wejscia w Zycie do dnia zakonczenia Okresu Gwarancji i
zwrécenia przez Zamawiajacego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
zgodnie z pkt 8.3.1.2, w zaleznos$ci od tego, ktory z tych okreséw zakonczy sie
pdzniej, pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca
wykonat wszystkie zobowigzania wynikajace z Umowy albo do Dnia Odstgpienia
(,Dzien Wygasniegcia”).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z Umowy, a dotyczacych
zobowigzan Wykonawcy powstatych do Dnia Wygasnigcia.
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20.

20.1.

20.1.1.

Z.,éw/i/

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Wykonawca nie rozpocznie wykonywania Prac w terminie diuzszym niz 7
(siedem) dni od Dnia Wejéscia w Zycie — po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego zaprzestania naruszenia i usunigcia
skutkéw i wyznaczeniu Wykonawcy terminu uzasadnionego technicznie
na zaprzestanie naruszenia i usunigcie skutkdéw naruszenia, nie
krétszego niz 7 (siedem) dni;

Wykonawca przerwie realizacje Prac i nie bgdzie realizowat Prac przez
okres dtuzszy niz 7 (siedem) dni - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
przez Zamawiajgcego zaprzestania naruszenia i usunigcia skutkow i
wyznaczeniu Wykonawcy terminu uzasadnionego technicznie na
zaprzestanie naruszenia i usunigcie skutkéw naruszenia, nie krotszego
niz 7 (siedem) dni;

jezeli Wykonawca nie uzupeini Projektu Budowlanego lub Projektu
Wykonawczego zgodnie z zgdaniem Zamawiajgacego zgodnie z pkt 12.11
w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania Zadania Zamawiajgcego w tym
zakresie

jezeli nie dojdzie do uzyskania przez Wykonawce ostatecznego
Pozwolenia na budowe lub ostatecznego pozwolenia na budowe GPZ EC
Stupsk i linii kablowej 110 kV w terminie okre$lonym w Harmonogramie
Realizacii;

Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Prace, w
szczegdlnosci wykonuje je niezgodnie z Dokumentacjg - po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego zaprzestania naruszenia i
usuniecia skutkéw i wyznaczeniu Wykonawcy terminu uzasadnionego
technicznie na zaprzestanie naruszenia i usunigcie skutkéw naruszenia,
nie krétszego niz 7 (siedem) dni;

jezeli podpisanie Protokotu Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacii nie
nastapi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty Gwarantowanego Terminu
Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacij;

w przypadku wystapienia przed Przejeciem Elektrocieptowni do
Eksploatacji Usterki Limitujacej, w tym jezeli nie zostang osiggnigte
Gwarantowane Parametry Techniczne zgodnie z pkt 9.4.7.1;

jezeli naliczone przez Zamawiajacego kary umowne przekraczajg limit
okreslony w pkt 11.4.1;

w przypadku istotnego naruszenia Umowy przez Wykonawcg innego niz
okre$lone w pkt 20.1.1.1 - 20.1.1.4 — po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego zaprzestania naruszenia i usunigcia
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20.1.2.

20.1.3.

skutkéw i wyznaczeniu Wykonawcy terminu uzasadnionego technicznie
na zaprzestanie naruszenia i usunigcie skutkéw naruszenia, nie
krétszego niz 14 (czternascie) dni;

(10) w przypadku powierzenia przez Wykonawce Prac Podwykonawcy
niezgodnie z postanowieniami pkt 13;

(11) w razie wystgpienia w stosunku do Wykonawcy ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

(a) podjecia przez organ Wykonawcy uchwaty o wszczeciu procedur
majacych na celu ogloszenie upadiosci lub wszczecie likwidacji
Wykonawcy,

(b)  niewyptacalnosci Wykonawcy w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadto$ciowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498
ze zm.),

(c)  zawarcia przez Wykonawce z wierzycielami umowy dotyczacej
restrukturyzacji zadtuzenia Wykonawcy z uwagi na trudnosci
w jego terminowe;j sptacie,

(d)  jezeli skiadniki majgtku Wykonawcy niezbedne do realizacji
Umowy zostang zajete w postgpowaniu egzekucyjnym,

(12) jezeli Wykonawca bedzie w sposoéb istotny naruszat przepisy BHP lub
ochrony przeciwpozarowej okreslone w Umowie i nie podejmie
skutecznych dziatan naprawczych majacych na celu zaniechanie
naruszenia i usunigcie jego skutkéw w terminie 14 (czternastu) dni od
otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego ©
stwierdzonych naruszeniach.

Zamawiajacy bedzie uprawniony — wedlug wlasnego wyboru — do odstagpienia od
Umowy w caloéci (ex tunc) lub w czesci (ex nunc). W przypadku odstgpienia od
Umowy w cafosci Wykonawca zobowigzany jest na wiasne ryzyko i koszt do
usuniecia z Terenu Budowy zakresu Przedmiotu Umowy, ktory ma zostac zwrécony
oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych pfatnosci w odniesieniu do zwracanego
zakresu Przedmiotu Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy w czesci przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub
roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu, Zamawiajacy moze ukonczy¢ wszystkie
Prace lub ich czes$¢ (ktorg Zamawiajacy uznaje za konieczng do ukonczenia zakresu
Prac Wykonawcy w celu Przejecia Elektrociepiowni do Eksploatacji w
Gwarantowanym Terminie Przejecia Elektrocieptowni do Eksploatacji) samodzielnie
lub zleci¢ ich wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (dalej ,Wykonanie
Zastepcze”). Wykonawca zostanie obcigzony udokumentowanymi kosztami
Wykonania Zastepczego zgodnie z nastgpujacymi postanowieniami:

(1) koszty Wykonania Zastepczego, w tym koszty Prac, zostang ustalone w
oparciu o ceny otrzymane w drodze procedury prowadzonej przez
Zamawiajgcego;
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20.1.5.

20.2.

20.2.1.
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(2) jezeli suma kosztow Wykonania Zastepczego poniesionych przez
Zamawiajacego powiekszona o kwoty wyptacone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego zgodnie z Umowa do Dnia Odstapienia przekroczy kwotg
Wynagrodzenia, Wykonawca begdzie zobowigzany do zwrotu tej roznicy
Zamawiajgcemu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania
dokumentu ksiegowego;

(3) Zamawiajacy podejmie starania majgce na celu utrzymanie kosztow
Wykonania Zastepczego na rozsadnym i uzasadnionym poziomie majac
na uwadze okoliczno$¢, ze zobowigzania wykonawcy bedacego
podmiotem trzecim powinny by¢ rownie korzystne dla Zamawiajacego, jak
zawarte w Umowie, w szczegélnosci w odniesieniu do zakresu i jako$ci
prac, ktére majg byé wykonane przez podmiot trzeci.

W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci Wynagrodzenie za cze$¢ Prac Wykonawcy, ktéra
zostata odebrana przez Zamawiajgcego i wykonana zgodnie z postanowieniami
Umowy do Dnia Odstagpienia (dalej ,Wartos¢ Prac”). Wartos¢ Prac zostanie
poréwnana z zagregowana sumg ptatnosci zaptaconych przez Zamawiajacego.
Jezeli taka agregowana suma jest wyzsza niz Warto$¢ Prac, réznica bedzie
zwrécona Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie 30 (trzydziestu) dni od
doreczenia Wykonawcy dokumentu ksiggowego. Prace odebrane do Dnia
Odstapienia przechodzg na wlasno$¢ Zamawiajgcego z dniem dokonania zaptaty
za nie lub w przypadku niewskazania danej pozycji, z dniem zapfaty za ostatnig
nalezng fakture wystawiong przez Wykonawce.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy zgodnie z pkt 20.1.1, Zamawiajgcy ma prawo zgdania od
Wykonawcy zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt 11.1.3.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w czes$ci, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego wylacznie w nastgpujacych przypadkach:

(1) jezeli Zamawiajacy nie doprowadzit do Przekazania Terenu Budowy
bedzie w zwloce z ptatnoscig naleznych kwot ponad 180 (sto
osiemdziesiat) dni kalendarzowych po uplywie terminu ptatnosci pod
warunkiem, Zze taki brak pfatnosci nie jest spowodowany powodami
lezacymi po stronie Wykonawcy oraz ze Wykonawca wezwat uprzednio
Zamawiajacego do zaptaty wyznaczajac mu dodatkowy termin, a
Zamawiajacy w tak wyznaczonym terminie nie uregulowat zalegtych
ptatnosci;

(2) w razie wystgpienia w stosunku do Zamawiajgcego ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

(a) podjecia przez organ Zamawiajacego uchwaly o wszczeciu
procedur majgcych na celu ogtoszenie upadto$ci lub wszczegcie
likwidacji Zamawiajgcego,
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20.2.4.

20.3.
20.3.1.

(b)  niewyptacalno$ci Zamawiajacego w rozumieniu art. 11 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadiosciowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
498 ze zm.),

(c) zawarcia przez Zamawiajgcego z wierzycielami umowy dotyczacej
restrukturyzacji zadtuzenia Wykonawcy z uwagi na trudnosci w
jego terminowej sptacie.

(3) jezeli Zamawiajacy bedzie w sposob istotny naruszat przepisy BHP lub
ochrony przeciwpozarowej okreslone w Umowie i nie podejmie
skutecznych dziatan naprawczych majacych na celu zaniechanie
naruszenia i usuniecie jego skutkéw w terminie 14 (czternastu) dni od
otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy o stwierdzonych
naruszeniach.

Po odstapieniu od Umowy przez Wykonawce zgodnie z pkt 20.2.1 Zamawiajacy
zobowigzany jest odebra¢ wszelkie Prace wykonane do Dnia Odstgpienia oraz
Prace w toku, w trakcie wykonywania ktérych Wykonawca byt w Dniu Odstapienia.

Zamawiajacy zobowigzany bedzie zaptaci¢ Wykonawcy:

(1) cze$é Wynagrodzenia rowng warto$ci odebranych zgodnie z Umowsg
Prac do Dnia Odstagpienia zgodnie z pkt 20.1.4. Dla uniknigcia watpliwosci
— dotyczy to wylacznie kwot nieuiszczonych przez Zamawiajgcego w
ramach Wynagrodzenia;

(2) wszelkie uzasadnione, udokumentowanie i niezbedne koszty: (i)
zabezpieczenia cze$ci Prac odebranych i wykonanych do Dnia
Odstapienia, (ii) prac niezbednych do opuszczenia Terenu Budowy i
pozostawienia go uporzadkowanym i bezpiecznym stanie, w
szczegolnosci usunigcia z Terenu Budowy wszelkiego sprzetu, narzedzi i
Personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw;

3) wszelkie uzasadnione, udokumentowanie i niezbedne koszty rozwigzania
wszystkich umow z Podwykonawcami, poza tymi, ktére powinny zosta¢
przeniesione na Zamawiajacego zgodnie z pkt 20.4.4; dla uniknigcia
watpliwosci zasady wypowiadania uméw z Podwykonawcami powinny
by¢ zawarte za zasadach rynkowych;

4) jezeli wymaga tego Zamawiajagcy - wszelkie uzasadnione,
udokumentowanie i niezbedne koszty przeniesienia na Zamawiajacego
wskazanych umoéw z Podwykonawcami.

Wykonawca uprawniony jest do naliczenia Zamawiajacemu, a Zamawiajacy
zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej w przypadku odstgpienia od
Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, o
ktorych mowa w pkt 20.2.1, w wysokosci 15% (pigtnastu procent) Wynagrodzenia
bez podatku VAT (netto).

Odstapienie od Umowy z powodu Sity Wyzszej

Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwiata bedzie wykonywanie Umowy przez okres
wskazany w pkt 17.2.7, kazdej ze Stron, w razie braku odmiennego porozumienia,
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20.3.2.

20.4.

20.4.1.

20.4.2.

20.4.3.

20.4.4.

przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje cze$¢ Wynagrodzenia za Prace wykonane, prace w toku odebrane
zgodnie z Umowg do Dnia Odstapienia oraz za materiaty i urzadzenia zakupione
przez Wykonawce w celu realizacji Umowy pod warunkiem dostarczenia ich
Zamawiajacemu.

Stronom nie przystuguja zadne inne roszczenia wzgledem drugiej Strony z tytutu
odstapienia od Umowy zgodnie z pkt 20.3.1.

Terminy wykonania, procedura i skutki odstapienia od Umowy

Zamawiajacy moze wykonaé prawo odstgpienia od Umowy do Dnia Przejecia
Elektrocieptowni do Eksploatac;ji

Wykonawca moze wykonac¢ prawo odstgpienia do Dnia Przejecia Elektrocieptowni
do Eksploatacii.

Odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w pkt 20 dokonuje sie poprzez doreczenie
Stronie o$wiadczenia w formie pisemnej. W oswiadczeniu Strona odstgpujaca od
Umowy wskaze, z jakim dniem nastepujg skutki odstapienia od Umowy lub jego
czesci, 1j. z jakim dniem wygasajg wynikajace z Umowy prawa i zobowigzania Stron,
z wyjatkiem praw i zobowigzan Stron, co do ktérych Umowa stanowi, Ze pozostajg
w mocy niezaleznie od odstapienia od Umowy (,Dzien Odstapienia™).

Niezwiocznie po otrzymaniu o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy zgodnie z pkt
20.4.3, jednakze nie pozniej niz do Dnia Odstapienia, Wykonawca powinien:

(1) zaprzesta¢ wszystkich dalszych Prac, poza takimi Pracami, ktore
Zamawiajacy wskazat w o$wiadczeniu o odstgpieniu w celu
zabezpieczenia cze$ci Prac dotychczas wykonanych albo prac
niezbednych do opuszczenia Terenu Budowy i pozostawienia go
uporzgdkowanym i bezpiecznym stanie, w szczegdlnosci usungé z
Terenu Budowy wszelkie sprzety, narzedzia i Personel Wykonawcy i
Podwykonawcoéw, a takze wszelkie odpady;

(2) rozwigza¢ wszystkie umowy z Podwykonawcami, poza tymi, ktore
powinny zostaé przeniesione na Zamawiajacego zgodnie z pkt 20.4.4.4;

(3) dostarczy¢ do Zamawiajacego cze$¢ Prac wykonanych przez
Wykonawce do Dnia Odstapienia, jezeli takie Prace albo caty Przedmiot
Umowy nie powinny ulec zwrotowi;

(4) jezeli wymaga tego Zamawiajacy — w zakresie w jakim jest to prawnie lub
komercyjnie mozliwe oraz w zakresie, w jakim jest to niezbgdne dla
Zamawiajgcego do ukonczenia Prac — przenie$¢ na Zamawiajgcego
wszystkie prawa, tytuty prawne i korzysci Wykonawcy w odniesieniu do
Prac w dacie otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu, a takze przenies¢
na Zamawiajgcego wszelkie umowy z Podwykonawcami;

(5) dostarczy¢ Zamawiajagcemu Dokumentacje przygotowang w ramach
Przedmiotu Umowy przez Wykonawceg lub Podwykonawcow, jezeli takie
Prace albo caty Przedmiot Umowy nie powinny ulec zwrotowi.
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20.4.6.

21.

21.1.

21.2.

22.

22.1.

W razie odstgpienia od Umowy:

(1) Zamawiajgcemu przystugiwaé bedg wzgledem Wykonawcy uprawnienia
z tytulu Gwarancji Jako$ci na Prace wykonane i odebrane przez
Zamawiajacego do Dnia Odstapienia, jak rowniez na Dostawy, Ustugi i
Roboty Budowlane kontynuowane i zakonczone po Dniu Odstgpienia
zgodnie z pkt 20.1.3. Okres Gwarancji wyniesie 24 (dwadziescia cztery)
miesigce i bedzie biegt od Dnia Odstgpienia lub odpowiednio od dnia
odebrania Prac kontynuowanych i zakoriczonych po Dniu Odstapienia. W
okresie tym stosuje sie odpowiednio postanowienia pkt 10.;

(2) Wykonawca dostarczy, w terminie do 14 (czternastu) dni od Dnia
Odstapienia, Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy na kwoteg
stanowigcg 5 % (pieé procent) Wynagrodzenia bez VAT (netto) netto od
wykonanej i odebranej do Dnia Odstgpienia czesci Prac na Okres
Gwarangji, o ktérym mowa w pkt 20.4.5.1;

(3) z wyjatkiem odstgpienia od Umowy na podstawie pkt 20.2 oraz 20.3,
Zamawiajacemu przystuguje prawo skorzystania z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy i wykonywania przystugujacych z niegj
praw, odpowiednio do zakresu Umowy, ktéry pozostanie w mocy.
Odstapienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan
wymagalnych do Dnia Odstgpienia, jak i dotyczacych roszczen osob
trzecich zwigzanych z naruszeniem praw wiasnosci intelektualnej zgodnie
z pkt 15.

Odstapienie od Umowy przez Strone skutkuje wygasnigciem obowigzku
Wykonawcy zakonczenia Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowag, z wyjatkiem
obowigzkéw okreslonych w niniejszym punkcie cigzacych na Stronach, z wyjatkiem
nastepujacych postanowiern Umowy: pkt 7, pkt 8, pkt 10, pkt 11, pkt 15, pkt 16, pkt
19, pkt 20, ktére pozostajg w mocy pomimo wygasniecia Umowy.

ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania pomiedzy Stronami sporu zwigzanego z Umowa, lub z niej
wynikajacego, Strony bedg probowaty rozwigzaé taki spér polubownie w terminie 30
(trzydziestu) dni od daty jego powstania.

W przypadku, gdy spor nie zostanie rozwiazany polubownie w terminie, o ktorym
mowa w pkt 21.1, spor rozstrzygane przez Sad Arbitrazowy przy Krajowej |zbie
Gospodarczej w Warszawie zgodnie z regulaminem tego sadu.

DODATKOWE WYMOGI ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY

Przestrzeganie zasad BHP na obszarach, gdzie wykonywane sg Prace w ramach
Umowy stanowi integralng cze$é nalezytego wykonania Umowy oraz podlega
szeregowi przepisow prawa i regulacji. W kazdym czasie w trakcie wykonywania
Prac Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ najbardziej restrykcyjnych
standardow pod wzgledem BHP, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa oraz
zasadami i wewnetrznymi politykami obowigzujacymi u Zamawiajgcego oraz
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22.2,

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

227.

podejmowa¢ wszelkie odpowiednie dziatania w celu uniknigcia naruszen
bezpieczenstwa i integralnosci sieci, pomieszczen i personelu Zamawiajgcego.

W szczegodlnosci, Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ zasad dotyczacych
dostepu do obiektow Zamawiajgcego okreslonych w postanowieniach niniejszego
pkt 22.

Dostep do budynkow i pomieszczert Zamawiajacego, ktore nie sg ogdinodostepne,
wymaga uzyskania upowaznienia Zamawiajgcego. W przypadku braku
szczegdtowych postanowien dotyczacych dostepu do budynkow lub zakiadow, takie
upowaznienie zostanie udzielone pracownikom Wykonawcy w zwigzku z
wykonaniem Umowy, pod warunkiem Ze beda oni przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

(1) W przypadku Prac trwajacych jeden dzien lub mniej, dostep przyznawany
jest kazdej osobie posiadajgcej urzedowy fotograficzny dowdd tozsamosci;

(2) W przypadku gdy czas trwania Prac wynosi wigcej niz jeden dzien,
Wykonawca zobowigzany jest z wyprzedzeniem przedstawic¢ liste cztonkéw
personelu wyznaczonych do wykonywania Prac w danym miejscu
menedzerowi wyznaczonemu przez Zamawiajacemu, tak aby umozliwi¢ im
uzyskanie niezbednych przepustek. Nastgpnie, w tym samym celu,
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ fakt przybycia i opuszczenia
danego miejsca przez cztonkow swojego Personelu.

W obiektach Zamawiajgcego podlegajacych regulaminom tychze obiektow,
Zamawiajacy okresli zasady dostgpu do danego obiektu lub obiektow.

Analogicznie, niektére zaktady Zamawiajgcego moga podlegac regulacjom
przewidujgcym ograniczony dostep. W takim przypadku, powyzsze zasady
obowigzuja Personel Wykonawcy i jego Podwykonawcéw w zwigzku z wykonaniem
Prac; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy dostepu jakiejkolwiek osobie.

Wykonawcy i jego Podwykonawcom nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia w
przypadku nieprzestrzegania przez nich powyzszych zasad, w szczegolnosci z
tytutu niepotrzebnych podrézy.

Dostep przyznany przez Zamawiajgcego w zaden spos6b nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu postgpowania cztonkéw jego personelu oraz
personelu jego Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie nie zaprasza¢ oséb trzecich na teren obiektow, na
ktorych wykonywane sg Prace, chyba Ze za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy obiekt Zamawiajacego jest niedostepny (np. w przypadku
powaznej katastrofy), Prace, o ile ich charakter nie wymaga obecnosci w danym
obiekcie, mogg by¢ wykonywane w obiekcie zapasowym zapewnionym przez
Zamawiajgcego i udostepnionym Wykonawcy do czasu gdy mozliwe bedzie
podjecie na nowo Prac w obiekcie Zamawiajacego.
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22.8.

22.9,

23.
23.1.
23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

23.1.4.

23.1.5.

23.1.6.

Wykonawca zobowigze swdj Personel:

(1) do nieuzywania kopiarek lub innych zapewnionych urzgdzen w celach
osobistych;
(2) do nierobienia notatek z dokumentéw, ksiag, broszur itp. W

pomieszczeniach Zamawiajgcego, ktére nie sg zwigzane z Pracami, oraz
do nieczytania i niekopiowania ich;

(3) do zachowania w czysto$ci i porzadku miejsc, w ktérych wykonywane sg
Prace.

W niezbednym zakresie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej
o wszelkich zasadach dotyczacych BHP obowigzujgcych w obiekcie, ktdrego
dotyczy realizacja Prac. Na zgdanie Wykonawcy, Zamawiajacy doreczy kopig
wszystkich obowigzujacych polityk, tak aby w szczegélnosci Wykonawca mogt
przekazac je swojemu Personelowi.

POSTANOWIENIA KONCOWE

Ochrona danych osobowych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane, pliki itp. o dowolnym charakterze i w
dowolnej formie, stanowiace dane osobowe oraz niniejszym upowaznia Wykonawce
do przetwarzania takich danych w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

Strony zobowiazujg sie dziata¢ w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami o
ochronie danych osobowych, w tym w szczegodlnosci Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 str. 1).

Zamawiajgcy dziata jako administrator, a Wykonawca dziata wytacznie w imieniu
Zamawiajacego jako podmiot przetwarzajacy.

W przypadku gdy Wykonawca jest zobowigzany do przetwarzania danych w imieniu
Zamawiajacego, zobowigzuje sie on w szczegodlnosci do przestrzegania wszelkich
obowigzkoéw przewidzianych w art. 28 Rozporzadzenia, o ktérym mowa w pkt 23.1.2,
oraz zapewnienia, ze dostep do danych osobowych maja wylacznie osoby
uprawnione, dla ktérych jest on niezbedny do wykonywania obowigzkow, oraz
zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci Umowe.

W zakresie bezpieczenstwa, Wykonawca zobowigzuje si¢ wprowadziC i
utrzymywag, przez caty okres obowigzywania Umowy, wszelkie niezbedne $rodki
techniczne i organizacyjne, w szczegolno$ci wszelkie $rodki bezpieczenstwa
odpowiednie do charakteru przetwarzanych danych osobowych oraz ryzyka
zwigzanego z przetwarzaniem, ktore jest wykonywane.

Wykonawca zobowigzuje sie powstrzymywaé si¢ od przetwarzania danych
osobowych bez wyraznej zgody udzielonej przez Zamawiajgcego.
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23.1.7.

23.1.8.

23.1.9.

23.1.10.

23.1.11.

23.1.12.

23.1.13.

23.2.
23.21.

23.2.2.

Wykonawca zobowigzuje sie (powstrzymujac sie jednoczesnie od bezposredniego
udzielania odpowiedzi na zapytania oséb, ktorych dane osobowe dotycza)
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym zgdaniu otrzymanym od osoby,
ktérej dane osobowe dotycza, dotyczacym przystugujacych jej praw w zakresie
danych osobowych oraz zapewni¢ Zamawiajacemu wymagane wsparcie w celu
utatwienia udzielania odpowiedzi na takie zadania.

Wymagana jest wyrazna uprzednia zgoda udzielona przez Zamawiajacego przed
przekazaniem danych osobowych Zamawiajacego do panstw trzecich
niezapewniajgcych odpowiedniego stopnia ochrony w rozumieniu Rozporzadzenia ,
o ktérym mowa w pkt 23.1.2.

W odniesieniu do kazdego przekazania danych osobowych do panstw trzecich, na
ktére Zamawiajgcy udzielit zgody (podmioty powiazane z Wykonawcg lub
Podwykonawcy przetwarzania), Zamawiajacy niniejszym upowaznia Wykonawce
do ustanowienia gwarancji wymaganych przez obowiazujace przepisy o ochronie
danych osobowych.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca zawiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego w terminie 48 (czterdziestu oémiu) godzin od powzigcia takie;
wiadomosci. Wykonawca zobowigzuje sig ponadto do przekazania Zamawiajacemu
analizy skutkbw naruszenia w terminie 48 (czterdziestu o$miu) godzin od
powyzszego zawiadomienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wspdipracowac w celu umozliwienia Zamawiajacemu
zgtoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do wiasciwego organu
nadzorczego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia, wediug swojego
wylacznego uznania oraz na warunkach okreslonych w zatgczniku dotyczacym
bezpieczenstwa, wszelkich kontroli, jakie uzna za niezbedne w celu zapewnienia,
ze Wykonawca i jego Podwykonawcy przetwarzania wypetniajg swoje obowigzki w
odniesieniu do danych osobowych, okreslonych w niniejszej Umowie.

Po wygasnieciu niniejszej Umowy lub w przypadku jej wczesniejszego rozwigzania
z dowolnej przyczyny, oraz w dowolnym czasie na Zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca i jego Podwykonawcy przetwarzania zwrdécg Zamawiajgcemu
wszystkie dane osobowe, ktére przetwarzajg w dowolny sposob, w rozsadnym
terminie, nieprzekraczajacym 1 (jednego) miesigca.

Przelew praw lub zobowiagzan

Cesja praw Strony wynikajgcych z Umowy lub przejecie jej zobowigzan przez strong
trzecig wymaga wczesniejszej pisemnej zgody drugiej Strony. Kazda ze Stron moze
odmowi¢ wydania takiej zgody bez podania przyczyn.

Niezaleznie od postanowien o przeciwnej tresci zawartych w niniejszej Umowie oraz
pod warunkiem, ze zwrocono sig do pozostatych Stron o udzielenie uprzedniej
pisemnej zgody (przy czym taka zgoda nie bedzie bezzasadnie wstrzymywana lub
opb6zniana), kazda ze Stron moze dokonaé, w calosci lub w czeSci, cesji praw i
przeniesienia obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na jej Podmiot
Powigzany.
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23.2.3.

23.2.4.

23.3.

23.3.1.

23.3.2.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ na osoby
trzecie (dokonaé przelewu) wierzytelnosci obejmujgcej zobowigzanie do zaptaty
Wynagrodzenia. Wzmianka o zakazie cesji wierzytelno$ci winna znalez¢ sie¢ na
fakturze wystawionej tytulem Wynagrodzenia za wykonanie Umowy, pod rygorem
prawa do wstrzymania pfatnosci Wynagrodzenia.

Wykonawca nie obcigzy wierzytelnosci lub praw wynikajgcych z Umowy na rzecz
osoby trzeciej.

Klauzula dotyczaca przestrzegania zasad etycznych oraz odpowiedzialnosci
za kwestie spoteczne i Srodowisko naturalne

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie oraz bedzie przestrzegaé zobowigzan
przyjetych przez grupe ENGIE w zakresie przestrzegania zasad etycznych oraz
odpowiedzialnosci za kwestie spoteczne i $rodowisko naturalne, zgodnie z
dokumentami w tym zakresie obowigzujacymi w grupie ENGIE oraz Planem
Monitorowania (dotyczacym dostawcow o ugruntowanej relacji handlowej, zgodnie
z definicjg tego terminu zawartg w przepisach prawa francuskiego). Zobowigzania
Grupy ENGIE mozna znalez¢ na jej stronie internetowej (www.engie.com).

W tym zakresie, Wykonawca o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze przestrzega
miedzynarodowych i krajowych przepiséw prawa majgcych zastosowanie do umowy
(w tym wszelkich nowelizacji takich przepisow dokonanych w okresie
obowigzywania niniejszej umowy) oraz ze przestrzegat takich przepisow w okresie
szesciu lat bezposrednio poprzedzajacych zawarcie umowy, w odniesieniu do:

(1) praw cziowieka i praw podstawowych jednostki, w szczegdlnosci zakazu
(a) pracy dzieci oraz jakiejkolwiek innej formy pracy przymusowej lub
obowigzkowej; (b) wszelkiego rodzaju dyskryminacji w ramach
przedsiebiorstwa Wykonawcy - lub grupy kapitatowej Wykonawcy,
odpowiednio — lub w relacjach z jego dostawcami lub podwykonawcami,

(2) embarga, przemytu broni i narkotykéw oraz terroryzmu,

(3) zezwolen na obrét, import i eksport oraz wymogdw celnych,

(4) zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w odniesieniu do pracownikow i
0s6b trzecich,

(5) zatrudnienia, imigracji i zakazu korzystania z os6b wykonujgcych prace
niezgtoszona,

(6) ochrony $rodowiska,

(7) przestepczosci gospodarczej, przede wszystkim korupcji i przekupstwa,

oszustw, ptatnej protekgciji (lub rownowaznych przestgpstw na podstawie
prawa krajowego majgcego zastosowanie do niniejszej umowy),
wyludzenia, kradziezy, niewtasciwego uzycia wiasnosci firmy,
podrabiania produktéw, falszerstwa | wuzywania podrobionych
dokumentow oraz wszelkich podobnych przestepstw,

(8) srodkéw przeciwdziatania praniu pieniedzy,

(9) prawa konkurenciji.
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23.3.3.

23.3.4.

23.3.5.

23.4.
23.4.1.
23.4.2.

23.4.3.

23.4.4.

Ponadto, jezeli Wykonawca bedzie przeprowadza¢ Prace na Terenie Budowy,
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ uzgodnionych zasad BHP okreslonych w Umowie
oraz zapewni, ze jego Podwykonawcy, jak réwniez wszelkie osoby trzecie
przebywajace na Terenie Budowy, beda przestrzegac¢ tych zasad.

W zakresie wlasnej dziatalnosci Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sig aktywnie
wspélpracowaé z Zamawiajagcym oraz podjaé wymagane dziatania w celu
umozliwienia Zamawiajgcemu  wypelnienia jego obowigzkdéw prawnych
wynikajgcych z obowigzku zachowania ostroznosci. W tym celu, Wykonawca bedzie
udzielaé wsparcia, w szczegolnosci, przy wdrazaniu $rodkéw okreslonych w Planie
Monitorowania zgodnie z powyzszymi postanowieniami niniejszego pkt 23.3
(okreslanie obszar6w ryzyka, mechanizm ostrzegania i sygnalizowania zagrozen
itd.) oraz niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wystgpieniu powaznego
naruszenia — lub okoliczno$ci, ktére potencjalnie moga stanowi¢ powazne
naruszenie — powyzszych zasad, w trakcie wspolpracy biznesowej z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy moze zazadac¢, aby Wykonawca udowodnit, Ze przestrzega wymogow
okreslonych w niniejszym pkt 23.3 w dowolnym czasie oraz moze przeprowadzi¢
kontrole Wykonawcy, bezposrednio lub za pomoca osoby trzeciej, w dowolnym
czasie i na swoj koszt, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Wykonawcy o
takiej kontroli. W przypadku kontroli, Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢
pracownikom Zamawiajgcego dostep do swojego lokalu i obiektéw oraz przekazac
Zamawiajacemu wszelkie informacje i dokumenty, o jakie Zamawiajacy moze sig
zwréci¢ w celu pomysinego ukonczenia kontroli.

Naruszenie postanowien niniejszego pkt 23.3 przez Wykonawce bedzie traktowane
jako naruszenie umowy uzasadniajace zawieszenie lub odstgpienie od Umowy
przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w Umowie.

Postanowienia ogélne
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa tworzy cato$é porozumienia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
dotyczacego realizacji Przedmiotu Umowy oraz zastepuje wszelkie ewentualne
dotychczasowe o$wiadczenia, korespondencje, negocjacje, uzgodnienia Stron
poczynione przed jego zawarciem.

Niewykonanie lub opdznienie w wykonaniu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce
jakiegokolwiek prawa przystugujacego mu na podstawie niniejszej Umowy nie
stanowi zrzeczenia sie takich praw lub jakichkolwiek innych praw wynikajgcych z
niniejszej Umowy oraz nie uniemozliwia i nie ogranicza dalszego wykonywania tego
lub innego prawa lub $rodka prawnego. Pojedyncze lub czg$ciowe wykonanie prawa
lub $érodka prawnego przewidzianego w niniejszej Umowie lub przepisach prawa nie
uniemozliwia i nie ogranicza dalszego wykonywania tego lub innego prawa lub
$rodka prawnego.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy, jego zastosowanie w danych
okolicznosciach wzgledem jakiejkolwiek osoby stanie sie niewazne lub niemozliwe,
nie bedzie to miato wplywu na wazno$¢ lub skutecznosé pozostatych postanowien
Umowy, a Strony zobowigzuja sie =zastgpi¢é niewazne lub nieskuteczne
postanowienia Umowy waznymi i skutecznymi postanowieniami, ktére w
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odniesieniu do wywieranych przez nie skutkéw finansowych i gospodarczych,
intencji Stron i w zgodnie z celem Umowy bedg w maksymalnym stopniu zblizone
do postanowien dotknietych niewaznoscig lub nieskutecznych.

23.4.5. Umowa zostala sporzadzona w 3 (irzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 1
(jeden) dla Wykonawcy, 2 (dwa) dla Zamawiajgcego.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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